



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

**DECRETO COMMISSARIALE
n. 201 del 18 giugno 2013**

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del lungomare Nettuno nell'ambito degli "Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino" – Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda - Codice intervento "MT085A/10".
CUP: J83B10000790001.
APPROVAZIONE: Variante al quadro economico del progetto definitivo (Decreto Commissariale n. 73/2013) – Lavori in economia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al prot. n. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell' Ing. Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.17 del decreto-legge n.195/2009, i Commissari straordinari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all'Accordo di Programma in argomento;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);

VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010);



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

CONSIDERATO

che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato sono compresi gli "Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino" – Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda Codice intervento "MT085A/10", da realizzarsi nel Comune di Bernalda per l'importo complessivo di € 3.000.000,00;

VISTO

il verbale di somma urgenza del 4 aprile 2013, redatto ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n.207/2010 dagli ingg. Antonio Losinno RUP dell'intervento per la realizzazione di barriere soffolte e Cosimo Damiano Grieco, Direttore di detti lavori, nel quale viene evidenziato che:

1. La duna del lungomare di Metaponto Lido si trova in condizioni critiche tali da non poter svolgere più la funzione di contenimento delle mareggiate e protettiva delle infrastrutture pubbliche e private poste a ridosso della stessa;
2. Il lungomare Nettuno (passeggiata costituita da soletta in cls, impianto di pubblica illuminazione, sottoservizi ecc.) è stato quasi totalmente divelto dalla mareggiata che ha colpito Metaponto nei giorni 25 e 26 marzo 2013;
3. La scogliera radente protettiva provvisoria della duna è stata scalzata dalle mareggiate succedutesi quest'inverno;
4. Il mare ormai lambisce la duna nonostante i massi posti a protezione della stessa;
5. In considerazione dei danni verificatisi la passeggiata del Lungomare Nettuno nella parte Nord è stata transennata e inibita all'accesso per pericolo di crollo delle lastre in calcestruzzo ormai non poggianti più sulla duna erosa ma a sbalzo sulla stessa.

Considerato che:

- 1- quanto riscontrato pone in grave pericolo la pubblica e privata incolumità, oltre che rischio imprevedibile per le infrastrutture;
- 2- l'approssimarsi della prossima stagione estiva produce flussi turistici nella località balneare tali da rendere difficoltosa l'interdizione dell'area attualmente a rischio per la pubblica e privata incolumità;
- 3- i prossimi mesi per esperienza maturata negli anni si potrebbero verificare ulteriori mareggiate che potrebbero mettere a rischio i servizi e le residenze siti nella retroduna.

VISTO

il Decreto commissariale n. 150 del 20 maggio 2013 che approva la perizia di somma urgenza con il seguente quadro economico

		Importo	
A - IMPORTO LAVORI			
A1	Importo lavori a <u>misura</u> soggetti a ribasso	€ 152.799,77	
A2	Importo lavori a <u>corpo</u> soggetti a ribasso		
	Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)	€ 152.799,77	
	Importo Lavori al netto del ribasso del 5,01 %		€ 145.144,50
A3	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 2.862,00	
A	Importo Lavori		€148.006,50
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti	€ 4.266,50	
B2	Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06	€ 3.346,73	
B3	Spese assicurazioni dipendenti amministrazione art. 92 c. 7bis D.Lgs 163/06	€ 148,00	
B4	Spese generali, gara, pubblicità, indennità di missioni al personale incaricato della D.L., copisteria	€ 1.000,00	
B5	IVA 21% sui lavori (A)	€ 31.081,37	
B	In uno a disposizione		€ 39.842,60
Totale importo complessivo perizia			€187.849,10

VISTA

la nota del Responsabile unico del procedimento dell'11 giugno 2013, che evidenzia la necessità di un ulteriore finanziamento, in quanto, *si rende necessario realizzare una protezione con parapetto di altezza pari ad 1 m per uno sviluppo di circa 156 m*



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

evidenziando l'esigenza di integrare il finanziamento disponibile di € 4.190,48 oltre IVA, per effetto del Decreto commissariale n.150/2013 con una ulteriore somma di € 13.409,52 oltre IVA attingendola da quelle a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico del progetto per la realizzazione delle barriere soffolte approvato con lo stesso Decreto commissariale n. 150/2013 ;

CONSIDERATO che l'intervento richiesto ha i caratteri della necessità ed urgenza in relazione alla esigenza di "...*garantire la fruibilità in sicurezza del litorale nel tratto di lungomare interessato dall'intervento di somma urgenza con protezione contro la caduta accidentale degli utenti del litorale...*";

CONSIDERATO che il predetto progetto relativo ai lavori di somma urgenza è stato ritenuto coerente con gli obiettivi dell'AdP, perché considerato "componente" degli "Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino" – Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda Codice intervento "MT085A/10", in quanto finalizzato a salvaguardare quanto ancora "resiste" della duna del lungomare Nettuno;

CONSIDERATO che le risorse disponibili tra quelle a disposizione per lavori in economia pari ad € 4.190,48 sono inadeguate a garantire la fruibilità in sicurezza del litorale nel tratto di lungomare interessato dall'intervento di somma urgenza con protezione contro la caduta accidentale degli utenti del litorale e che quindi è necessario rendere disponibile la ulteriore somma di €13.409,52 oltre IVA per completare l'intervento di protezione;

CONSIDERATO che occorre procedere alla individuazione delle risorse aggiuntive, come sopra richiamate, necessarie per la copertura finanziaria dell'intervento in esame mediante la rimodulazione, della voce "B3 relativa ai "lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti" e della voce B9b relativa all'"IVA 21% su B1 - B8 (eccetto B4)" delle risorse previste nel quadro economico del progetto definitivo approvato per cui il nuovo quadro economico del progetto definitivo diventa il seguente

		Importo	
A1	Importo lavori a <u>misura</u> soggetti	€ -	
A2	Importo lavori a <u>corpo</u> soggetti a ribasso	€1.769.827,32	
Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)			€ 1.769.827,32
A3	Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso	€ 37.651,72	
Importo esecuzione lavori			€ 1.807.479,04
A4	Spese di progettazione Definitiva	€ 56.876,17	
A5	Spese di progettazione Esecutiva	€ 21.305,99	
A6	Spese coordinatore in fase di progettazione	€ 20.403,20	
Importo Servizi			€ 98.585,36
A	Importo Lavori		€1.906.064,40
B1	Monitoraggio biologico e chimico	€ 150.000,00	
B2	Monitoraggio (Topografia, batimetria e sedimentologia)	€ 64.483,00	
B3	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti	€ 19.410,66	
B4a	Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06	€ 36.149,58	
B4b	Spese assicurazioni dipendenti amministrazione art. 92 c. 7bis D.Lgs 163/06	€ 3.614,96	
B5	Spese per attività tecnico amministrative connesse a: progettazione, supporto al RUP, verifica e validazione	€ 8.900,00	
B6	Spese per commissioni giudicatrici	€ 27.112,19	
B7	Spese generali, gara, pubblicità, indennità di missioni al personale incaricato della D.L., copisteria	€ 18.971,56	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

B8	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 28.919,66	
B9a	IVA 21% sui lavori (A)	€ 400.273,52	
B9b	IVA 21% su B1 - B8 (eccetto B4)	€ 66.737,38	
B10	Oneri previdenziali professionali su spese tecniche	€ 5.100,20	
B11	Spese relative agli oneri conseguenti al D.P.C.M. 21 gennaio 2011	€ 60.000,00	
B12	Accantonamento Art. 6 comma 1 L.R. 27/07	€ 188,26	
B13	Lavori di Somma Urgenza	€ 204.074,62	
B	In uno a disposizione		€ 1.093.935,60
Totale importo complessivo perizia			€ 3.000.000,00

mentre il quadro economico della perizia di somma urgenza diventa:

		Importo	
A - IMPORTO LAVORI			
A1	Importo lavori a <u>misura</u> soggetti a ribasso	€ 152.799,77	
A2	Importo lavori a <u>corpo</u> soggetti a ribasso		
Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)		€ 152.799,77	
Importo Lavori al netto del ribasso del 5,01 %			€ 145.144,50
A3	Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso	€ 2.862,00	
A	Importo Lavori		€ 148.006,50
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti	€ 17.600,00	
B2	Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06	€ 3.346,73	
B3	Spese assicurazioni dipendenti amministrazione art. 92 c. 7bis D.Lgs 163/06	€ 148,00	
B4	Spese generali, gara, pubblicità, indennità di missioni al personale incaricato della D.L., copisteria	€ 196,02	
B5	IVA 21% sui lavori (A)	€ 31.081,37	
B5	IVA 21% sui lavori in economia (B1)	€ 3.696,00	
B	In uno a disposizione		€ 56.068,12
Totale importo complessivo perizia			€ 204.074,62

CONSIDERATO quindi che si può procedere alla copertura finanziaria dell'intervento in argomento ed alla approvazione dei nuovi quadri economici così come sopra riportati;

ACCERTATO la regolarità degli atti;

RITENUTO quindi, di poter procedere all'approvazione dei nuovi quadri economici in conseguenza dell'esigenza segnalata dal RUP con nota in data 11.06.2013, acquisita in pari data al n.1898 del protocollo commissariale, del progetto definitivo "Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino" – Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda Codice intervento "MT085A/10" e della perizia dei Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del lungomare Nettuno nell'ambito degli Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino" – Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda Codice intervento "MT085A/10";

TUTTO ciò premesso e considerato

DECRETA



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo quadro economico in conseguenza dell'esigenza segnalata dal RUP con nota in data 11.06.2013, acquisita in pari data al n.1898 del protocollo commissariale, del progetto definitivo "Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino" – Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda Codice intervento "MT085A/10" come di seguito riportato:

	Importo	
A1 Importo lavori a <u>misura</u> soggetti	€ -	
A2 Importo lavori a <u>corpo</u> soggetti a ribasso	€1.769.827,32	
Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)		€ 1.769.827,32
A3 Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso	€ 37.651,72	
Importo esecuzione lavori		€ 1.807.479,04
A4 Spese di progettazione Definitiva	€ 56.876,17	
A5 Spese di progettazione Esecutiva	€ 21.305,99	
A6 Spese coordinatore in fase di progettazione	€ 20.403,20	
Importo Servizi		€ 98.585,36
A Importo Lavori		€1.906.064,40
B1 Monitoraggio biologico e chimico	€ 150.000,00	
B2 Monitoraggio (Topografia, batimetria e sedimentologia)	€ 64.483,00	
B3 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti	€ 19.410,66	
B4a Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06	€ 36.149,58	
B4b Spese assicurazioni dipendenti amministrazione art. 92 c. 7bis D.Lgs 163/06	€ 3.614,96	
B5 Spese per attività tecnico amministrative connesse a: progettazione, supporto al RUP, verifica e validazione	€ 8.900,00	
B6 Spese per commissioni giudicatrici	€ 27.112,19	
B7 Spese generali, gara, pubblicità, indennità di missioni al personale incaricato della D.L., copisteria	€ 18.971,56	
B8 Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 28.919,66	
B9a IVA 21% sui lavori (A)	€ 400.273,52	
B9b IVA 21% su B1 - B8 (eccetto B4)	€ 66.737,38	
B10 Oneri previdenziali professionali su spese tecniche	€ 5.100,20	
B11 Spese relative agli oneri conseguenti al D.P.C.M. 21 gennaio 2011	€ 60.000,00	
B12 Accantonamento Art. 6 comma 1 L.R. 27/07	€ 188,26	
B13 Lavori di Somma Urgenza	€ 204.074,62	
B In uno a disposizione		€ 1.093.935,60
Totale importo complessivo perizia		€ 3.000.000,00

3. di approvare il quadro economico della perizia dei Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del lungomare Nettuno nell'ambito degli Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino" – Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda Codice intervento "MT085A/10", secondo il sotto riportato quadro economico:

	Importo
A - IMPORTO LAVORI	
A1 Importo lavori a <u>misura</u> soggetti a ribasso	€ 152.799,77



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

A2	Importo lavori a corpo soggetti a ribasso		
	Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)	€ 152.799,77	
	Importo Lavori al netto del ribasso del 5,01 %		€ 145.144,50
A3	Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso	€ 2.862,00	
A	Importo Lavori		€ 148.006,50
B-SOMME	A	DISPOSIZIONE	
DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti	€ 17.600,00	
B2	Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06	€ 3.346,73	
B3	Spese assicurazioni dipendenti amministrazione art. 92 c. 7bis D.Lgs 163/06	€ 148,00	
B4	Spese generali, gara, pubblicità, indennità di missioni al personale incaricato della D.L., copisteria	€ 196,02	
B5	IVA 21% sui lavori (A)	€ 31.081,37	
B5	IVA 21% sui lavori in economia (B1)	€ 3.696,00	
B	In uno a disposizione		€ 56.068,12
Totale importo complessivo perizia			€ 204.074,62

- di mantenere valido quanto non modificato quanto previsto nel decreto commissariale n.150/2013 e non modificato dal presente decreto;
- la copertura finanziaria della suddetta perizia, pari ad € 204.074,62, è garantita dallo stanziamento di €. 3.000.000,00 previsto per gli "Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino" – Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda Codice intervento "MT085A/10" previsto dell'Accordo di Programma come da imputazione già effettuata con decreto commissariale n. 73/2013;
- di trasmettere il presente provvedimento al RUP ing. Antonio Losinno, al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 18 giugno 2013



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Ing. Francesco Saverio ACITO

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.