



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

**DECRETO COMMISSARIALE
n. 76 del 13 febbraio 2014**

OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 ed Atto Integrativo sottoscritto in data 14 giugno 2011, tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento - “Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree “ Rione Casalnuovo, Madonna dell’Idris, Vico Solitario e Via Madonna delle Virtù” nei Rioni Sassi – Comune di Matera- Cod. “MT036A/10”
CUP: J13B110000490001: CIG:499419299B.
Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO** l’art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l’attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al prot. n. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTA** la nota ministeriale n. 1025/GAB in data 16.01.2014 con la quale è stata richiesta di *assicurare la continuità gestionale amministrativa nel periodo di “prorogatio” di cui al D.L. n.293/1994 art.3 comma 1;*
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art.17 del decreto-legge n.195/2009, i Commissari straordinari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all’Accordo di Programma in argomento;
- VISTA** la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico gli interventi riportati nell’elenco ad essa allegato e che comprende anche quello in oggetto;
- VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l’8 giugno 2011;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

- VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
- VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010);
- VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011) convertito in Legge 14 settembre 2011 n148 con modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato e confermato nella richiamata delibera CIPE n.8/2012, è compreso l'intervento dei " Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree " Rione Casalnuovo, Madonna dell'Idris, Vico Solitario e Via Madonna delle Virtù" nei Rioni Sassi – Comune di Matera- Cod. "MT036A/10", per l'importo complessivo di € 450.000,00 a valere sulla risorse di cui alla deliberazione CIPE n.8 del 20 gennaio 2012;
- VISTO il Decreto Commissariale n.220 del 31 dicembre 2012 avente ad oggetto: "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 ed Atto Integrativo sottoscritto in data 14 giugno 2011, tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento - " Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree " Rione Casalnuovo, Madonna dell'Idris, Vico Solitario e Via Madonna delle Virtù" nei Rioni Sassi – Comune di Matera- Cod. "MT036A/10" CUP: J13B11000490001 APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo e schema di contratto" con il seguente quadro economico

		Importo	Totale
A - IMPORTO LAVORI			
A1)	Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 247.488,73	
A2)	Oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso	€ 65.888,00	
A)	Totale Importo Lavori		€ 313.376,73
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Spese generali (gara, pubblicità, incentivo ex art. 92 D. lgs 163/2006)	€ 12.535,07	
B2)	Contenzioso 3%	€ 9.401,30	
B3)	Spese DPCM 21.01.2011	€ 10.968,18	
B4)	Indagini e consulenze	€ 22.000,00	
B5)	Lavori in economia e imprevisti	€ 15.909,61	
B6)	IVA 21% su A	€ 65.809,11	
	Totale somme a disposizione		€ 136.623,27
	Importo complessivo		€ 450.000,00

- VISTO il Decreto Commissariale n.220 del 26 giugno 2013 avente ad oggetto: "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. " Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree " Rione Casalnuovo, Madonna dell'Idris, Vico Solitario e Via Madonna delle Virtù" nei Rioni Sassi – Comune di Matera- Cod. "MT036A/10" CUP:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

J13B110000490001- Approvazione "Contratto rep. n.42 del 22 giugno 2013 e registrato a Matera al n.1684 in data 25 giugno 2013";

VISTA la nota del Rup di prot. n.15 del 20.01.2014, acquisita in pari data al n.0233 del protocollo commissariale, con la quale l'Arch. Giuseppe Gandi ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree " Rione Casalnuovo, Madonna dell'Idris, Vico Solitario e Via Madonna delle Virtù" nei Rioni Sassi – Comune di Matera- Cod. "MT036A/10" CUP: J13B110000490001;

EVIDENZIATO che la precitata variante è stata integrata con il Verbale di validazione datato 9 gennaio 2014 ed è costituita dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione
- 2) Computo metrico
- 3) Quadro comparativo
- 4) Planimetria interventi priorità "A"

VISTO il quadro economico riportato nell'elaborato "Relazione", così ripartito:

	Importo	Totale
A - IMPORTO LAVORI		
A0) Importo lavori al lordo del ribasso	€ 263.500,00	
A1) Ribasso del 15,555%	€ 40.987,43	
A2) Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 222.512,58	
A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 65.888,00	
Totale importo dell'opera	€ 288.400,58	
Totale Importo dell'opera		€ 288.400,58
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Spese generali (gara, pubblicità, incentivo ex art. 92 D. Lgs 163/2006) 4%	€ 11.536,02	
B2) Spese DPCM 21.01.2011	€ 9.000,00	
B3) Indagini e consulenze IVA compresa	€ 28.100,00	
B4) Lavori in economia e imprevisti	€ 41.318,65	
B6) IVA 21% sul liquidato e 22% sul residuo di A e 22% di B4)	€ 71.644,75	
Totale somme a disposizione		€ 161.599,42
Importo complessivo		€ 450.000,00

CONSIDERATO che l'intervento proposto con la variante rispetta la localizzazione individuata ed è compatibile con gli obiettivi dell'Accordo di Programma sopra indicato oltre che influenti rispetto ai pareri già acquisiti in materia paesaggistica ed ambientale;

VISTO il Verbale di consegna lavori, in pendenza di contratto, in data 10 maggio 2013 con effettivo inizio in pari data e che fissa al 7 settembre 2013 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione n. 1 in data 09 agosto 2013;

CONSIDERATO che il costo complessivo dei lavori variati viene stimato in netti € 288.400,58 di cui € 222.512,58 per lavori a misura, al netto del ribasso contrattuale del 15,555%, ed € 65.888,00 per Oneri della Sicurezza, con un maggiore importo netto contrattuale di € 13.520,72 e che le somme a disposizione dell'Amministrazione hanno subito lievi assestamenti;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

- VISTA la Relazione di accompagnamento della variante che in quanto redatta dal Direttore dei lavori e RUP può configurarsi come redatta ai sensi dell'art. 161, comma 3 del D.P.R. 207/2010 dalla quale si rilevano le ragioni della necessità della variante conseguenti ad operazioni di verifica in cantiere su un tirante preliminare di prova realizzabile solo in corso d'opera e che ha reso ... "opportuno cercare di rimodulare l'intervento cercando di realizzarlo mediante elementi strutturali che assicurassero la stessa funzione statica dei tiranti inizialmente previsti in progetto, ma che potesse essere realizzata con fori di minore diametro e di minore lunghezza...";
- CONSIDERATO che più in dettaglio, come si rileva dalla Relazione tecnica le ragioni della variante derivano dalle circostanze sotto elencate:
- durante le operazioni di consolidamento della rupe dell' Idris a seguito delle operazioni di pulizia e di disgaggio di alcuni blocchi, è stato necessario realizzare un numero maggiore di chiodature;
- a seguito delle operazioni di chiodatura è stato necessario procedere al riempimento di piccole cavità e fratture al fine di evitare la perdita di malta;
- durante l'esecuzione delle chiodature, sono state realizzate delle nicchie per mascherare le stesse;
- per evitare problemi di vibrazione invece di realizzare i tiranti a trefoli si è valutata l'opportunità di realizzare chiodature pretese con barre di acciaio speciale.
- le somme a disposizione dell'amministrazione è stata adeguata la previsione per IVA al 22%;
- VISTO il Verbale di validazione in data 9 gennaio 2014, allegato al progetto e redatto dal RUP dal quale, tra l'altro, si rileva che "... per quanto ... accertato, che la variante e di dare quindi il proprio assenso alla validazione del medesimo;"
- CONSIDERATO che i maggiori e variati lavori costituiscono oggetto di apposito schema di atto di sottomissione e saranno affidati all'Impresa affidataria dei lavori principali agli stessi prezzi, con l'aggiunta 1 nuovo prezzo oggetto di apposito verbale di concordamento in data 9 gennaio 2014, patti e condizioni e nello stesso termine per la ultimazione dei lavori principali;
- CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale n.220 del 31 dicembre 2012 è stata già garantita la disponibilità della somma di € 450.000,00, nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza e quindi si può procedere alla approvazione della perizia di variante e suppletiva in argomento;
- RITENUTO di poter confermare nell'Arch. Giuseppe Gandi, RUP designato dell'intervento Denominato "Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree " Rione Casalnuovo, Madonna dell'Idris, Vico Solitario e Via Madonna delle Virtù" nei Rioni Sassi – Comune di Matera- Cod. "MT036A/10" CUP: J13B110000490001. - CIG:499419299B, il soggetto idoneo alla delega per la firma, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, dell'atto di aggiuntivo relativo alla perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento;
- CONSIDERATO quindi che si può procedere all'approvazione della Perizia di variante e suppletiva, alla presa d'atto dello schema di atto di sottomissione sottoscritto tra l'Impresa ed il RUP che, tra l'altro proroga di giorni 50 il termine per la ultimazione dei lavori ed il verbale concordamento nuovi prezzi nonché all'approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree " Rione Casalnuovo, Madonna dell'Idris, Vico Solitario e Via Madonna delle Virtù" nei Rioni Sassi – Comune di Matera- Cod. "MT036A/10" CUP: J13B110000490001 CIG:499419299B
- TUTTO ciò premesso e considerato
- ACCERTATA la regolarità degli atti;



DECRETA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare a tutti gli effetti, la Perizia di variante e suppletiva acquisita in data 20 gennaio 2014 al n. 0233 del protocollo commissariale, unitamente allo schema dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi dei "Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree " Rione Casalnuovo, Madonna dell'Idris, Vico Solitario e Via Madonna delle Virtù" nei Rioni Sassi di Matera. Comune di Matera- Cod. "MT036A/10" CUP: J13B110000490001 CIG:499419299B
3. di approvare il nuovo quadro economico riportato nell'elaborato progettuale "Relazione" così ripartito:

		Importo	Totale
A - IMPORTO LAVORI			
A0)	Importo lavori al lordo del ribasso	€ 263.500,00	
A1)	Ribasso del 15,555%	€ 40.987,43	
A2)	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 222.512,58	
A3)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 65.888,00	
	Totale importo dell'opera	€ 288.400,58	
	Totale Importo dell'opera		€ 288.400,58
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Spese generali (gara, pubblicità, incentivo ex art. 92 D. Lgs 163/2006) 4%	€ 11.536,02	
B2)	Spese DPCM 21.01.2011	€ 9.000,00	
B3)	Indagini e consulenze IVA compresa	€ 28.100,00	
B4)	Lavori in economia e imprevisti	€ 41.318,65	
B6)	IVA 21% sul liquidato e 22% sul residuo di A e 22% di B4	€ 71.644,75	
	Totale somme a disposizione		€ 161.599,42
	Importo complessivo		€ 450.000,00

4. di confermare che la copertura finanziaria dell'intervento denominato "Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree " Rione Casalnuovo, Madonna dell'Idris, Vico Solitario e Via Madonna delle Virtù" nei Rioni Sassi di Matera. Comune di Matera- Cod. "MT036A/10" CUP: J13B110000490001 CIG:499419299B è garantita, dalla Delibera CIPE n.8/2012 e dal D.G.R. n.286 del 12 marzo 2013;
5. di incaricare l'Ufficio Tecnico del Comune di Matera alla esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di variante e suppletivi di cui trattasi in uno con quelli principali;
6. di prendere atto dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alla perizia di variante del progetto relativo ai "Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree " Rione Casalnuovo, Madonna dell'Idris, Vico Solitario e Via Madonna delle Virtù" nei Rioni Sassi di Matera. Comune di Matera- Cod. "MT036A/10" CUP: J13B110000490001 - CIG:499419299B quale elaborato della perizia acquisita in data 20 gennaio 2014 al n. 0233 del protocollo commissariale;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

7. di trasmettere il presente provvedimento al RUP, Arch. Giuseppe Gandi ed al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza;

Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Matera, 13 febbraio 2014



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Ing. Francesco Saverio ACITO

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.