



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)  
(D.L. 24 giugno 2014 n. 91 art. 10)

**DECRETO COMMISSARIALE**  
n. 171 del 24 luglio 2014

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Consolidamento loc. Spinamara" – Comune di Avigliano – Codice Intervento "PZ007A/10" CUP: J13B10000470001 CIG: 5380338B5D.  
APPROVAZIONE: Perizia di Variante. Nuovo Quadro Economico. Schema Atto Aggiuntivo .

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

- VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO l'art. 10 del Decreto legislativo 24 giugno 2014 n. 91;
- VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale degli interventi compresi nel summenzionato Accordo di Programma e prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato, che comprende anche quello in oggetto;
- VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;
- VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
- VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010 );
- VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011) convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148 con modifiche ed integrazioni;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)  
(D.L. 24 giugno 2014 n. 91 art. 10)

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'Accordo di Programma sopra citato e confermato nella richiamata delibera CIPE n.8/2012, è compreso l'intervento "Consolidamento loc. Spinamara" – Comune di Avigliano - Cod."PZ007A/10", per l'importo complessivo di € 500.000,00, a valere sulla risorse di cui alla deliberazione CIPE n.8 del 20 gennaio 2012

VISTO il Decreto Commissariale n. 345 del 3.9.2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 ed Atto Integrativo sottoscritto in data 14 giugno 2011, tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento - "Consolidamento loc.Spinamara" – Comune di Avigliano - Cod."PZ007A/10". APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo - Piano particellare – Schema di contratto.., dell'importo di €. 500.000,00 avente il seguente il quadro economico:

A) <b>IMPORTO LAVORI A MISURA</b>	
Importo totale dei lavori a misura	€.374.325,77
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 8.325,35
<b>TOTALE</b>	<b>€. 382.651,12</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>	
c1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€. 5.300,00
c.2) Indennità per occupazione temporanea	€. 3.000,00
c.3) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza	€ 7.900,00
c.4) Spese generali per pubblicità, acquisto attrezzature e software, validazione e verifiche	€. 8.000,00
c..5) Spese per attività tecnico amministrative	€. 10.000,00
c.6) IVA al 21% (B+c1+c4)	€. 83.149,73
Totale somme a disposizione	<b>€. 117.349,73</b>
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	<b>€. 500.000,85</b>
<b>TOTALE in C.T</b>	<b>€. 500.000,00</b>

VISTO il Decreto Commissariale n. 359 del 9.09.2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 ed Atto Integrativo sottoscritto in data 14 giugno 2011, tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Consolidamento loc. Spinamara" – Comune di Avigliano – Codice Intervento "PZ007A/10" APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo – Piano particellare – Schema di contratto. Legge 98/2013. Decreto Commissariale n.345 del 3 settembre 2013. APPROVAZIONE: Variazione Quadro Economico , avente il seguente il quadro economico:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)  
(D.L. 24 giugno 2014 n. 91 art. 10)

**A) LAVORI A MISURA**

A1) Lavori a misura	€.263.527,14
A2) Costo della manodopera	€.110.798,63
A3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 8.325,35

**TOTALE** €. 382.651,12

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :**

b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€. 5.300,00
b.2) Indennità per occupazione temporanea	€. 3.000,00
b.3) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza	€ 7.900,00
b.4) Spese generali per pubblicità, acquisto attrezzature e software, validazione e verifiche	€. 8.000,00
b.5) Spese per attività tecnico amministrative	€. 10.000,00
c.6) IVA al 21% (B+c1+c4)	€. 83.149,73

Totale somme a disposizione €. 117.349,73

**TOTALE GENERALE INTERVENTO** €. 500.000,85

**TOTALE in C.T** €. 500.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 528 del 2 dicembre 2013 avente ad oggetto: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Consolidamento loc. Spinamara" – Comune di Avigliano – Codice Intervento "PZ007A/10" CUP: J13B10000470001 CIG: 5380338B5D Aggiudicazione definitiva" all'impresa L.A.I.M.T. s.r.l. -c.da Serra di Pepe n.9 –Ruoti (PZ) per un importo netto di 166.093,25, a seguito del ribasso offerto del 36,973%, oltre ad Euro 110.798,63 per manodopera ed Euro 8.325,35 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso per l'importo complessivo netto di € 285.217,23;

VISTO il Decreto Commissariale n. 43 del 24 gennaio 2014 avente ad oggetto: "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Consolidamento loc. Spinamara" – Comune di Avigliano – Codice Intervento PZ007A/10"- CUP: J13B10000470001 CIG: 5380338B5D "Approvazione "Contratto rep. n. 101 del 17 gennaio 2014 e registrato a Matera al n.135 del 21 gennaio 2014";

VISTA la nota del Dipartimento Ambiente, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti – Ufficio Difesa del Suolo di Potenza – prot. n. 106467 del 30 giugno 2014, con la quale l'Ing. Gerardo Calvello, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento denominato "Consolidamento loc. Spinamara" – Comune di Avigliano – Codice Intervento "PZ007A/10", ha trasmesso la Perizia di Variante in esame;

EVIDENZIATO che la precitata Variante è accompagnata dal Verbale di Verifica e Validazione datato 30 giugno 2014 ed è costituita dai seguenti elaborati:  
1. Relazione tecnica descrittiva  
2. Computo metrico lavori, manodopera oneri di sicurezza e quadro economico  
3. Quadro di raffronto



4. Schema di atto aggiuntivo
5. Planimetria delle opere con indicazione di quelle esistenti e di quelle da realizzare
6. Particolari briglie canali e drenaggi
7. Sezioni trasversali di scavo

VISTO il quadro economico riportato nell'elaborato "Relazione Generale", così ripartito:

**A) Importo per la esecuzione dei lavori**

A1) ) importo per l'esecuzione dei lavori a misura al netto del ribasso contrattuale del 36,973%,	€.	220.047,47
A2) Costo della manodopera	€.	149.156,76
A3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	8.325,35
<b>TOTALE</b>		<b>€. 377.529,58</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :**

b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€.	5.900,00
b.2) Indennità per occupazione temporanea	€.	2.056,00
b.3) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza	€	10.400,00
b.4) Spese generali per pubblicità, acquisto attrezzature e software, validazione e verifiche	€.	8.000,00
b.5) Spese per attività tecnico amministrative	€.	10.000,00
b.6) IVA al 22% (A+b1+b4)	€.	86.114,50
Totale somme a disposizione		<b>€. 122.470,50</b>
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>		<b>€. 500.000,08</b>
<b>TOTALE in C.T</b>		<b>€. 500.000,00</b>

CONSIDERATO che l'intervento proposto con la variante rispetta la localizzazione individuata ed è compatibile con gli obiettivi dell'Accordo di Programma sopra indicato;

VISTO il Verbale di Consegna Lavori in data 3 Marzo 2014 e che fissa al 29 agosto 2014 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che il costo complessivo dei lavori ora variati viene stimato in netti €. 377.529,58 di cui €. 220.047,47 per lavori a misura, al netto del ribasso contrattuale del 36,973%, €. 149.156,76 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed €. 8.325,35 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso con un maggiore importo netto contrattuale di €. 92.312,35 e che le somme a disposizione dell'Amministrazione hanno subito lievi assestamenti;

VISTA la Relazione in data 23 maggio 2014, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 del Dlgs. n. 163 del 12/04/2006 e dell'art. 161 commi 6,12 e 13 del D.P.R. 207/2010, con la quale il Direttore dei Lavori ha richiesto al RUP l'autorizzazione a redigere la Perizia di Variante "ai sensi dell'art.132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 ed in particolare del comma 1 lettera b).In tale elaborato, se autorizzato, saranno inseriti i provvedimenti



*tecnici atti a risolvere le problematiche imprevedute e imprevedibili che sono emerse in corso d'opera"*

- VISTA la nota in data 23 maggio 2014 prot n. 83655 con la quale il RUP dichiara che *"Accertata la non prevedibilità delle motivazioni poste a base della proposta nei modi stabiliti dall'art. 161 del DPR 207/2010, si condivide la proposta del Direttore dei lavori per la redazione della perizia ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del d.lgs 163/2006. La maggiore spesa dovrà essere reperita tra le economie di cui al ribasso conseguito in sede di gara....."*.
- CONSIDERATO che, come si rileva dalla Relazione tecnica le ragioni della Variante *derivano* dalle circostanze sotto elencate:  
*-durante la esecuzione dei lavori di scavo e di impostazione del canale e delle briglie di che trattasi, anche a seguito delle frequenti precipitazioni atmosferiche la consistenza e la resistenza a taglio dei terreni in posto è risultata inferiore a quella prevista;*  
*- durante i suddetti lavori è stata accertata, man mano che gli scavi di fondazione e di impostazione procedevano, la presenza di numerose venute d'acqua stagnanti, tali da creare nello strato di terreno superficiale condizioni di saturazione, dovute probabilmente alla presenza di una falda;*  
*-che per tali motivi, al fine di un maggiore grado di stabilità del versante in sx e in dx idraulica e la funzionalità delle opere eseguite risulta necessario prevedere una migliore e efficace regimentazione delle acque superficiali e di falda;*
- VISTO il Verbale di Validazione in data 30 giugno 2014, allegato alla Variante e redatto dal RUP dal quale, tra l'altro, si rileva che *"...per quanto sopra accertato, che il progetto esecutivo di variante relativo all'intervento di cui in oggetto sia stato redatto in conformità alla normativa vigente e di dare quindi il proprio assenso alla validazione del medesimo"*.
- CONSIDERATO che i maggiori e variati lavori costituiscono oggetto di apposito Schema di Atto Aggiuntivo e saranno affidati all'Impresa affidataria dei lavori principali agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto in data 17.01.2014 con n. 101 di Rep., registrato a Matera al n. 135. in data 21.01.2014;
- CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale n. 345 del 3.9.2013 è stata già garantita la disponibilità della somma di €. 500.000,00 nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza e quindi si può procedere alla approvazione della Perizia di Variante in argomento;
- RITENUTO di poter confermare nell'Ing. Gerardo Calvello, RUP designato dell'intervento denominato "Consolidamento loc. Spinamara" – Comune di Avigliano – Codice Intervento PZ007A/10" - CUP: J13B10000470001 CIG: 5380338B5D, il soggetto idoneo alla delega per la firma, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, dell'Atto Aggiuntivo relativo alla Perizia di Variante dei lavori in argomento;
- CONSIDERATO quindi che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante trasmessa con nota del Dipartimento Ambiente, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti – Ufficio Difesa del Suolo di Potenza – prot. n. 106467 del 30 giugno 2014, , unitamente allo Schema dell'Atto Aggiuntivo nonché all'approvazione del nuovo Quadro Economico dell'intervento denominato "Consolidamento loc. Spinamara" – Comune di Avigliano – Codice Intervento PZ007A/10";
- TUTTO ciò premesso e considerato
- ACCERTATA la regolarità degli atti;



DECRETA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare a tutti gli effetti la Perizia di Variante trasmessa con nota del Dipartimento Ambiente, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti – Ufficio Difesa del Suolo di Potenza – prot. n. 106467 del 30 giugno 2014, unitamente allo Schema dell'Atto Aggiuntivo, nonché all'approvazione del nuovo Quadro Economico dell'intervento denominato "Consolidamento loc. Spinamara" – Comune di Avigliano – Codice Intervento PZ007A/10" - CUP: J13B10000470001 CIG: 5380338B5D;
2. di approvare il nuovo quadro economico riportato nell'elaborato "Relazione Generale", così ripartito:

**A) Importo per la esecuzione dei lavori**

A1) ) importo per l'esecuzione dei lavori a misura al netto del ribasso contrattuale del 36,973%,	€.	220.047,47
A2) Costo della manodopera	€.	149.156,76
A3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€.	8.325,35
<b>TOTALE</b>		<b>€. 377.529,58</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :**

b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€.	5.900,00
b.2) Indennità per occupazione temporanea	€.	2.056,00
b.3) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza	€.	10.400,00
b.4) Spese generali per pubblicità, acquisto attrezzature e software, validazione e verifiche	€.	8.000,00
b.5) Spese per attività tecnico amministrative	€.	10.000,00
b.6) IVA al 22% (A+b1+b4)	€.	86.114,50
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€. 122.470,50</b>
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>		<b>€. 500.000,08</b>
<b>TOTALE in C.T</b>		<b>€. 500.000,00</b>

4. di confermare che la copertura finanziaria dell'intervento denominato "Consolidamento loc. Spinamara" – Comune di Avigliano – Codice Intervento PZ007A/10" - CUP: J13B10000470001 CIG: 5380338B5D, è garantita con il Decreto Commissariale n. 345 del 3.9.2013;
5. di incaricare l'Ufficio Difesa del Suolo alla esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di variante di cui trattasi in uno con quelli principali, nonché al completamento delle procedure espropriative ivi compreso la pubblicazione degli atti all'albo pretorio del Comune interessato;
6. di approvare lo Schema dell'Atto Aggiuntivo relativo alla Perizia di Variante dell'intervento denominato "Consolidamento loc. Spinamara" – Comune di Avigliano – Codice Intervento PZ007A/10" quale elaborato della Perizia trasmessa con nota del Dipartimento Ambiente, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti – Ufficio Difesa del Suolo di Potenza – prot. n. 106467 del 30 giugno 2014;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)  
(D.L. 24 giugno 2014 n. 91 art. 10)

7. di delegare l'Ing. Gerardo Calvello, RUP designato dell'intervento denominato "Consolidamento loc. Spinamara" – Comune di Avigliano – Codice Intervento PZ007A/10", alla firma, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, dell'Atto Aggiuntivo al Contratto sottoscritto in data 17 gennaio 2014 di rep. N. 101, con l'impresa L.A.I.M.T. s.r.l. di Ruoti (PZ), affidataria dei lavori principali;
8. di trasmettere il presente provvedimento al RUP, Ing. Gerardo Calvello, ed al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario [www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it). e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, 24 luglio 2014



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
MARCELLO PITTELLA

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.