



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA  
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE  
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE  
BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

C.F. 93048880772

Accordo di programma Ministero dell'Ambiente-Regione Basilicata, ex art. 2 comma 240 della L. 191/2009, del 14.12.2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico- Comune di Avigliano (PZ)-"Lavori di Consolidamento in loc. Spinamara"- Importo complessivo €. 500.000,00- Perizia di variante e suppletiva.

**IMPRESA:** L.A.I.M.T. s.r.l. con sede in c.da Serra di Pepe n.9 -Ruoti (PZ)-C.F. e P.IVA 01132080761

**CONTRATTO:** rep. n. 101 del 17 gennaio 2014, registrato a Matera al n.135 del 21 gennaio 2014 dell'importo di Euro 285.217,23 di cui Euro 166.093,25 per lavori a misura, €. 110.798,63 per manodopera ed Euro 8.325,35 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Repertorio N. **145** del **15 SET. 2014**

ATTO AGGIUNTIVO

**PREMESSO**

Che l'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza della Regione



Basilicata, in data 23.8.2013 prot. n. 139561 ha redatto il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di Consolidamento in loc. Spinamara" nel Comune di Avigliano (PZ) per un importo complessivo €. 500.000,00 così ripartito:

A1) Lavori a misura €. 263.527,14

A2) Costo della mano d'opera €.110.798,63

Oneri di sicurezza €. 8'325,35

**B) Sommano i lavori a misura €. 382.651,12**

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi

dall'appalto . €. 5.300,00

c2) Spese per occupazioni temporanee €. 3.000,00

c3) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori

e collaudo €. 7.900,00

c4) Spese generali:(copie eliografiche, contributo a favore

dell'AVCP, validazione e verifiche e spese connesse

con la procedura di gara) €. 8.000,00

c5) Spese per attività tecnico amministrative €.10.000,00

c6) IVA al 21% (B+c1+c4) €83.149,73

**Sommano €.117.349,73 €. 117.349,73**

**TOTALE €. 500'000,85**

Che il predetto progetto é stato approvato con Decreto Commissariale n. 359 del 9.9.2013 ;

- Che in data 17 gennaio 2014 rep. N. 101 registrato a Matera il 21.1.2014, l'Impresa L.A.I.M.T. s.r.l. con sede in

c.da Serra di Pepe n.9 -Ruoti (PZ)-C.F. e P.IVA 01132080761

ha assunto l'esecuzione dei "Lavori di Consolidamento in loc. Spinamara" nel Comune di Avigliano (PZ) per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 36,973% per un importo offerto di Euro 285.217,23 di cui Euro 166.093,25 per lavori a misura, € 110.798,63 per manodopera ed Euro 8.325,35 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

- che al seguito di verificarsi di eventi dovuti a cause impreviste e imprevedibili intervenute in fase di esecuzione, con nota prot. 106467 del 30 giugno 2014, il Responsabile del Procedimento ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art.132 comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per un importo complessivo di Euro 500.000,00, così ripartito:

**A) Importo per la esecuzione dei lavori € 349.132,07**

A1) importo per l'esecuzione dei lavori a misura al netto

del ribasso contrattuale del 36,973%, € 220.047,47

A2) Costo della mano d'opera € 149.156,76

A3) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 8.325,35

**Sommano i lavori a misura (A1+A2+A3) € 377.529,58**

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Lavori in economia, previsti in progetto,

ed esclusi dall'appalto € 5.900,00

c2) Spese per occupazioni temporanee € 2.056,00

c3) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori



e collaudo	€.10.400,00	
c4) Spese generali:(copie eliografiche, contributo a favore dell'AVCP, validazione e verifiche e spese connesse con la procedura di gara)	€. 8.000,00	
c5) Spese per attività tecnico amministrative	€.10.000,00	
c6) IVA al 22% (B+c1+c4)	€.86.114,50	
<b>Sommano</b>	<b>€.122.470,50</b>	<b>€. 122.470,50</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€. 500'000,85</b>

che la perizia di variante di che trattasi ha previsto tra i lavori a misura a netto del ribasso del 36,973% la maggiore spesa di **€. 92.312,35.**

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di settembre nella sede dell'Ufficio del Commissario nella sede dell'Ufficio del Commissario sito in Matera in via A.M. di Francia n. 40;

tra

Ing. Gerardo Calvello, nato [REDACTED] quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori del presente atto aggiuntivo, domiciliato per la carica presso la sede dell'ufficio Difesa del Suolo di Potenza, Corso Garibaldi n.139 delegato alla stipula del presente atto dal Commissario Straordinario Delegato C.F. 93048880772 con Decreto Commissariale n. 171 del 24 luglio 2014;

e

Il sig. Leonardo Colangelo, [REDACTED]

[REDACTED] nella qualità di socio e

legale rappresentante dell'impresa LA.I.M.T. srl

P.I.01132080761, con sede in Ruoti (PZ) alla c.da Serra di Pepe n.9, aggiudicataria dei lavori in oggetto, nel confermare e ratificare la precedente narrativa, che si dichiara essere parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ARTICOLO 1**

Gli elaborati progettuali, cui il presente atto aggiuntivo si riferisce, che compongono la perizia di variante tecnica sono i seguenti:

1. Relazione tecnica descrittiva;
2. Computo metrico lavori , manodopera oneri di sicurezza e quadro economico;
3. Quadro di raffronto;
4. Schema di atto aggiuntivo;
5. Planimetria delle opere con indicazione di quelle esistenti e di quelle da realizzare;
6. Particolari briglie canali e drenaggi;
7. Sezioni trasversali di scavo;
8. Il Sig. Leonardo Colangelo in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa L.A.I.M.T. s.r.l. con sede in c.da Serra di Pepe n.9 Ruoti (PZ), dopo attento esame degli



elaborati summenzionati, di cui alla presente Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dall'Ufficio Difesa del Suolo, dichiara di accettare tutte le condizioni tecnico-economiche in essa riportate e di obbligarsi ad eseguire a perfetta regola d'arte i lavori previsti nella medesima perizia di variante tecnica, agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto principale, per l'importo netto di **€ 92.312,35.**

**L'importo suppletivo, oggetto del presente atto è pertanto pari ad €. 92.312,35.**

### **ARTICOLO 2**

L'Impresa dichiara non aver nulla a pretendere dall'amministrazione appaltante, oltre all'importo complessivo suindicato per i lavori variati e/o aggiuntivi (in diminuzione o in aumento), riportati nella presente perizia di variante ritenendo, altresì, equamente compensate le quantità dei vari gruppi di lavorazioni, comprese negli interventi e considerate omogenee secondo il Capitolato Speciale d'Appalto originario ed intervenute a seguito del presente atto aggiuntivo.

### **ARTICOLO 3**

I prezzi unitari, in base ai quali saranno accreditati i lavori a misura sono quelli del contratto principale, in data in data 17.01.2014 con n. 101 di Rep., registrato a Matera al n. 135. in data 21.01.2014.

**Tutti i prezzi saranno soggetti al ribasso contrattuale del 36,973%**

#### ARTICOLO 4

I lavori che si eseguiranno in dipendenza del presente atto aggiuntivo formeranno oggetto di unica contabilità, insieme con i lavori principali, soggetti con questi ultimi ad unico collaudo.

#### ARTICOLO 5

Per l'ultimazione dei lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante e suppletiva viene assegnato un ulteriore termine di giorni **30 (trenta)** naturali e consecutivi oltre alla data già prevista nel contratto.

#### ARTICOLO 6

L'Impresa ha costituito la cauzione suppletiva sull'importo di **€. 92.312,35** mediante polizza fidejussoria n°230401422 del 10 settembre 2014 rilasciata dalla HDI Assicurazioni agenzia n.230 di Potenza.

#### ARTICOLO 7

Tutte le spese per tasse, imposte di qualsiasi genere non previste nel presente atto, sono a carico dell'impresa appaltatrice.

#### ARTICOLO 8

Il presente atto aggiuntivo costa di 8 (otto) fogli di carta uso bollo dattiloscritti, viene registrato a termine fisso ai sensi dell'articolo 5 della tariffa parte prima allegato al decreto del *Presidente della Repubblica* 26 aprile 1986 n. 131 D.P.R. 642 (imp. di bollo).

Letto, firmato e sottoscritto.

**Il Responsabile Unico del procedimento**

(Ing. Gerardo Calvello)



**Per Impresa LA.I.M.T. s.r.l.**

Sig. Leonardo Colangelo



LA I.M.T. s.r.l.  
Strada Serra di Pepe  
85056 RAJACI (SA)  
C.F./P.IVA 01132080761  
L.C.D.F.: Avigliano - Via E. Fermi

AGENZIA EN

1503

200,00

200,00

23 SET. 2014

L'ADDETTO ALLO SPORTELLO (\*)  
(Maria Antonietta D'ERRICO)

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
(Maria Margherita Anna Mattia)

