



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

DECRETO n. 177 del 28 luglio 2015

OGGETTO: Accordo di Programma "Difesa del suolo". Intervento di "Sistemazione idraulica del Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica" nel Comune di Genzano di Lucania - Cod."PZ025A/10".
CUP: J33B10000580001 CIG 560101147E

**APPROVAZIONE: Perizia di Variante e Suppletiva.
Schema Atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi Prezzi.
Nuovo Quadro economico.**

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;
- VISTA l'O.C. n.2 del 22 settembre 2014;
- VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale e riconferma, come prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato che comprende anche quello in oggetto;
- VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;
- CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'atto integrativo all'Accordo di Programma sopra citato e confermato nella richiamata delibera CIPE n.8/2012, è compreso l'intervento dei "Sistemazione idraulica del Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica" nel Comune di Genzano di Lucania - Cod."PZ025A/10"



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

per l'importo complessivo di € 300.000,00, a valere sulle risorse di cui alla deliberazione CIPE n.8 del 20 gennaio 2012;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 495 del 20 novembre 2013 di *APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo. Piano di esproprio, Schema di contratto* avente il seguente quadro economico:

		Importo	
A - IMPORTO LAVORI			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 169.465,01	
A2	Incidenza manodopera al netto delle spese generali e utile d'impresa non soggetta a ribasso d'asta	€ 46.650,54	
A3	Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso	€ 1.834,84	
A	Totale Lavori		€ 217.950,39
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	lavori in economia	€ 3.000,00	
b2	Rilievi e frazionamento, compreso cassa	€ 5.500,00	
b3	Spese generali (copie eliografiche, contributo a favore AVCP, ecc.),	€ 1.400,00	
b4	Imprevisti e spese assicurazioni dipendenti amministrazione art. 92 c. 7bis D.Lgs 163/06	€ 806,16	
b5	Acquisizione aree o immobili ed oneri connessi con il procedimento amministrativo	€ 10.000,00	
b6	Spese ex art. 92 D. Lgs. 163/2006	€ 4.424,01	
b7	Spese relative agli oneri conseguenti al D.P.C.M. 21 gennaio 2010	€ 6.000,00	
b8	IVA 22% su A+b1+b2+b3+b4	€ 50.414,44	
B	Totale somme a disposizione		€ 82.049,61
Totale importo complessivo perizia			€ 300.000,00

VISTO

il Decreto Commissariale n. 119 del 03 marzo 2014 con il quale è stato approvato il verbale di gara del 28 febbraio 2014, acquisito in data 3 marzo 2014 al protocollo commissariale al n.0746, della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, espletato ai sensi dell'art.57 comma 6 e 122 comma 7 del Codice dei Contratti, per l'affidamento dei lavori a misura con il criterio del prezzo più basso, e con il quale si è altresì preso atto dell'aggiudicazione provvisoria dei "Sistemazione idraulica del Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica" nel Comune di Genzano di Lucania - Cod."PZ025A/10". CUP: J33B10000580001", all'impresa "Troiano sas di Troiano Lucio via Limiti, 37 - 85050 Baragiano (PZ)" che ha offerto il ribasso del 33,517% corrispondente ad un importo netto di € 112.665,42 per lavori a misura, € 46.650,50 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed € 1.834,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo di € 161.150,76;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 159 del 17 luglio 2014 di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA";



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

VISTO il Decreto Commissariale n. 245 del 23 settembre 2014 di APPROVAZIONE: Contratto rep. n. 142 del 9 settembre 2014 e registrato a Matera al n. 1580 in data 11 settembre 2014;

VISTA la nota dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza prot. 146702 del 15 luglio 2015, acquisita al protocollo commissariale n. 756 in data 16 luglio 2015, con la quale il Responsabile del Procedimento ing. Rocco Riviello ha trasmesso la documentazione inerente la Perizia di Variante tecnica e Suppletiva elaborata nell'ambito dell'intervento in oggetto;

EVIDENZIATO che il precitato progetto definitivo è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Elab. 1 – Relazione generale
- 2) Elab. 1b – Relazione idraulica
- 3) Elab. 1c – Relazione paesaggistica
- 4) Elab. 2 – Planimetria sistemazione futura
- 5) Elab. 3 – Sezioni trasversali
- 6) Elab. 4a – Viabilità sugli scatolari e schema di posa conci prefabbricati - sezioni
- 7) Elab. 4b – Particolari costruttivi
- 8) Elab. 5 – Profilo longitudinale
- 9) Elab. 8 – Analisi dei prezzi
- 10) Elab.9 – Computo metrico e quadro di raffronto
- 11) Schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

VISTO il quadro economico di variante riportato nell'elaborato progettuale "Elab. 1 – Relazione generale" così descritto:

	Importo	Totale
A- IMPORTO LAVORI		
A1 lavori a misura	€. 306.790,01	
di cui:		
A1.1 Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€. 264.352,03	
A1.2 Costo della manodopera non sogg. a ribas.	€. 42.437,98	
Tornano	€. 306.790,01	
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.834,84	
Sommano	€. 308.624,85	
A3 A detrarre il ribasso d'asta del 33,517% su A1.1)	€. 88.602,87	
A Totale lavori al netto del ribasso	€. 220.021,98	€. 220.021,98
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 Lavori in economia	€. 0,00	
B2 Rilievi e frazionamenti (Cassa compresi)	€.5.500,00	
B3 Spese generali	€. 1.400,00	
B4 Imprevisti e spese di ass. dip.	€. 805,48	
B5 Acquisizione aree ed oneri connessi	€. 10.000,00	
B6 Spese ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/06	€. 6.172,50	
B7 Spese relative agli oneri DPCM 21.01.11	€. 6.000,00	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

B8	IVA al 22% su A)	€. 48.404,84	
	IVA al 22% sulle somme a disposizione	€. 1.695,21	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 79.978,02	€. 79.978,02
	COSTO GLOBALE COMPLESSIVO		€. 300.000,00

- CONSIDERATO che l'intervento proposto con la variante rispetta la localizzazione individuata ed è compatibile con gli obiettivi dell'Accordo di Programma sopra indicato;
- CONSIDERATO che il costo complessivo dei lavori ora variati viene stimato in netti €. 220.021,98 di cui €. 264.352,03 per lavori a misura al lordo del ribasso contrattuale del 33,517%, €. 42.437,98 per costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta ed €. 1.834,84 per Oneri della sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso d'asta e quindi con un maggiore importo netto contrattuale di €. 58.871,22 oltre IVA rispetto al contratto iniziale;
- VISTA la Relazione redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e dell'art. 161 comma 7 e 8 del D.P.R. 207/2010, con la quale il Direttore dei Lavori ha richiesto al RUP l'autorizzazione a redigere la Perizia di Variante "ai sensi dell'art.132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 ed in particolare del comma 1 lettera b). In tale elaborato, se autorizzato, saranno inseriti i provvedimenti tecnici atti a risolvere le problematiche imprevedute e imprevedibili che sono emerse in corso d'opera...";
- VISTA la Relazione con la quale il RUP dichiara che "Accertata la non prevedibilità delle motivazioni poste a base della proposta nei modi stabiliti dall'art. 161 del DPR 207/2010, si condivide la proposta del Direttore dei lavori per la redazione della perizia ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006. La maggiore spesa dovrà essere reperita tra le economie di cui al ribasso conseguito in sede di gara.....".
- CONSIDERATO che, come si rileva dalla Relazione tecnica illustrativa le ragioni della Variante derivano dalle circostanze sotto elencate:
"... nel corso delle lavorazioni sono emerse alcune necessità che richiedono la predisposizione di una perizia di variante e suppletiva, la modifica del quadro economico e il recupero di parte del ribasso d'asta...."
- VISTO il Verbale di Verifica e validazione, redatto ai sensi degli artt. 112 del D.Lgs. 163/06 e 55 del DPR 207/2010, in data 15 luglio 2015 e sottoscritto dal Responsabile del procedimento che riporta il rilascio dei sotto indicati pareri:
- 1) Ufficio Ciclo dell'Acqua di Potenza – parere favorevole espresso con nota. 24860 del 6 febbraio 2015;
 - 2) Parere beni ambientali espresso dalla Commissione regionale per la Tutela del Paesaggio in data 23 febbraio 2015, trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio con nota prot. 0044015/19AD del 4 marzo 2015;
 - 3) Determina Dirigenziale n. 19AB2015/D878 del 19 giugno 2015 dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata che ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 20 del D.Lvo 152/2006 comma 5 e dell'art. 15 comma 1 della L.R. 47/1998 e di non assoggettabilità alla procedura VIA;
 - 4) Parere favorevole espresso dal Comune di Genzano di Lucania (PZ) prot. 0001057 del 9 febbraio 2015;

8



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- 5) Esito della conferenza di servizi del 10 luglio 2015 con parere favorevole del Delegato della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata;

- CONSIDERATO che i maggiori e variati lavori costituiscono oggetto di apposito Schema di Atto di Sottomissione e saranno affidati all'**Impresa affidataria dei lavori principali agli stessi prezzi, patti e condizioni** di cui al Contratto rep. n. 142 del 9 settembre 2014 e registrato a Matera al n. 1580 in data 11 settembre 2014;
- CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale n. 495 del 20 novembre 2013 è stata già garantita la disponibilità della somma di €. 300.000,00 nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza e quindi si può procedere alla approvazione della Perizia di Variante in argomento;
- RITENUTO di poter confermare l'Ing. **Rocco Riviello**, RUP designato dell'intervento in oggetto quale soggetto idoneo alla delega per la firma, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, dell'Atto di sottomissione relativo alla Perizia di Variante dei lavori in argomento;
- CONSIDERATO che vengono concessi all'**Impresa aggiudicatrice** ulteriori giorni 60 naturali e consecutivi per dare l'**opera ultimata a perfetta regola d'arte**;
- CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'**art. 163 del DPR 207/2010**, sono stati concordati con l'**Impresa n. 8 Nuovi Prezzi**, come si evince dallo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento Nuovi Prezzi, allegato alla Perizia di Variante;
- PRESO ATTO che il progetto prevede espropriazioni e/o occupazioni temporanee d'**urgenza** in quanto gli interventi interessano anche aree private;
- CONSIDERATO quindi che si può procedere all'**approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva** trasmessa con la nota dell'**Ufficio Difesa del Suolo di Potenza prot. 146702 del 15 luglio 2015**, acquisita al protocollo commissariale n. 756 in data 16 luglio 2015 nonché all'**approvazione del nuovo Quadro Economico dell'intervento** in oggetto e dello Schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento Nuovi Prezzi;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'**appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici**:
CUP: J33B10000580001 CIG 560101147E
- TUTTO ciò premesso e considerato
- ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare a tutti gli effetti, la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva trasmessa con nota dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza prot. 146702 del 15 luglio 2015, acquisita al protocollo commissariale n. 756 in data 16 luglio 2015 unitamente allo Schema dell'Atto di Sottomissione e verbale di concordamento Nuovi Prezzi nonché all'**approvazione del nuovo Quadro Economico dell'intervento denominato "Sistemazione idraulica del Torrente Basentello e suoi affluenti in**



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica" nel Comune di Genzano di Lucania -
Cod."PZ025A/10". CUP: J33B10000580001;

3. di approvare il seguente quadro economico:

	Importo	Totale
A- IMPORTO LAVORI		
A1 lavori a misura di cui:	€ 306.790,01	
A1.1 Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 264.352,03	
A1.2 Costo della manodopera non sogg. a ribas. Tornano	€ 42.437,98 € 306.790,01	
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Sommano	€ 1.834,84 € 308.624,85	
A3 A detrarre il ribasso d'asta del 33,517% su A1.1)	€ 88.602,87	
A Totale lavori al netto del ribasso	€ 220.021,98	€ 220.021,98
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 Lavori in economia	€ 0,00	
B2 Rilievi e frazionamenti (Cassa compresi)	€ 5.500,00	
B3 Spese generali	€ 1.400,00	
B4 Imprevisti e spese di ass. dip.	€ 805,48	
B5 Acquisizione aree ed oneri connessi	€ 10.000,00	
B6 Spese ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/06	€ 6.172,50	
B7 Spese relative agli oneri DPCM 21.01.11	€ 6.000,00	
B8 IVA al 22% su A) IVA al 22% sulle somme a disposizione	€ 48.404,84 € 1.695,21	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 79.978,02	€ 79.978,02
COSTO GLOBALE COMPLESSIVO		€ 300.000,00

1. di confermare che la copertura finanziaria dell'intervento "Sistemazione idraulica del Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica" nel Comune di Genzano di Lucania - Cod."PZ025A/10". CUP: J33B10000580001 è garantita con il Decreto Commissariale n. 495 del 20 novembre 2013;
2. di approvare lo Schema dell'Atto di Sottomissione e verbale di concordamento Nuovi Prezzi relativo alla Perizia di Variante e Suppletiva dell'intervento in oggetto quale elaborato della Perizia di Variante con un importo aggiuntivo pari ad **€ 58.871,22 oltre IVA** come per legge;
3. di delegare l'ing. Rocco Riviello dell'ufficio Difesa del Suolo di Potenza, RUP designato dell'intervento in oggetto, alla firma, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, dell'Atto di sottomissione con l'impresa Troiano S.a.s. di Troiano Lucio & C. con sede in Via Limiti, 37 – 85050 Baragiano Scalo (PZ) affidataria dei lavori principali;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)


4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento Ing. Rocco Riviello dell'ufficio Difesa del Suolo di Potenza ed all'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale del Dipartimento Presidenza della Giunta per i successivi adempimenti di propria competenza.

Disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Matera, 28 luglio 2015

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello




Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.