



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 416 del 16 novembre 2023

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Sistemazione del versante sud est Pietragalla Centro nel Comune di Pietragalla (PZ). Codice ReNDiS 171R236/G1 - CUP: G93B16000020002;

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SENZA AUMENTO DI SPESA

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”;
- VISTA la D.G.R. 517 del 17 maggio 2016;
- VISTA la Deliberazione CIPE n. 26 in data 10 agosto 2016;
- VISTA la D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018;
- VISTA la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019;
- VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
171R236/G1	G93B16000020002	Sistemazione del versante sud est Pietragalla Centro	F	Pietragalla	PZ	€ 500.000,00

- VISTO il Decreto Commissariale n. 22 del 28 gennaio 2021;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 34 del 9 febbraio 2021;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 84 del 8 aprile 2021;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 98 del 20 aprile 2021;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 230 del 5 ottobre 2021;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 261 del 8 novembre 2021;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 283 del 16 settembre 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 374 del 14 novembre 2022 recante il provvedimento di APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori. approvazione documenti di gara;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 405 del 5 dicembre 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 448 del 30 dicembre 2022 di aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Pinto S.r.l., C.F./P.IVA 00052870771, per l'importo di € 269.610,89, IVA esclusa, di cui € 4.956,05, IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del **10,279%** sull'importo a base di gara, relativi all'intervento denominato: "Sistemazione del versante sud est Pietragalla Centro nel Comune di Pietragalla (PZ). Codice ReNDiS 171R236/G1 - CUP: G93B16000020002;
- VISTO il Decreto commissariale n. 14 del 14 gennaio 2023 recante il provvedimento di riapprovazione del progetto esecutivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.P.R. 327/2001;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 31 del 30 gennaio 2023;
- VISTO il Contratto di Appalto rep. n. 409, stipulato in data 20 febbraio 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 70 del 7 marzo 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 74 del 7 marzo 2023;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 96 del 28 marzo 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 197 del 5 giugno 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 268 del 12 luglio 2023;
- VISTO il verbale di consegna definitiva ed effettivo inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. in data 24 luglio 2023;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 2 agosto 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 295 del 28 agosto 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 317 del 8 settembre 2023;
- TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in particolare l'art. 33 e successivi;
- PRESO ATTO che il progetto a base di gara prevedeva, al fine di migliorare la stabilità nonché mettere in sicurezza il versante e la sede stradale, la realizzazione di opere di seguito elencate:
- Paratia di pali trivellati di medio diametro con tiranti passivi in testa;
 - Raccolta delle acque superficiali e sub-superficiali con smaltimento tramite reti acque bianche;
- PRESO ATTO che durante il tracciamento e l'ubicazione dell'opera per sopraggiunti motivi di realizzazione del tratto unico, si è resa necessaria spezzare la continuità della stessa in due tratti, senza variare il numero dei pali, tiranti, lunghezza e sezione complessiva del cordolo, inoltre è stato leggermente modificato il tracciato di smaltimento delle acque meteoriche derivanti dalla raccolta a monte della paratia, non più centrale ma laterale all'asse stradale;
- PRESO ATTO che tali operazioni hanno comportato lavorazioni e relativi costi non prevedibili in fase di progettazione;
- PRESO ATTO altresì che le situazioni riscontrate, attraverso i dovuti approfondimenti progettuali, hanno spinto la Direzione dei lavori a richiedere l'autorizzazione alla predisposizione di una perizia di variante in corso d'opera;
- PRESO ATTO che il Direttore dei lavori ha richiesto al RUP l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, giusta nota acquisita al protocollo commissariale n. 2252 in data 11 ottobre 2023;
- PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la redazione della perizia di variante in corso d'opera, condividendo le motivazioni addotte dal progettista/direttore dei lavori, le scelte progettuali e la necessità di definire alcuni nuovi prezzi, rispetto al progetto esecutivo approvato;
- RILEVATO che resta invariato l'importo di aggiudicazione dei lavori;
- VISTA la nota PEC del 27 ottobre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2443 in data 2 novembre 2023, con la quale il direttore dei lavori trasmette la Perizia di Variante in corso d'opera, motivata ai sensi del citato art. 120 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI

- Elab.1 Relazione perizia e quadro economico
- Elab.2 Elenco prezzi unitari
- Elab.3 Verbale concordamento nuovi prezzi
- Elab.3B Planimetria paratia
- Elab.3B.1 Profilo longitudinale 1



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Elab.3B.1X Profilo longitudinale 1
Elab.3B.2 Profilo longitudinale 2
Elab.3B.2X Profilo longitudinale 2
Elab.3B.3 Profilo longitudinale 3
Elab.3B.4 Planimetria di raccolta acque piovane
Elab.3B.5 Planimetria di raccolta acque piovane al recettore finale
Elab.3B.6 Carpenterie
Elab.3B.7 Particolari costruttivi
Elab.4 Computo metrico estimativo
Elab.5 Quadro comparativo di raffronto
Elab.S00_V Relazione di sintesi
Elab.S01_V Relazione di calcolo – verifica paratie
Elab.S02_V Relazione di calcolo - verifiche di stabilità
Elab.S03_V Fascicolo dei calcoli
Elab.S04_V Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni;
Elab.S05_V Relazione sulle indagini;
Elab.S06_V Relazione sulla pericolosità sismica;
Elab.S07_V Relazione sui Materiali;

- CONSIDERATO che con la presente variante tecnica non vi è alcun aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, e che quindi l'importo complessivo dei lavori previsti, al netto del ribasso d'asta del 10,279%, resta invariato pari ad € 269.610,89, oltre IVA al 22% di cui €. 4.956,05 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- PRESO ATTO che gli interventi previsti nella perizia di variante, come si evince dalla relazione che accompagna la stessa, non risultano sostanziali dal punto di vista economico, pur determinando un miglioramento dell'opera finita ed un maggior grado di sicurezza del versante;
- CONSIDERATO tra l'altro, che le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto, le categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto e dunque Categoria **OS21** "Opere strutturali speciali", ed inoltre **non si determina alcun aumento della spesa** e pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 50/2016, rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate;
- PRESO ATTO che per effetto di detta variante, non si sostanziano variazioni alla funzionalità del progetto in questione né variazione della spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto;
- PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante in corso d'opera non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;
- VISTO nello specifico il quadro economico rimodulato a seguito della redazione della Perizia di Variante in corso d'opera di seguito riportato:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		POST GARA	PERIZIA DI VARIANTE	DIFFERENZE
A)	LAVORI	€	€	€
1	lavori a misura	€ 294.975,36	€ 294.975,36	0,00 €
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 294.975,36	€ 294.975,36	0,00 €
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.956,05	€ 4.956,05	0,00 €
5	A dedurre il ribasso d'asta del 10,279% su €. 294.975,36	€ 30.320,52	€ 30.320,52	0,00 €
TOTALE LAVORI APPALTATI		€ 269.610,89	€ 269.610,89	€ 0,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	€ 1.800,00	-3.200,00 €
3	Imprevisti (IVA 22% compresa)	€ 15.000,00	€ 22.576,85	7.576,85 €
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 2.250,00	€ 17.250,00	15.000,00 €
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 14.000,00	€ 33.748,30	19.748,30 €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 250,00	€ 0,00	-250,00 €
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 150,00	€ 0,00	-150,00 €
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 15.822,38	€ 15.530,23	-292,15 €
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 37.624,96	€ 37.624,96	0,00 €
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.798,90	€ 4.798,90	0,00 €
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 7.500,00	€ 7.500,00	0,00 €
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) - Già affidato	€ 10.199,46	€ 7.010,25	-3.189,21 €
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, f)	€ 14.582,53	€ 13.629,19	-953,35 €
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 90.528,24	€ 86.093,53	-4.434,71 €
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 59.314,40	€ 59.314,40	0,00 €
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 4.268,00	7.820,63 €	3.552,63 €
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.637,44	1.785,41 €	-852,03 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI		€ 193.398,07	€ 230.389,11	€ 36.991,04
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE DI INTERVENTO	€	€	€



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

1	Ribasso d'asta del 10,279%	€ 30.320,52	€ 0,00	-30.320,52 €
2	IVA sul ribasso d'asta (22%)	€ 6.670,51	€ 0,00	-6.670,51 €
	Totale "Economie" (somma da 1 a 2)	€ 36.991,03	€ 0,00	-€ 36.991,03
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 500.000,00	€ 500.000,00	
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00		

TENUTO CONTO che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;

PRESO ATTO che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;

DATO ATTO che non è quindi necessario indire una nuova Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art.14, comma 2, legge n.241/1990 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; (G.U. 31.05.2021, n. 129);

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico";

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR **costituiscono interventi di preminente interesse nazionale**;

CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Variante Tecnica in corso d'opera al progetto esecutivo, trasmessa dal Direttore dei lavori con la citata nota PEC in data 27 ottobre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2443 in data 2 novembre 2023;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G93B16000020002;

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera come innanzi descritto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

2. **DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera al progetto esecutivo, trasmessa dal Direttore dei lavori con la citata nota PEC in data 27 ottobre 2023 relativa all'intervento denominato: "Sistemazione del versante sud est Pietragalla Centro nel Comune di Pietragalla (PZ). Codice ReNDiS 17IR236/G1 - CUP: G93B16000020002;
3. **DI RITENERE** gli interventi, previsti nella Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c), del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 36/2023, imprevisi ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
4. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato a seguito della redazione della Perizia di Variante in corso d'opera allegato al progetto, nelle premesse del presente atto indicato e che qui si intende integralmente riportato;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo netto dei lavori di perizia è pari ad € 269.610,89 oltre IVA al 22%, dunque **invariato** rispetto al progetto approvato;
6. **DI DARE ATTO** che le economie di intervento, derivanti dal ribasso d'asta relativo all'affidamento dei lavori, pari ad €. 30.320,52 oltre IVA al 22% e quindi complessivamente pari ad €. 36.991,03 sono state globalmente assorbite tra le somme a disposizione dell'Amministrazione tra la voce imprevisi nonché revisione prezzi per far fronte ai maggiori costi derivanti dall'applicazione del nuovo prezzario regionale, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 50/2022 e s. m. i.;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 16 novembre 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.