



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 293 del 22 maggio 2025

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE AGROMONTE MILEO" nel Comune di Latronico (PZ) - Codice Rendis 17IR191/G1 - CUP: G73B16000020002

PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. n. 590 DEL 17 ottobre 2024 RECANTE: "D.G.R. 723/2021 - PSC Basilicata. Presa d'atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17.07.2024"

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ex art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs. 502016 e del nuovo quadro economico di finanziamento

NOMINA DEL SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 6 DEL D.LGS 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio";

VISTA la D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018;

VISTA la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019;

PRESO ATTO che i sopracitati n. 40 interventi, per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41, rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all'impatto finanziario riportato nell'"Allegato A" del Patto;

VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<u>17IR191/G1</u>	G73B16000020002	Lavori di consolidamento del centro abitato della frazione Agromonte Mileo	F	LATRONICO	PZ	€ 1.000.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 105 del 25 marzo 2022;

VISTO il Decreto Commissariale n. 147 del 22 aprile 2022 recante: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO aggiornato al 2022. approvazione del quadro economico rimodulato. Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori. approvazione documenti di gara";

VISTO il Decreto Commissariale n. 245 del 3 agosto 2022 recante: "Presenza d'atto verbale di gara senza esito CIG: 9225368681. Indizione nuova procedura per affidamento dei lavori";

VISTO il Decreto Commissariale n. 114 del 11 aprile 2023 recante il provvedimento di AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI alla Ditta **SMEDA S.r.l.** con sede in Tursi (MT), C.F./P.IVA: 00536270770, per l'importo di €. **542.966,57**, oltre IVA di cui €. 18.984,84 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente al ribasso offerto del 26,555% sull'importo a base di gara;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 429 del 23 maggio 2023, registrato a Matera al n. 717 in data 9 giugno 2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 213 del 13 giugno 2023 recante il provvedimento di approvazione del Contratto di Appalto per l'affidamento dei lavori;

VISTO il Decreto Commissariale n. 235 del 23 giugno 2023 recante: "Presenza d'atto del finanziamento aggiuntivo a valere sul PSC Basilicata di cui alla D.G.R. 842/2022. approvazione del quadro economico di assestamento post gara";

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11 giugno 2024;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 279 del 27 luglio 2024 recante l'Approvazione della Perizia di Variante;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 433 del 30 novembre 2024 recante l'approvazione del 1° SAL a tutto il 26 novembre 2024. Disposizione di liquidazione e pagamento del 1° certificato di pagamento;
- TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTA la nota PEC in data 23 ottobre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2454 in data 7 novembre 2024, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – giusto prot. 0231914 -AAO GIUNTA REGIONALE- 23-10-2024, ha trasmesso la: Notificazione della D.R.G. N. 590 del 17 ottobre 2024 avente ad oggetto: "D.R.G. 723/2021- PSC BASILICATA, Presa d'atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17 luglio 2024" che ha, tra l'altro, destinato la quota di €. 11.570.934,80 delle economie del PSC, accertate al 31/12/2023, a n. 27 interventi dell'area tematica 05-Ambiente e Risorse naturali, Settore di intervento 05.01- Rischi e Adattamento Climatico, salvaguardati ai sensi delle delibere CIPESS 48/2022 e 14/2024, già presenti nel PSC Basilicata che hanno presentato un maggiore fabbisogno finanziario;
- VISTA la nota Commissariale prot. 2673 del 30 novembre 2024 con la quale si rendevano edotti l'Amministrazione comunale di Latronico e il responsabile Unico del Progetto della circostanza che, con la sopracitata D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, era ricompreso anche l'intervento in oggetto, per il quale il maggior importo di finanziamento pari ad €. 100.000,00 faceva corrispondere l'importo globalmente riconosciuto pari ad €. 1.251.426,57, e che le maggiori risorse avrebbero potuto essere utilizzate prioritariamente per opere di completamento, eventualmente stralciate per mancanza di adeguata copertura, oltreché essere utilizzate per far fronte ad imprevisti ed a revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, ivi compreso spese generali, spese tecniche, incentivo, etc.;
- VISTO l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente la Relazione finale di Chiusura parziale riferita al 31 dicembre 2023;
- VISTO l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente l'elenco della Destinazione delle Economie accertate al 31 dicembre 2023 ad interventi salvaguardati ai sensi della Delibera CIPESS n. 48/2022;
- VISTO l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente la struttura programmatica del PSC Basilicata;
- RIBADITO che tra gli interventi per i quali è stato disposto il ri-finanziamento risulta anche l'intervento denominato: "Lavori di consolidamento del centro abitato della frazione Agromonte Mileo" nel Comune di Latronico (PZ) - Codice Rendis 17IR191/G1 - CUP: G73B16000020002" per un importo complessivamente pari ad €. 1.251.934,80;
- DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori ed in particolare durante le operazioni di scavo dei pozzi drenanti, si è resa necessaria l'esecuzione di opere non previste sia nel contratto principale sia nell'elenco prezzi annesso al contratto, nonché di apportare delle variazioni previste in progetto in particolare:
- Spostamento della posizione di un pozzo drenante al fine di evitare l'esistente formazione rocciosa rinvenuta durante lo scavo e consentire il perfetto funzionamento drenante del pozzo;
 - Realizzazione di tre pozzi drenanti unitamente ai pozzetti di ispezione della rete di scolo delle acque raccolte nei pozzi, lungo il tratto stradale dove sono ubicati gli altri pozzi drenanti, al fine di ridurre la distanza di alcuni pozzi già realizzati;
 - Aumento del volume complessivo del materiale proveniente dallo scavo da conferire in discariche autorizzate per materiali contenenti amianto;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- Spostamento dei quadri elettrici in prossimità dell'adiacente parete;

PRESO ATTO della nota PEC del RUP, ing. Angelo LA NOTTE, in data 25 marzo 2025 acquisita al protocollo commissariale n. 815 in data 9 aprile 2025, di trasmissione della PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA nell'ambito del quadro economico approvato, costituita nello specifico dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI

- VAR. A.01: Relazione variante
- VAR. A.09: Computo metrico oneri sicurezza
- VAR. A.12: Computo metrico estimativo di variante
- VAR. A.13: Elenco prezzi unitari
- VAR. A.17: Quadro comparativo
- TAV. 1: Inquadramento generale
- TAV. 2: Planimetria interventi
- TAV. 3: Planimetria
- TAV. 4: Particolari
- Schema Atto di Sottomissione
- Verbale Concordamento nuovi prezzi

PRESO ATTO della nota PEC del RUP, ing. Angelo LA NOTTE, in data 7 maggio 2025 acquisita al protocollo commissariale n. 1132 in data 22 maggio 2025, di proposta di approvazione della presente perizia di variante in corso d'opera;

PRESO ATTO che l'importo lordo dei lavori di variante con cofinanziamento Regionale ammontano a complessivi €. 998.117,86 di cui €. 947.061,23 **per lavori ed** €. 51.056,63 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, che al netto del ribasso d'asta del 26,55%, corrispondente un importo netto di variante pari ad **€. 746.625,75**, con un incremento complessivo dell'importo netto dei lavori pari ad **€. 203.659,18** rispetto all'importo contrattuale;

PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;

VISTO nello specifico lo schema di Atto di sottomissione allegato alla perizia di variante comprensivo del verbale di concordamento di 20 nuovi prezzi;

VISTO il nuovo Quadro Economico che tiene conto del maggior finanziamento del fondo PSC Basilicata, quale effetto di legge della citata D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE CO-FINANZIAMENTO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)					
		POST-GARA	VARIANTE	VARIANTE 2	DIFFERENZE
A)	LAVORI	€	€	€	€
1	lavori a misura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	lavori a corpo	€ 713.434,17	€ 713.434,17	€ 947.061,23	€ 233.627,06
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 713.434,17	€ 713.434,17	€ 947.061,23	€ 233.627,06
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.984,84	€ 51.056,63	€ 51.056,63	€ 0,00
5	Ribasso d'asta del 26,555%	€ 189.452,44	€ 189.452,44	€ 251.492,11	€ 62.039,67
TOTALE LAVORI APPALTATI (2 + 4 - 5)		€ 542.966,57	€ 575.038,36	€ 746.625,75	€ 171.587,39



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e indennizzi (ivi comprese spese di procedura)	€ 7.225,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00	€ 5.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (IVA compresa)	€ 1.953,72	€ 1.953,72	€ 0,00	-€ 1.953,72
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:				
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.086,41	€ 31.086,41
8.a.1	Spese ARPAB	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.277,00	€ 42.277,00
8.a.2	Spese connesse alla valutazione ARPAB (per prelievo terreni) oltre IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.518,85	€ 1.518,85
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori (Già affidati)	€ 35.704,95	€ 45.338,43	€ 35.704,95	-€ 9.633,48
8.b.1	Spese tecniche per attività aggiuntive	€ 18.000,00	€ 4.000,00	€ 35.922,84	€ 31.922,84
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 0,00	€ 12.231,85	€ 19.962,36	€ 7.730,50
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e di verifica e validazione	€ 17.271,40	€ 17.271,40	€ 18.771,40	€ 1.500,00
8.d.1	Supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023 (nella misura del 1% dell'importo lavori ivi compreso oneri riflessi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.376,66	€ 12.376,66
8.e	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa ove prevista)	€ 8.297,00	€ 8.297,00	€ 8.297,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 13.612,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 15.383,08	€ 11.286,80	€ 32.862,18	-€ 4.096,28
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 108.268,57	€ 98.425,49	€ 238.779,65	€ 114.682,51
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 119.452,65	€ 126.508,44	€ 164.257,67	€ 7.055,79
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.600,00	€ 4.400,00	€ 15.400,00	-€ 2.200,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.606,02	€ 1.965,23	€ 2.863,50	-€ 640,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI	€ 276.105,96	€ 255.752,87	€ 504.800,82	€ 171.943,78
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA	€	€	€	€
1	Ribasso d'asta del 26,555% (quota residua)	€ 189.452,44	€ 189.452,44	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 41.679,54	€ 41.679,54	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Economie residue"	€ 231.131,98	€ 231.131,98	€ 0,00	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)	€ 1.050.204,51	€ 1.061.923,21	€ 1.251.426,57	€ 343.531,17
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE (cofinanziamento PSC Regione Basilicata DGR842/2022)	€ 151.426,57	€ 151.426,57	€ 151.426,57	
	COFINANZIAMENTO REGIONALE (DGR 590/2024)	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
	TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO	1.151.426,57 €	1.151.426,57 €	€ 1.251.426,57	



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO** nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- DATO ATTO** che si è reso necessario affiancare il RUP con adeguato supporto sia per la fase di affidamento che dell'esecuzione dei lavori e dei servizi connessi, con personale della struttura di Staff del Commissario, ai sensi del citato art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023;
- RITENUTO** nominare quale supporto al RUP, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del citato D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, il quale ha già svolto tale funzione per altri interventi di competenza del Commissario di Governo;
- DATO ATTO** che il RUP, il RdP ed il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G73B16000020002;
- CONSIDERATO** che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal RUP con la sopracitata PEC in data 25 marzo 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 815 in data 9 aprile 2025 come da proposta del RUP in data 7 maggio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1132 in data 22 maggio 2025;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, come innanzi descritto;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO**

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto l'ing. Angelo LA NOTTE dell'Ufficio Difesa del suolo della Regione Basilicata;
- 3. DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e di esecuzione, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff della struttura di supporto ai RUP del Commissario;
- 4. DI NOMINARE** quale supporto al RUP, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff della struttura di supporto ai RUP del Commissario, il quale possiede le competenze specifiche e necessarie a svolgere tale ruolo;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

5. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE PER GLI EFFETTI** la D.R.G. n. 590 e i suoi allegati, del 17 ottobre 2024 trasmessa con nota PEC in data 23 ottobre 2024, ed acquisita al protocollo commissariale n. 2454 in data 7 novembre 2024, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – ha comunicato il rifinanziamento delle economie del PSC accertate al 31/12/2023 a n. 27 interventi come in epigrafe meglio specificati che qui si intendono per ripetuti e trascritti;
6. **DI DARE ATTO** che in conseguenza della summenzionata D.G.R. n. 590 del 17 ottobre 2024, nell'ambito della destinazione delle economie accertate al 31/12/2023 ad interventi salvaguardati ai sensi della delibera CIPESS 48/2022, rientra anche l'intervento in oggetto con un maggior finanziamento pari ad €. 100.000,00 per un totale pari ad €. 1.251.426,57, corrispondente al Costo ammesso proposto a valere su PSC;
7. **DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante Tecnica e suppletiva al progetto esecutivo, trasmessa dal RUP con la citata nota PEC in data in data 25 marzo 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 815 in data 9 aprile 2025, relativa all'intervento: "Lavori di consolidamento del centro abitato della frazione Agromonte Mileo" nel Comune di Latronico (PZ) - Codice Rendis 17IR191/G1 - CUP: G73B16000020002;
8. **DI RITENERE** gli interventi, previsti nella Perizia di Variante suppletiva al Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c), del previgente Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 50/2016, imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
9. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante Tecnica suppletiva, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato a seguito della D.G.R. n. 590 del 17 ottobre 2024, che per l'effetto tiene conto del maggior finanziamento del fondo PSC Basilicata, nelle premesse del presente atto indicato e che qui si intende integralmente riportato;
10. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori previsti al netto del ribasso d'asta del 26,55% diviene pari ad €. 746.625,75 oltre IVA al 22%, di cui €. 51.056,63 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento netto pari ad €. 203.659,18 oltre IVA rispetto all'importo netto contrattuale;
11. **DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del RUP e dal personale interno impegnato nelle attività tecnico-amministrative connesse e necessarie per l'espletamento dei servizi e dei lavori, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 nonché dell'Allegato I.10 del citato Codice, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di ripartizione dell'incentivo per il personale che svolge funzioni tecniche per conto del Commissario, verrà determinato in base al Regolamento di ripartizione dell'incentivo, approvato con Ordinanza Commissariale n. 3 del 13 luglio 2017;
12. **DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del supporto al RUP, qui nominato ai sensi del D.lgs. 36/2023, sarà calcolato in funzione del 1,00% dell'importo complessivo dei lavori lordi, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023, oltre oneri riflessi se dovuti come per legge;
13. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
14. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Latronico (PZ), al Responsabile Unico del Progetto ing. Angelo LA NOTTE, al Responsabile del procedimento e supporto al RUP, al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario. www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 22 maggio 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.