



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

**DECRETO COMMISSARIALE n. 303 del 26 maggio 2025**

OGGETTO: D.P.C.M. 18 giugno 2021 – Finanziamento interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. “Casa Italia”

Intervento denominato: “Ripristino dell'officiosità idraulica del Fiume Sarmento e salvaguardia dell'area artigianale” nel territorio del Comune di San Paolo Albanese (PZ) – Codice Rendis 17IR133/G1 - CUP: J55F21002640002

**APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA – ESTENSIONE LAVORI - IN DATA 14/04/2025**

**IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO**

**NOMINA DEL SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 6 DEL D.LGS 36/2023**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: “... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
**REGIONE BASILICATA**  
**(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- DATO ATTO** che la Regione Basilicata con Delibera di Giunta Regionale n. 202200308 in data 26 maggio 2022 ha approvato l'elenco degli interventi da proporre al finanziamento, a valere sulle risorse finanziarie assegnate alla Regione Basilicata con il D.P.C.M. 18 giugno 2021;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato;
- DATO ATTO** che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia – con nota PEC. prot. 2063-P-09/09/2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3038 in data 7 ottobre 2022, ha comunicato l'avvenuta liquidazione e pagamento dell'importo di Euro 2.671.986,21, a titolo di anticipo del 40% dell'importo complessivamente finanziato alla Regione Basilicata;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del citato D.P.C.M. 18 giugno 2021 vi è il seguente:

| <b>CODICE<br/>RENDIS</b> | <b>COMUNE PRIMARIO</b> | <b>TITOLO</b>                                                                                    | <b>CUP</b>      | <b>IMPORTO<br/>FINANZIATO</b> |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 17IR133/GI               | San Paolo Albanese     | Ripristino officiosità idraulica del fiume<br>Ssarmiento e salvaguardia dell'area<br>artigianale | J55F21002640002 | €. 767.193,33                 |

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 202 del 12 giugno 2024 recante la decisione a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 318 del 25 settembre 2024 recante il provvedimento di aggiudicazione dei servizi tecnici all'operatore economico: "RTP Schiuma ed altri" costituito da Ing. Francesco SCHIUMA (mandataria) – Ing. Pasquale FERRARA (mandante), arch. Maria CRISTALLI (mandante), Dott. Geol. Giuseppe DI GIROLAMO (mandante) con C.F. SCHFNC62T16F052R e P.IVA: 01045100771;
- VISTO** il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- DATO ATTO** che in data 14 novembre 2024 il raggruppamento dei professionisti, incaricati della progettazione, ha eseguito un sopralluogo durante la quale è stata presa visione dei dissesti presenti negli argini, costituiti da muri in calcestruzzo, a difesa dell'area artigianale sita nel Comune di San Paolo Albanese (PZ);
- DATO ATTO** che durante il mese di gennaio 2025 l'area è stata interessata da una intensa perturbazione meteorologica e che, sollecitato dall'Amministrazione comunale, è stato eseguito un sopralluogo da parte dei tecnici della Regione Basilicata e dei tecnici dell'RTP, incaricato di eseguire il progetto in epigrafe, a seguito del quale è stato accertato un aggravamento dei dissesti;
- DATO ATTO** che in data 7 febbraio 2025 è stato convocato il tavolo tecnico, presso il Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata a Potenza, durante il quale è emersa la possibilità di eseguire lavori di somma urgenza per proteggere i fabbricati presenti nell'area artigianale sopra descritta, al fine di preservare la pubblica e privata incolumità;
- PRESO ATTO** che in data 7 marzo 2025 è stato eseguito un sopralluogo per definire nel dettaglio le indagini geognostiche e verificare lo stato dei sopra descritti dissesti al fine di individuare le azioni utili da intraprendere per la tutela della sicurezza dei fabbricati esistenti e limitrofi all'argine interessato dal fenomeno erosivo;
- PRESO ATTO** che sono stati accertati ulteriori peggioramenti dei luoghi ed in particolare:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- il percorso dell'acqua all'interno dell'alveo, in condizioni normali di portata del fiume, avviene in aderenza all'argine che protegge l'area artigianale sopra descritta determinando in tal modo un fenomeno erosivo permanente al piede dell'argine;
- l'erosione in corso tende ad allargare l'alveo del fiume verso i fabbricati come si evince dalla documentazione fotografica eseguita dai tecnici incaricati;
- in occasione dell'evento meteorologico sopra descritto si è verificata una piena del fiume Sarmento con affluenza di una notevole quantità di acqua in prossimità dell'area interessata dal dissesto ed ulteriore aggravio delle condizioni di pericolo;
- tale situazione può accelerare rapidamente e pericolosamente i fenomeni di dissesto fino a mettere in serio pericolo la stabilità degli edifici e quindi l'incolumità di chi ne usufruisce, rendendo i lavori di protezione dell'argine suddetto urgenti ed indifferibili;

**PRESO ATTO** che con Decreto Commissariale n. 155 del 15 marzo 2025 è stato approvato il verbale di somma urgenza in data 07/03/2025 e la perizia di somma urgenza aggiuntiva a seguito degli eventi critici del gennaio 2025 oltre che impegnare la spesa ed approvare il quadro economico di seguito indicato:

| <b>A) LAVORI</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                      | <b>€</b>            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                            | lavori a misura                                                                                                                                                                                                      | € 231 426,00        |
| 2                                                            | lavori a corpo                                                                                                                                                                                                       | € 0,00              |
| 3                                                            | lavori in economia                                                                                                                                                                                                   | € 0,00              |
| Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)                    |                                                                                                                                                                                                                      | € 231 426,00        |
| 4                                                            | oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                                                 | € 14 893,45         |
| 5                                                            | A dedurre il ribasso del 20,00%                                                                                                                                                                                      | € 46 285,20         |
| <b>TOTALE LAVORI AFFIDATI</b>                                |                                                                                                                                                                                                                      | <b>€ 200 034,25</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER</b> |                                                                                                                                                                                                                      | <b>€</b>            |
| 1                                                            | Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura                                                                                                                | € 0,00              |
| 2                                                            | Allacciamenti ai pubblici servizi                                                                                                                                                                                    | € 0,00              |
| 3                                                            | Imprevisti al 3,6% (IVA 22% compresa)                                                                                                                                                                                | € 12 202,09         |
| 4                                                            | Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi                                                                                                                                           | € 0,00              |
| 5                                                            | Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 del D.lgs. 36/2023 (revisione dei prezzi)                                                                                                                                | € 0,00              |
| 6                                                            | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe                                                                               | € 0,00              |
| 7                                                            | Spese di cui all'art. 45 comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023                                                                                                                                                       | € 0,00              |
| 8                                                            | Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:                                                                                                                                                       |                     |
| 8.a                                                          | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 (già affidate) | € 0,00              |
| 8.b                                                          | Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, relazioni specialistiche (Già affidati)                                                                           | € 0,00              |
| 8.c                                                          | Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (2% Importo lavori)                        | € 4 926,39          |
| 8.d                                                          | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023 nella misura del 1,5% dell'importo di finanziamento                       | € 0,00              |
| 8.d.1                                                        | Supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023 (1,00% importo lordo lavori) oltre oneri di legge                                                                                                   | € 3 054,36          |
| 8.e                                                          | Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                         | € 0,00              |
| 8.f                                                          | Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)                                                                                                                                      | € 10 817,37         |
| 8.g                                                          | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto                                                                                                                                                   | € 2 484,08          |



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

|                                                    |                                                                                     |                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                    | <b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</b>               | <b>€ 21 282,20</b>  |
| 9                                                  | I.V.A. sui lavori 22%                                                               | € 44 007,54         |
| 10                                                 | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante        | € 0,00              |
| 11                                                 | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (INARCASSA, CIPAG, EPAP, ...) | € 473,92            |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                 |                                                                                     | <b>€ 77 965,75</b>  |
| <b>C)</b>                                          | <b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>                 | <b>€</b>            |
| 1                                                  | Forniture                                                                           | € 0,00              |
| 2                                                  | I.V.A. sulle forniture al 22%                                                       | € 0,00              |
|                                                    | <b>Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)</b>                                          | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO SOMMA URGENZA (A + B + C)</b> |                                                                                     | <b>€ 278 000,00</b> |
| <b>IMPORTO A CARICO DI CASA ITALIA</b>             |                                                                                     | <b>€ 278 000,00</b> |

- RITENUTO** che il quadro sopra descritto denota con evidenza l'urgenza di intervenire, specie per evitare evoluzioni negative;
- CONSIDERATO** che per i motivi sopra indicati il RUP ha valutato l'ipotesi di estendere i lavori di somma urgenza all'intero importo previsto all'interno del quadro economico del finanziamento, allo scopo di proteggere rapidamente quanto realizzato e perfezionare il ripristino dell'officiosità del fiume;
- PRESO ATTO** che si deve procedere con estrema urgenza all'esecuzione di interventi, finalizzati strettamente a rimuovere lo stato di pregiudizio e consentire, in sicurezza, la continuità dell'utilizzo degli edifici e delle aree circostanti;
- PRESO ATTO** che necessita pertanto realizzare una savanella al centro dell'alveo per una lunghezza di circa 600 metri per una larghezza da 20m a 40 m, al fine di allontanare il corso normale del fiume dall'argine interessato dai fenomeni erosivi, nonché realizzare rilevati arginali per la ricostituzione di un nuovo argine e di repellenti (deflettori) a protezione dei fabbricati, compresa la regolarizzazione e configurazione delle scarpate, da eseguire con il materiale proveniente dalla realizzazione della savanella e la protezione delle scarpate con gabbioni cilindrici e pietrame di idonee dimensioni ;
- PRESO ATTO** che la stima indicativa dell'intervento, desunto da computo metrico redatto dal gruppo di progettazione sulla base di un'ipotesi rappresentata su apposita planimetria, ha un costo complessivo dei lavori pari ad €. 460.403,63 di cui €. 417.140,80 per lavori soggetti al ribasso del 20% ed €. 43.262,38 per oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta, avente il seguente quadro economico:

| <b>QUADRO ECONOMICO SOMMA URGENZA</b>     |                                                           | <b>Somma urg<br/>estensione</b> | <b>I° Somma<br/>urg</b> | <b>Totale</b>       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>A)</b>                                 | <b>LAVORI</b>                                             | <b>€</b>                        | <b>€</b>                | <b>€</b>            |
| 1                                         | lavori a misura                                           | € 290 000,00                    | € 231 426,00            | € 521 426,00        |
| 2                                         | lavori a corpo                                            | € 0,00                          | € 0,00                  | € 0,00              |
| 3                                         | lavori in economia                                        | € 0,00                          | € 0,00                  | € 0,00              |
| Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) |                                                           | € 290 000,00                    | € 231 426,00            | € 521 426,00        |
| 4                                         | oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta      | € 28 369,38                     | € 14 893,45             | € 43 262,83         |
| 5                                         | A dedurre il ribasso del 20,00%                           | € 58 000,00                     | € 46 285,20             | € 104 285,20        |
| <b>TOTALE LAVORI AFFIDATI</b>             |                                                           | <b>€ 260 369,38</b>             | <b>€ 200 034,25</b>     | <b>€ 460 403,63</b> |
| <b>B)</b>                                 | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER</b> | <b>€</b>                        | <b>€</b>                | <b>€</b>            |
| 1.a                                       | Perizia lavori di somma urgenza (IVA compresa al 22%)     | € 0,00                          | € 0,00                  | € 0,00              |



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

|           |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.b       | Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura                                                                                                                | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| 2         | Allacciamenti ai pubblici servizi                                                                                                                                                                                    | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| 3         | Imprevisti al 5,2% (IVA 22% compresa)                                                                                                                                                                                | € 11 940,49         | € 12 202,09         | € 24 142,58         |
| 4         | Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi                                                                                                                                           | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| 5         | Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 del D.lgs. 36/2023 (revisione dei prezzi)                                                                                                                                | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| 6         | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe                                                                               | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| 7         | Spese di cui all'art. 45 comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023                                                                                                                                                       | € 0,00              |                     | € 0,00              |
| 8         | Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:                                                                                                                                                       |                     | € 0,00              | € 0,00              |
| 8.a       | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 (già affidate) | € 36 149,53         | € 0,00              | € 36 149,53         |
| 8.b       | Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, relazioni specialistiche (Già affidati)                                                                           | € 72 777,70         | € 0,00              | € 72 777,70         |
| 8.c       | Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (2% Importo lavori)                        | € 6 367,39          | € 4 926,39          | € 11 293,78         |
| 8.d       | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023 nella misura del 1,5% dell'importo di finanziamento                       | € 11 507,90         | € 0,00              | € 11 507,90         |
| 8.d.1     | Supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023 (1,00% importo lordo lavori) oltre oneri di legge                                                                                                   | € 3 947,78          | € 3 054,36          | € 7 002,14          |
| 8.e       | Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                         | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| 8.f       | Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)                                                                                                                                      | € 10 519,89         | € 0,00              | € 10 519,89         |
| 8.g       | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto                                                                                                                                                   | € 27 329,50         | € 0,00              | € 27 329,50         |
|           | <b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</b>                                                                                                                                                | <b>€ 168 599,69</b> | <b>€ 7 980,75</b>   | <b>€ 176 580,44</b> |
| 9         | I.V.A. sui lavori 22%                                                                                                                                                                                                | € 57 281,26         | € 44 007,54         | € 101 288,80        |
| 10        | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante                                                                                                                                         | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| 11        | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (INARCASSA, CIPAG, EPAP, ...)                                                                                                                                  | € 4 736,65          | € 41,23             | € 4 777,88          |
|           | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                                                                                   | <b>€ 242 558,09</b> | <b>€ 64 231,61</b>  | <b>€ 306 789,70</b> |
| <b>C)</b> | <b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>                                                                                                                                                  | <b>€</b>            | <b>€</b>            | <b>€</b>            |
| 1         | Forniture                                                                                                                                                                                                            | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| 2         | I.V.A. sulle forniture al 22%                                                                                                                                                                                        | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
|           | <b>Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)</b>                                                                                                                                                                           | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       |
|           | <b>COSTO COMPLESSIVO SOMMA URGENZA (A + B + C)</b>                                                                                                                                                                   | <b>€ 502 927,47</b> | <b>€ 264 265,86</b> | <b>€ 767 193,33</b> |
|           | <b>IMPORTO A CARICO DI CASA ITALIA</b>                                                                                                                                                                               | <b>€ 502 927,47</b> | <b>€ 264 265,86</b> | <b>€ 767 193,33</b> |

**PRESO ATTO** pertanto che l'importo presunto complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,00%, ammonta ad €. 460.403,63 di cui €. 43.262,83 per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA come per legge;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**VISTA** la nota in data 28 aprile 2025 acquisita al protocollo commissariale in pari data al n. 897 con la quale il direttore operativo per conto del RUP ha trasmesso il verbale di Somma urgenza - estensione in data 14 aprile 2025, ai sensi dell'art. 140 comma 4 del D.lgs. 36/2023;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- PRESO ATTO** della necessità di intervenire ulteriormente a salvaguardia della pubblica e privata incolumità mediante un intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art 140 del D.lgs. 36/2023, rivolgendosi con immediatezza ad impresa qualificata di fiducia della stazione appaltante, utilizzando risorse tra le somme a disposizione del quadro economico di intervento;
- DATO ATTO** che il RUP ha confermato la proposta di estensione dei lavori all'impresa SCHILLIZZI COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA 01657440762) con sede legale in località Torretta del Comune di San Costantino Albanese (PZ) ed opificio ricadente tra quelli interessati dal fenomeno di dissesto dell'argine in oggetto, specializzata in interventi su strade, opere fluviali e di sistemazione idraulica;
- PRESO ATTO** che la Ditta Schillizzi Costruzioni S.r.l. (P.IVA 01657440762) si è resa disponibile a completare con immediatezza gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dell'argine e che, recandosi sui luoghi ha immediatamente messo a disposizione la propria organizzazione di mezzi e mano d'opera occorrenti;
- PRESO ATTO** che i lavori saranno diretti dall'Ing. Francesco SCHIUMA – mandatario della RTP affidataria dei servizi tecnici di cui al citato Decreto Commissariale n. 318 del 25 settembre 2024, e contabilizzate a misura, secondo le modalità ed ai prezzi unitari previsti nel prezzario regionale 2024 vigente nella Regione Basilicata, applicando un ribasso del 20,00% sui lavori ai sensi del disposto dell'art. 140 del citato D.lgs. 36/2023;
- VISTO** nello specifico il VERBALE DI SOMMA URGENZA - ESTENSIONI, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023, in data 14 aprile 2025, sottoscritto dal RUP geom. Mario TURTORA, con il quale si affidano i lavori, ad impresa locale qualificata, e dotata di idonea SOA, interpellata con le modalità sopra indicate, Schillizzi Costruzioni S.r.l. (P.IVA 01657440762) con sede legale in località Torretta del Comune di San Costantino Albanese (PZ), la quale ha dato piena disponibilità all'affidamento dei lavori in somma urgenza con risposta immediata;
- RIBADITO** che l'Impresa Schillizzi Costruzioni S.r.l. (P.IVA 01657440762) con sede legale in località Torretta del Comune di San Costantino Albanese (PZ) ha offerto il ribasso del 20,00% sull'importo quantificato dei lavori, come da computo metrico estimativo predisposto dai tecnici, pari ad €. 521.426,00 soggetti al ribasso del 20% ed €. 43.262,38 per oneri della sicurezza, e quindi per l'importo netto di €. 460.403,63 di cui €. 43.262,83 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;
- RITENUTO** pertanto approvare la procedura di affidamento dei LAVORI DI SOMMA URGENZA - ESTENSIONI alla Ditta Schillizzi Costruzioni S.r.l. (P.IVA 01657440762) con sede legale in località Torretta del Comune di San Costantino Albanese (PZ) per un importo netto pari ad €. 460.403,63 di cui €. 43.262,83 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA come per legge, corrispondente al ribasso del 20,00% di cui € 200.034,25 per lavori al netto del ribasso d'asta del 20% comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 14.893,45 affidati con Decreto Commissariale n. 155 del 15 marzo 2025 ed € 260.369,38 per lavori al netto del ribasso d'asta del 20% comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 28.369,38 per lavori in somma urgenza in estendimento;
- DATO ATTO** che per le stesse motivazioni sopra esposte si rende necessario continuare ad affiancare il RUP con adeguato supporto sia per la fase di affidamento che dell'esecuzione dei lavori e dei servizi connessi, con personale della struttura di Staff del Commissario, ai sensi del citato art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023;
- RITENUTO** pertanto confermare la nomina, quale supporto al RUP, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del citato D.lgs. 36/2023, in favore dell'arch. Gaspare BUONSANTI – capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, il quale ha già svolto tale funzione per altri interventi di competenza del Commissario di Governo;
- TENUTO CONTO** che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: J55F21002640002;
- VISTA la disponibilità della somma di **€. 767.193,33** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- DATO ATTO che il RUP ha dichiarato di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6, D.P.R. 62/2013;
- ACCERTATA la regolarità degli atti e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione del presente provvedimento;
- RICHIAMATO l'art. 140 del D.lgs. 36/2023 e nello specifico, il comma 2 in merito alla deroga delle procedure ordinarie di acquisizione dei servizi ed esecuzione dei lavori, il comma 3 in merito al calcolo dei corrispettivi, al comma 4 in merito alle funzioni svolte dal RUP nonché tecnico dell'Amministrazione comunale ed alla copertura economica resasi necessaria per l'esecuzione dell'intervento in somma urgenza;
- RITENUTO dover procedere all'approvazione della perizia di somma urgenza in parola;
- TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

**D E C R E T A**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto il geom. Mario TURTORA della Regione Basilicata, nominato con nota PEC n. 20240001025 del 17 aprile 2024
3. **DI CONFERMARE** quale supporto al RUP per la fase di affidamento e di esecuzione dei contratti, nell'ambito della perizia di somma urgenza, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023, **l'arch. Gaspare BUONSANTI** – Capo Staff della struttura di supporto ai RUP del Commissario, già nominato con Decreto Commissariale n. 155/2025;
4. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il Verbale di somma urgenza - estensione in data 14/04/2025, trasmesso dal RUP con nota in pari data ed acquisita al protocollo commissariale in pari data, nelle premesse del presente provvedimento richiamato, che qui si intende per integralmente riportato;
5. **DI DARE ATTO** che con successivo provvedimento del Commissario di Governo, su proposta del RUP, si attiverà la conferenza di servizio decisoria, semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come previsto dall'art. 38 del citato D.lgs. 36/2023, finalizzata all'acquisizione dei pareri dei Soggetti interessati;
6. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** l'affidamento dei LAVORI DI SOMMA URGENZA - ESTENSIONE, alla Ditta Schillizzi Costruzioni S.r.l. (P.IVA 01657440762) con sede legale in località Torretta del Comune di San Costantino Albanese (PZ) per un importo netto complessivo pari ad **€.** **460.403,63** di cui **€.** **43.262,83** per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA al 22%, corrispondente al ribasso del 20,00%;
7. **DI CONFERMARE** la nomina quale direttore operativo al geom. Vincenzo NICOLETTI, funzionario regionale in servizio presso l'Ufficio difesa del Suolo della Regione Basilicata;
8. **DI DEMANDARE**, al RUP, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa degli operatori economici individuati;
9. **DI DEMANDARE** al supporto al RUP incaricato, la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC.;
10. **DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del RUP e dal personale interno impegnato nelle attività tecnico-amministrative connesse e resesi necessarie per la predisposizione della



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

perizia e l'espletamento dei servizi e dei lavori, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 nonché dell'Allegato I.10 del citato Codice, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di ripartizione dell'incentivo per il personale che svolge funzioni tecniche per conto del Commissario, verrà determinato in base al Regolamento di ripartizione dell'incentivo, approvato con Ordinanza Commissariale n. 3 del 13 luglio 2017;

11. **DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del supporto al RUP, ai sensi del D.lgs. 36/2023, sarà calcolato in funzione del 1,00% dell'importo dei lavori lordi ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023, oltre oneri riflessi se dovuti come per legge;
12. **DI IMPUTARE** la spesa massima complessiva prevista di **€. 767.193,33** sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
13. **DI DARE ATTO** che ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice: CUP: G33D21003710001;
14. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
15. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, Geom. Mario TURTORA, al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento nominato, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario [www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it)

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 26 maggio 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.