DECRETO COMMISSARIALE
n. 3 del 26 settembre 2011

OGGETTO: Accordo di Programma 14 dicembre 2010.“ “Lavori di somma urgenza per l’esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza del versante in sx idraulica del fiume Basento in località Serra del Ponte dell’Isola Amministrativa del Comune di Tricarico-Codice “MT078A/10”.
CUP G63B10000560001.
Approvazione “Perizia di variante e suppletiva” e “Schema di Atto aggiuntivo al contratto di rep.n.1 del 21 settembre 2011”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

VISTO l’art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l’attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al Prot. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma sopra citato;

VISTO in particolare, il comma 1 dell’art.2 del sopra citato D.P.C.M. che recita testualmente “*Il Commissario straordinario delegato attua gli interventi di cui all’articolo 1, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei*

poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art.17 del citato decreto n.195 del 2009 citato in premessa e delle norme ivi richiamate.";

CONSIDERATO quindi che, ai sensi dell'art.17 del succitato decreto-legge n.195/2009, i Commissari straordinari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all'Accordo di Programma in argomento;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (G.U. n. 98 del 28 aprile 2000) (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);

VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010);

VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011) convertito in Legge 14 settembre 2011 n148 con modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato è compreso l'intervento relativo ai "Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica", identificato dal codice "MT078A/10", da realizzarsi in località "Fiume Basento-Serre del Ponte-Isola Amministrativa di Tricarico" per l'importo complessivo di 800.000,00 euro a valere sulle risorse di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;

VISTO il Decreto Commissariale n.1 del 13 luglio 2011, di approvazione del progetto esecutivo dei "Lavori di somma urgenza per l'esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza del versante in sx idraulica del fiume Basento in località Serra del Ponte dell'Isola Amministrativa del

Comune di Tricarico" redatto, ai sensi del comma 4 dell'art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 in data 7 aprile 2011 prot. n. 61045 del protocollo unico regionale, dall'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza della Regione Basilicata, per un importo complessivo di € 287.741,55 la cui copertura finanziaria è garantita nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;

VISTA la nota dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, prot.124710 del 22 luglio 2011, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento sopra citato, ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva, redatta, in data 21 luglio 2011 prot. n.124077 del protocollo unico regionale, ai sensi dell'art.134, commi 8 e 9 del D.P.R. n.554/99 dei "Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica", identificato dal codice "MT078A/10", da realizzarsi in località "Fiume Basento-Serre del Ponte-Isola Amministrativa di Tricarico- Codice CUP G63B10000560001" dell'importo complessivo di € 396.000,00;

VISTO il comma 8 dell'art. 161 del D.P.R. n.207/2010, già comma 8 dell'art.134 del D.P.R. n.554/99, che stabilisce che "*nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione";*

VISTO il parere del Responsabile Unico del Procedimento che rappresenta le ragioni della perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.134, commi 8 e 9 del D.P.R. n.554/99, in considerazione della trasmissione del Direttore dei Lavori della citata perizia ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art.132 del D.Lgs. n.163/2006;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, nel sopra citato parere, descrive la situazione di fatto, accerta la non imputabilità delle cause alla stazione appaltante, motiva la non prevedibilità al momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori e precisa, quali ragioni per cui si è resa necessaria la variazione, i continui e giornalieri eventi meteorici particolarmente intensi che hanno portato alla sostanziale modifica dello stato dei luoghi;

VISTO il quadro economico riportato nell'elaborato progettuale "Relazione Generale", da cui si rileva che il costo dei lavori viene stimato in complessivi netti € 300.489,13 di cui € 261.425,54 per lavori a misura soggetti ribassato del 13% e € 12.158,44 per oneri di sicurezza così ripartito:

A1) Importo per l'esecuzione dei lavori a misura		€ 300.489,13
A2) A detrarre ribasso offerto pari al 13% di € 300.489,13		€ -39.063,59
A) Importo lavori a misura nel netto del ribasso del 13%		**€ 261.425,54**
B) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso		€ 12.158,44
Sommano i lavori a misura (A+B)		**€ 273.583,98**
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1) Lavori in economia	€ 20.000,00	
C2) Indagini e sondaggi	€ 7.000,00	
C3) Acquisizione immobili	€ 10.000,00	
C4a) Spese tecniche per progettazione originaria (55% di € 4.900,00)	€ 2.695,00	
C4b) Spese ex art.92 D.Lgs. 163/2006 per progettazione D.L. e collaudo variante	€ 6.790,00	
C5) Spese generali (Autorità di Vigilanza, ecc…)	€ 2.000,00	
C6)Spese relative agli oneri conseguenti al D.P.C.M..21 gennaio 2011 (comprensivi di € 9.450,00 di cui al D.C. 1/2011)	€ 13.390,50	
C7) I.V.A: 20% su A)+B)+C1)+C2)+C5)	€ 60.516,80	
Totale Somme a Disposizione	€ 122.392,30	**€ 122.392,30**
TOTALE GENERALE		**€ 395.976,28**
TOTALE in c.f.		**€ 396.000,00**

VISTA la nota commissariale del 15 aprile 2011 di protocollo n. 0107 di trasmissione, alle Direzioni Generali del Ministero dell'Ambiente e del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità della Regione Basilicata, del cronoprogramma degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato;

CONSIDERATO che il predetto progetto di variante e suppletiva relativo ai lavori di somma urgenza costituisce tutt'ora stralcio funzionale dell'intervento "Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica",

identificato dal codice "MT078A/10", da realizzarsi in località "Fiume Basento-Serre del Ponte-Isola Amministrativa di Tricarico" per l'importo complessivo di 800.000,00 euro a valere sulle risorse di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191, da realizzarsi nell'annualità 2011 secondo il cronoprogramma di cui al precedente "Visto";

RILEVATO che nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, la voce relativa all'IVA riporta l'aliquota del 20%, che è stata portata al 21% dalla richiamata legge n.148/2011 di conversione del D.L. 138/2011;

RITENUTO pertanto, di dover modificare ed integrare, come sotto riportato, il quadro economico di progetto, per tener conto della modifica dell'aliquota IVA:

A1) Importo per l'esecuzione dei lavori a misura		€ 300.489,13
A2) A detrarre ribasso offerto pari al 13% di € 300.489,13		€ -39.063,59
A) Importo lavori a misura nel netto del ribasso del 13%		**€ 261.425,54**
B) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso		€ 12.158,44
Sommano i lavori a misura (A+B)		**€ 273.583,98**
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1) Lavori in economia	€ 20.000,00	
C2) Indagini e sondaggi	€ 7.000,00	
C3) Acquisizione immobili	€ 10.000,00	
C4a) Spese tecniche per progettazione originaria (55% di € 4.900,00)	€ 2.695,00	
C4b) Spese ex art.92 D.Lgs. 163/2006 per progettazione D.L. e collaudo variante	€ 6.790,00	
C5) Spese generali (Autorità di Vigilanza, ecc…)	€ 2.000,00	
C6)Spese relative agli oneri conseguenti al D.P.C.M..21 gennaio 2011 (comprensivi di € 9.450,00 di cui al D.C. 1/2011)	€ 13.390,50	
C7) I.V.A: 21% su A)+B)+C1)+C2)+C5)	€ 63.542,64	
Totale Somme a Disposizione	€125.418,14	**€125.418,14**
TOTALE GENERALE		**€ 399.003,12**

TOTALE in c.f. **€ 399.000,00**

CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale n.1 del 13 luglio 2011, è stata già garantita la disponibilità della somma di € 287.741,55, nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 e che occorre procedere all'impegno della maggiore somma di € 111.258,45;

VISTA la disponibilità di detta somma di € 111.258,45, nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;

CONSIDERATO quindi che si può procedere alla copertura finanziaria dell'intervento in argomento ed alla approvazione della perizia di variante e suppletiva in argomento, ai sensi del comma 9 dell'art.161 del D.P.R. n.207/2010;

CONSIDERATO altresì, che:
-ricorrono le condizione dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 (ex art.144 del D.P.R. n.554/99);
-l'intervento è finalizzato a rimuovere condizioni di crisi dell'officiosità del fiume Basento scongiurando la chiusura delle due infrastrutture esistenti la Ferrovia Potenza-Metaponto) e la SS.407 "Basentana";
-l'importo dell'intervento è contenuto entro i limiti previsti dal comma 1 del citato art.176;
-l'esecuzione dei lavori principali è stata affidata, con contratto rep.n.1 del 21 settembre 2011, all'impresa Marotta s.r.l. con sede in Pietrapertosa (PZ) alla C.da Speranza n.37 che ha offerto un ribasso del 13%;
-l'esecuzione dei lavori della variante costituiscono opere di apposito atto aggiuntivo;

ACCERTATO la regolarità degli atti;

RITENUTO quindi, di poter procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva, acquisita in data 22 luglio 2011 al n.124077 del protocollo unico regionale, dei "Lavori di somma urgenza per l'esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza del versante in sx idraulica del fiume Basento in località Serra del Ponte dell'Isola Amministrativa del Comune di Tricarico" e dell'atto aggiuntivo, del contratto di rep.n.1 del 21 settembre 2011, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale ;

TUTTO ciò premesso e considerato

D E C R E T A

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare a tutti gli effetti ai sensi del comma dell'art.161 del D.P.R. n.207/2010, la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di Somma Urgenza per l'esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza del versante in sx idraulica del Fiume Basento in località Serra del Ponte dell'isola amministrativa del Comune di Tricarico" redatta, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, in data 22 luglio 2011 al n.124077 del protocollo unico regionale, dall'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza della Regione Basilicata, secondo il sotto riportato quadro economico modificato per adeguare la previsione IVA dal 20 al 21%, come disposto dalla Legge n.148/2011:

A1) Importo per l'esecuzione dei lavori a misura	€ 300.489,13
A2) A detrarre ribasso offerto pari al 13% di € 300.489,13	€ -39.063,59
A) Importo lavori a misura nel netto del ribasso del 13%	**€ 261.425,54**
B) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 12.158,44
Sommano i lavori a misura (A+B)	**€ 273.583,98**

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1) Lavori in economia	€ 20.000,00
C2) Indagini e sondaggi	€ 7.000,00
C3) Acquisizione immobili	€ 10.000,00
C4a) Spese tecniche per progettazione originaria (55% di € 4.900,00)	€ 2.695,00
C4b) Spese ex art.92 D.Lgs. 163/2006 per progettazione D.L. e collaudo variante	€ 6.790,00
C5) Spese generali (Autorità di Vigilanza, ecc…)	€ 2.000,00
C6)Spese relative agli oneri conseguenti al D.P.C.M..21 gennaio 2011 (comprensivi di € 9.450,00 di cui al D.C. 1/2011)	€ 13.390,50
C7) I.V.A: 21% su A)+B)+C1)+C2)+C5)	€ 63.542,64

Totale Somme a Disposizione	€ 125.418,14	**€125.418,14**
TOTALE GENERALE		**€ 399.003,12**
TOTALE in c.f.		**€ 399.000,00**

3. la copertura finanziaria della suddetta perizia di variante e suppletiva, pari a €. 399.000,00, è garantita dallo stanziamento di €. 800.000,00 previsto per l'intervento denominato "Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica in località Serra del Ponte –Isola Amministrativa del Comune di Tricarico" previsto dell'Accordo di Programma ed individuato con il codice "MT078A/10", a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 e del quale la citata perizia costituisce un primo stralcio funzionale;

4. di approvare lo schema di atto aggiuntivo, al contratto di rep.n.1 del 21 settembre 2011, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di lasciare inalterato quanto disposto con il Decreto Commissariale n.1 del 13 luglio 2011 per tutto quanto non modificato dalla variante di che trattasi;

6. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto di rep. n.1 del 21 settembre 2011;

7. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza e dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 26 settembre 2011

IL COMMISSARIO STRAORDINAIO
DELEGATO

Ing. Francesco Saverio ACITO

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.