COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

DECRETO n. 144 del 18 giugno 2015

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
"Intervento di ripristino officiosità idraulica del Fiume Basento – Comuni di Bernalda – Pisticci". Cod."MT012A/10".
- CUP: J83B10000810001
- CIG: 3967879D52

Approvazione Atti Finali di contabilità
Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale
Liquidazione rata di saldo lavori in appalto

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;

VISTA l'O.C. n.2 del 22 settembre 09.2014;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico degli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato e che comprende anche quello in oggetto;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati, sia nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma in argomento che nell'allegato della Delibera CIPE n.8/2012, è compreso l'intervento denominato "Intervento di ripristino officiosità idraulica del Fiume Basento – Comuni di Bernalda – Pisticci". Cod."MT012A/10", per l'importo complessivo di € 500.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n.12 del 21 febbraio 2012 di *APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo - Lettera di invito alla procedura negoziata - Schema contratto*";

VISTO il Decreto Commissariale n. 88 del 6 luglio 2012 di APPROVAZIONE "Contratto rep.n.4 del 28 giugno 2012 e registrato a Matera al n.1802 del 28 giugno 2012";

VISTO il Decreto Commissariale n.164 del 29 ottobre 2012 di LIQUIDAZIONE all'impresa "DALMAR Opere Generali S.r.l. con sede in Via Giolitti, 19 Fraz. Marconia – 75020 PISTICCI - P.I. 01159660776" di liquidazione del 1° certificato di pagamento dei lavori a corpo ed IVA come da fattura n° 30/2012, nell'ambito dei lavori dell'"Intervento di ripristino officiosità idraulica del Fiume Basento – Comuni di Bernalda – Pisticci". Cod."MT012A/10" per un importo complessivo di € 92.175,77 di cui € 76.178,32 per lavori ed € 15.997,45 per IVA al 21%;

VISTO il Decreto Commissariale n. 213 del 14 dicembre 2012 di LIQUIDAZIONE all'impresa "DALMAR Opere Generali S.r.l. con sede in Via Giolitti, 19 Fraz. Marconia – 75020 PISTICCI - P.I. 01159660776" di liquidazione del 2° certificato di pagamento dei lavori a corpo IVA come da fattura n° 40/2012, nell'ambito dei lavori dell'"Intervento di ripristino officiosità idraulica del Fiume Basento – Comuni di Bernalda – Pisticci". Cod."MT012A/10" per un importo complessivo di € 92.150,33 di cui €. 76.157,30 per lavori ed € 15.993,03 per IVA al 21% ;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28 del 12 febbraio 2013 di LIQUIDAZIONE all'impresa "DALMAR Opere Generali S.r.l. con sede in Via Giolitti, 19 Fraz. Marconia – 75020 PISTICCI - P.I. 01159660776" di liquidazione del 3° certificato di pagamento dei lavori a corpo ed IVA come da fattura n° 4/2013, nell'ambito dei lavori dell'"Intervento di ripristino officiosità idraulica del Fiume Basento – Comuni di Bernalda – Pisticci". Cod."MT012A/10" per un importo complessivo di € 92.591,75 di cui € 76.522,11 per lavori ed € 16.069,64 per IVA al 21%;

VISTO il Decreto Commissariale n. 122 del 29 aprile 2013 di LIQUIDAZIONE Certificato di pagamento n.4 e Disposizione di pagamento 4° SAL";

VISTO il Decreto Commissariale n. 51 del 19 febbraio 2015 di APPROVAZIONE 5° SAL a tutto il 21 novembre 2013 e LIQUIDAZIONE Certificato di pagamento n. 5 emesso il 9 febbraio 2015;

VISTO il Decreto Commissariale n. 67 del 3 marzo 2015 avente ad oggetto "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
"Intervento di ripristino officiosità idraulica del Fiume Basento – Comuni di Bernalda – Pisticci". Cod."MT012A/10".
-CUP: J83B10000810001
-CIG: ZE5134D021;
LIQUIDAZIONE lista dei lavori in economia: commessa n. 649 del 22 febbraio 2014";

VISTA — la nota dell'8 giugno 2015 dell'Ufficio Difesa del Suolo di Matera acquisita in pari data al n. 592 del protocollo commissariale, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, ing. Antonio Losinno, ha trasmesso la documentazione per la liquidazione dello Stato Finale dei Lavori, il Certificato di Regolare esecuzione e Relazione sul conto finale

VISTO — il Verbale di consegna lavori in data 12 luglio 2012 con effettivo inizio in pari data e che stabiliva in 150 giorni naturale e consecutivi il tempo utile per l'esecuzione dei lavori ed il termine entro il 30 novembre 2012;

VISTO — il certificato di sospensione n. 1 dei lavori in data 18 gennaio 203 e di ripresa n. 1 in data 10 luglio 2013 con il quale veniva stabilita la nuova scadenza del tempo utile il 9 agosto 2013;

CONSIDERATO — che durante i lavori venivano concessi 80 giorni di proroga con nota del RUP prot. 2506 del 29 novembre 2012 e 70 giorni di proroga con nota del RUP prot. 2323 del 11 luglio 2013 e che conseguentemente il nuovo tempo utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissato al 18 ottobre 2013;

VISTO — il Verbale di ultimazione parziale dei lavori in data 22 ottobre 2013 e definitivo in data 21 novembre 2013;

VISTO — in particolare lo Stato Finale dei lavori in data 25 marzo 2015 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa Esecutrice che riporta l'importo netto dei Lavori pari ad €. 343.400,00 da cui detratti gli acconti percepiti dall'Impresa per complessivi €. 343.630,22 risulta un credito dell'Impresa appaltatrice pari ad €. 1.726,79 oltre IVA per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

VISTI — la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione firmati, dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento dai quali risulta che i predetti lavori ... "*sono stati regolarmente eseguiti dalla Impresa "DALMAR S.r.l. con sede in Via Giolitti, 19 – Frazione di Marconi – Pisticci (MT) – Codice Fiscale e Partita IVA n. 01159660776*" e liquida in complessivi €. 343.400,00 da cui detratti gli acconti percepiti dall'Impresa per complessivi €. 343.630,22 risulta un credito dell'Impresa appaltatrice pari ad €. 1.726,79 oltre IVA a saldo per l'esecuzione dei lavori sopraindicati..";

VISTA — la fattura cartacea n. 12/2015 emessa il 25 marzo 2015 dall'impresa *DALMAR S.r.l. con sede in Via Giolitti, 19 – Frazione di Marconi – Pisticci (MT) – Codice Fiscale e Partita IVA n. 01159660776* esecutrice dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 2.106,68 di cui €. 1.726,79 per lavori ed €. 379,89 per IVA al 22%, relativa alla liquidazione dello Stato Finale dei lavori che riporta la dicitura: "IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/1972;

VISTO — il DURC del 9 febbraio 2015, prot. 33941443 rilasciato dall'Edil Cassa di Basilicata in data 12 febbraio 2015;

VISTA — la dichiarazione del 25 marzo 2015 per il versamento dell'IVA e delle ritenute Irpef dei lavoratori dipendenti dell'Amministratore presentata ai sensi dell'articolo 13-ter della legge n. 134/2012 e dalla circolare n.40/E dell'8 ottobre 2012,dell'Agenzia delle

Entrate, resa dalla sig.ra Marzocchi Anna Maria legale rappresentate dell'"DALMAR Opere Generali S.r.l.;

CONSIDERATO che si deve ritenere svincolata, ai sensi dell'**art. 235 del D.P.R. n.207/2010, la** cauzione definitiva di cui all'**art. 113 del codice dei contratti e all'art. 123 del D.P.R.** n.207/2010, con l'**emissione del certificato di** regolare esecuzione;

RITENUTO di poter liquidare all'**impresa** *DALMAR S.r.l. con sede in Via Giolitti, 19 – Frazione di Marconi – Pisticci (MT) – Codice Fiscale e Partita IVA n. 01159660776*, la somma di **€ 2.106,68** IVA compresa, come da fattura cartacea n. 12/2015 emessa il 25 marzo 2015 sopra citata;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'**appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:**
- CUP: J83B10000810001
- CIG: 3967879D52

VISTA la disponibilità della somma complessiva di **€ 2.106,68**, nell'**ambito delle risorse** accreditate dal MATTM nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'**Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza**, giusta imputazione effettuata con Decreto Commissariale n.12 del 21 febbraio 2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

TUTTO ciò premesso e considerato

DISPONE IL PAGAMENTO

della somma complessiva di **€ 2.106,68** per la liquidazione dello Stato Finale dei lavori, IVA compresa, all'**impresa** *DALMAR S.r.l. con sede in Via Giolitti, 19 – Frazione di Marconi – Pisticci (MT) – Codice Fiscale e Partita IVA n. 01159660776*, come da fattura cartacea n. 12/2015 emessa il 25 marzo 2015, nell'**ambito dei** lavori dell'"Intervento di ripristino officiosità idraulica del Fiume Basento – Comuni di Bernalda – Pisticci". **Cod."MT012A/10"**;

ED AUTORIZZA

l'**Addetto al riscontro contabile all'emissione dell'ordinativo di pagamento** in favore di:

1) Impresa "DALMAR Opere Generali S.r.l. con sede in Via Giolitti, 19 Fraz. Marconia – 75020 PISTICCI - P.I. 01159660776" **dell'importo complessivo € 1.726,79**, a mezzo bonifico bancario, sul c.c.b. della [redacted] avente il seguente codice IBAN: [redacted]

2) Regione Basilicata – Tesoreria Unica n. 31649 – dell'**importo pari ad €. 379.89** a titolo di Sostituto d'**Imposta per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972** e del Decreto del MEF del 23 gennaio 2015 *(... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura*)

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata";

Trasmette il presente provvedimento Al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Losinno dell'ufficio Difesa del Suolo di Matera ed al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Matera, 18 giugno 2015

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
Ing. Gerardo Calvello

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.