COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L 11 agosto 2014 n 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C n 1 del 29 dicembre 2015)

DECRETO n. 30 del 18 febbraio 2016

OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. "Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Paschiere, Mirutto e Castello nel Comune di Castelmezzano". Codice "PZ019B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. Decreto Commissariale n. 95 del 9 aprile 2013.
CUP J93B10000630006. CIG 5064204956.

APPROVAZIONE 2° ed ultimo Stato d'Avanzamento dei lavori a tutto il 20 novembre 2015 e DISPOSIZIONE di pagamento 2° Certificato di pagamento.

DISPOSIZIONE di liquidazione Lista dei lavori in economia n. 2

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;

VISTA l'O.C. n.2 del 22 settembre 2014;

VISTA l'O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la D.G.R. 12 luglio 2011 n.1013;

VISTA la D.G.R. 22 dicembre 2011 n.1943, di modifica della D.G.R. n.1013/2011;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 76AA.2011/D.01175 del 20.12.2011, dell'Ufficio regionale di Difesa del Suolo di Potenza, di approvazione della "Pista di Controllo" inerente la Linea d'Intervento VII.4.1.B – "*Protezione e Consolidamento dei centri abitati, dei versanti, salvaguardia ambientale, ripristino delle condizioni di stabilità dei terreni, rinaturalizzazione dei siti degradati, lotta all'erosione degli argini e delle coste*"

del P.O. FESR Basilicata 2007/2013 da impiegare per l'attuazione ed il controllo delle operazioni ammesse a finanziamento con la D.G.R. n.1013/2011;

VISTI -il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti precedentemente richiamati;

VISTA la D.G.R. n.759 del 31 maggio 2011 che approva la "*Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-1013*" – Direttiva OO.PP.;

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato e confermato nella richiamata delibera CIPE n. 8/2012, è compreso l'intervento di "*Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Paschiere, Mirutto e Castello nel Comune di Castelmezzano*". Codice "**PZ019B/10**", a valere sulle risorse di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;

VISTO il Decreto commissariale n. 95 del 9 aprile 2013 di approvazione del progetto esecutivo dei "*Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Paschiere, Mirutto e Castello nel Comune di Castelmezzano*" - Codice "PZ019B/10, per un importo complessivo di € 100.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita con risorse del P.O. FESR Basilicata 2007/2013, avente il seguente quadro economico:

		Importo	Totale
A)	Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€. 61.822,35
	Oneri per la sicurezza		€ 1.735,53
	Totale lavori		**€. 63.557,88**
b - Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1)	Lavori in economia	€. 6.000,00	
b2)	Indagini geologiche	€. 4.000,00	
b3)	Rilievi topografici (compreso Cassa)	€. 2.789,28	
b4)	Spese generali – (copie eliografiche, contributo a favore dell'AVCP, verifica e validazione e spese connesse con le procedure di gara)	€. 2.428,74	
b5)	Imprevisti e spese assicurazioni dipendenti amministrazione art. 92 c. 7 bis D.lgs. 163/2006	€.1.000,00	
b6)	Spese ex art. 92 D.Lgs. 163/2006IVA	€.1.471,16	
b7)	Spese per attività tecnico-amministrativa	€ 2.000,00	
b8)	I.V.A. 21 % su A+b1+b2+b3+b4+b5	€ 16.752,94	
	sommano		**€. 36.442,12**
TOTALE			**€. 100.000,00**

VISTO il Decreto Commissariale n. 284 del 25 luglio 2013, di: "APPROVAZIONE verbale di gara e presa d'atto aggiudicazione provvisoria all'Impresa "Pascale Cave e Costruzioni srl c.da Passariello 85050 Satriano di Lucania (PZ)" per un importo netto per lavori a misura di € 41.305,37 a seguito del ribasso offerto del 33,187% oltre € 1.735,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo netto di € 43.040,90; e seconda classificata l'impresa "Troiano sas di Troiano Lucio & C. via Limiti n. 37 85050 Baragiano (PZ)" che ha offerto il ribasso del 32,271%";

VISTO il Decreto Commissariale n. 334 del 27 agosto 2013, di: "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA";

VISTO il Decreto Commissariale n. 38 del 24 gennaio 2014, di: "APPROVAZIONE "Contratto rep. n. 97 del 13 gennaio 2014 e registrato a Matera al n.131 in data 21 gennaio 2014";

VISTO il Decreto Commissariale n. 161 del 17 luglio 2014, di: "APPROVAZIONE: Perizia di Variante e suppletiva. Nuovo quadro economico. Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" avente il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura		89.279,73
a detrarre il ribasso del 33,187%		29.629,26
Restano netti		59.650,47
oneri della sicurezza		3.522,26
Totale Lavori		**63.172,73**
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne		
b1) Lavori in economia	6.500,00	
b2) Indagini geologiche	4.000,00	
b3) Rilievi topografici (compreso Cassa)	2.789,28	
b4) Spese Generali	1.844,52	
(copie eliografiche, contributo a favore dell'Autorità sui contratti pubblici di lavori, d'appalto ecc.)		
b5) Imprevisti e spese assicurazioni dipendenti amministrazione art. 92 c. 7bis D.lgs 163/2006	500,00	
b6) Spese ex art.92 D.Lgs. 163/2006	1 856,04	
b7) Spese per attività tecnico-amministrativa	2.000,00	
b8) I.V.A. 22% su A+b1+b2+b3+b4+b5	17.337,44	
TOTALE SOMME A DISP/NE	**36.827,28**	36.827,28
TOTALE PROGETTO		**100.000,00**

VISTO il Decreto Commissariale n. 136 del 5 giugno 2015, di: "APPROVAZIONE Atto di Sottomissione rep. 174 del 14 maggio 2015 registrato a Matera al n. 584 il 26 maggio 2015";

VISTO il Decreto Commissariale n. 174 del 16 luglio 2015, di: "APPROVAZIONE 1° SAL a tutto il 15 giugno 2015 e DISPOSIZIONE DI liquidazione 1° certificato di pagamento;

APPROVAZIONE lista in economia n. 1 dal 15 al 31 maggio 2015 e DISPOSIZIONE DI liquidazione fattura";

VISTO il Decreto Commissariale n. 29 del 18 febbraio 2016, di: "Perizia di Assestamento finale e nuovo Quadro Economico" di seguito riportato:

A)	Lavori		
A1)	lavori a misura	€ 86.141,89	
A2)	a detrarre il ribasso d'asta del 33,187%	€ 28.587,91	
A3)	Oneri sulla sicurezza	€ 3.522,26	
	Sommano A)		€ 61.076,24
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
B1)	Lavori in economia	€ 8.000,00	
B2)	Indagini geologiche	€ 4.000,00	
B3)	Rilievi topografici (cassa compresa)	€ 2.789,28	
B4)	Spese generali	€ 3.040,78	
B5)	Imprevisti ed ass. dipendenti	€ 500,00	
B6)	Incentivo ex art. 92 c. 5 D.lgs. 163/06	€ 1.793,29	
B7)	Spese per attività tecnico amministrative	€ 2.000,00	
B8)	IVA al 22% sui lavori e sulle somme a disp.	€ 16.800,41	
	Sommano B)		€ 38.923,76
A)+B)	**Totale progetto**		**€ 100.000,00**

VISTA la nota prot. 20228/19AF del 4 febbraio 2016 dell'Ufficio Difesa del Suolo, acquisita al protocollo commissariale n. 104 il 10 febbraio 2016, con la quale il Responsabile del Procedimento, ing. Rocco Onorati ha trasmesso la documentazione inerente la liquidazione del 2° ed ultimo Stato d'Avanzamento dei lavori e lista in economia n. 2 emessi nell'ambito dell'intervento denominato "*Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Paschiere, Mirutto e Castello nel Comune di Castelmezzano". Codice "PZ019B/10*";

VISTO in particolare il 2° ed ultimo Stato d'Avanzamento dei lavori a tutto il 20 novembre 2105 dell'importo complessivo lordo dei lavori eseguiti pari ad €. 86.141,89 che, al netto del ribasso del 33,187% per €. 28.587,91, e degli oneri per la sicurezza pari ad €. 3.522,26, fa corrispondere un importo complessivo netto dei lavori eseguiti pari ad €. 61.076,24;

VISTO Il certificato di pagamento n° 2 emesso dal Responsabile del Procedimento, Ing. Rocco Onorati in data 18 dicembre 2015 per l'importo complessivo netto di **€ 23.907,12** di cui €. 19.596,00 per lavori ed €. 4.311,12 per IVA al 22%;

VISTA la lista quindicinale n. 2 degli operai e mezzi d'opera, forniti dall'impresa Pascale Cave e Costruzioni S.r.l. con sede in Satriano di Lucania (PZ), per il periodo dal 15 novembre 2015 al 30 novembre 2015, di complessivi €. 1.537,26 al lordo delle spese generali e dell'utile di impresa, al netto del ribasso contrattuale del 33,187% e dell'IVA al 22%;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 4_16 emessa il 4 febbraio 2016 ed acquisita al protocollo commissariale n. 86 in PARI data, dell'impresa "PASCALE CAVE E COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Contrada Passariello snc – 85050 Satriano di Lucania (PZ) avente codice fiscale e partita IVA n. 00924480767" dell'importo complessivo di **€. 23.907,12** di cui €. 19.596,00 per imponibile ed €. 4.311,12 per IVA al 22%, relativa al 2° ed ultimo SAL sopra richiamato;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 2_16 emessa il 2 febbraio 2016 ed acquisita al protocollo commissariale n. 77 in PARI data, dell'impresa "*PASCALE CAVE E COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Contrada Passariello snc – 85050 Satriano di Lucania (PZ) avente codice fiscale e partita IVA n. 00924480767*" dell'importo complessivo di **€. 1.875,46** di cui €. 1.537,26 per imponibile ed €. 338,20 per IVA al 22%, relativa alla lista dei lavori in economia n. 2 sopra richiamata;

VISTO il DURC on line dell'Impresa "*PASCALE CAVE E COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Contrada Passariello snc – 85050 Satriano di Lucania (PZ) avente codice fiscale e partita IVA n. 00924480767*" del 13 novembre 2015 avente validità fino al 12 marzo 2016, prot. INAIL_1647008;

VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "*Split payment*" nel caso in cui "*...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"...*";

VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "*split payment*" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO di applicare il c.d. "*split payment*", previsto dall'art. 17 ter. Del DPR 633/1972 e quindi di versare al percipiente l'importo al netto dell'IVA, ed alla Regione Basilicata l'importo dell'IVA affinché, in qualità di sostituto di imposta, la riversi all'Erario nei tempi e modi previsti dalla legge;

RITENUTO quindi di poter liquidare all'impresa "*PASCALE CAVE E COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Contrada Passariello snc – 85050 Satriano di Lucania (PZ) avente codice fiscale e partita IVA n. 00924480767*" l'importo complessivo di **€. 25.782,58** di cui €. 21.133,26 per lavori ed €. 4.649,32 per IVA al 22% come da fatture elettroniche n. FATTPA 2_16 emessa il 2 febbraio 2016 e n. FATTPA 4_16 emessa il 4 febbraio 2016 sopra richiamate;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP J93B10000630006. CIG 5064204956;

VISTO il sopra citato "Contratto rep. n. 97 del 13 gennaio 2014 e registrato a Matera al n.131 in data 21 gennaio 2014" che riporta i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

VISTA la disponibilità della somma complessiva di **€. 25.782,58** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con il Decreto Commissariale n. 95 del 9 aprile 2013;

TUTTO ciò premesso e considerato

D E C R E T A

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il 2° ed ultimo Stato d'Avanzamento dei lavori a tutto il 20 novembre 2105 dell'importo complessivo lordo dei lavori eseguiti dall'Impresa *"PASCALE CAVE E COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Contrada Passariello snc – 85050 Satriano di Lucania (PZ) avente codice fiscale e partita IVA n. 00924480767"*, pari ad €. 86.141,89 che, al netto del ribasso del 33,187% per €. 28.587,91, e degli oneri per la sicurezza pari ad €. 3.522,26, fa corrispondere un importo complessivo netto dei lavori eseguiti pari ad €. 61.076,24 emesso nell'ambito dell'intervento denominato *"Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Paschiere, Mirutto e Castello nel Comune di Castelmezzano"*. Codice "PZ019B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. Decreto Commissariale n. 95 del 9 aprile 2013. CUP J93B10000630006. CIG 5064204956;

3. di approvare la lista quindicinale n. 2 degli operai e mezzi d'opera, forniti dall'impresa Pascale Cave e Costruzioni S.r.l. con sede in Satriano di Lucania (PZ), per il periodo dal 15 novembre 2015 al 30 novembre 2015, di complessivi €. 1.537,26 al lordo delle spese generali e dell'utile di impresa, al netto del ribasso contrattuale del 33,187% e dell'IVA al 22%;

DISPONE IL PAGAMENTO

della somma complessiva di **€. 25.782,58** per la liquidazione del 2° certificato di pagamento relativo al 2° ed ultimo S.A.L. all'Impresa *"PASCALE CAVE E COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Contrada Passariello snc – 85050 Satriano di Lucania (PZ) avente codice fiscale e partita IVA n. 00924480767"* come da fatture elettroniche n. FATTPA 2_16 emessa il 2 febbraio 2016 e n. FATTPA 4_16 emessa il 4 febbraio 2016 nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Paschiere, Mirutto e Castello nel Comune di Castelmezzano". Codice "PZ019B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. Decreto Commissariale n. 95 del 9 aprile 2013. CUP J93B10000630006. CIG 5064204956";

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. Impresa ***"PASCALE CAVE E COSTRUZIONI S.r.l.** con sede in Contrada Passariello snc – 85050 Satriano di Lucania (PZ) avente codice fiscale e partita IVA n. 00924480767"* dell'importo complessivo di **€. 21.133,26** a mezzo bonifico bancario, sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: [redacted]

2. **Regione Basilicata** – Tesoreria Unica n. 31649 – dell'importo pari ad **€. 4.649,32** a titolo di Sostituto d'Imposta per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (... IVA versata dal Committente);

Trasmette il presente provvedimento al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, al Responsabile del Procedimento Ing. Rocco Onorati dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, per i successivi adempimenti di propria competenza;

Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 18 febbraio 2016

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
Ing. Gerardo Calvello

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.