



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

**DECRETO COMMISSARIALE
n. 384 del 19 settembre 2013**

Oggetto: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
"Intervento di consolidamento e messa in sicurezza del tratto di strada di via Aspromonte sottostante corso Garibaldi del centro abitato del Comune di Rotondella" – "Cod. MT060A/10". CUP: J13B10000500001
Legge 98/2013. Decreto Commissariale n.327 del 23 agosto 2013.
APPROVAZIONE: Variazione Quadro Economico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO il Decreto Commissariale n. 327 del 23 agosto 2013 avente ad oggetto: "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Intervento di consolidamento e messa in sicurezza del tratto di strada di via Aspromonte sottostante corso Garibaldi del centro abitato del Comune di Rotondella" – "Cod. MT060A/10". CUP: J13B10000500001 APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo con il seguente quadro economico:

A) Lavori		
A2) Lavori a corpo	€.	142.096,28
A4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€.	4.136,13
A) Totale lavori da appaltare	€.	146.232,41
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:		€. 146.232,41
B1) Lavori in economia	€.	5.000,00
B3) Imprevisti	€.	912,65
B7) Spese per pubblicità	€.	200,00
B9) Spese connesse all'attuazione e gestione appalto	€.	15.484,65
B9a) Rilievi, accertamenti e indagini	€.	3.800,00
B9c) Incentivo alla progettazione art. 92 c. 5 del Codice per il personale dipendente	€.	2.924,65
B9d) Spese per l'attività del Commissario	€.	4.000,00
B9e) Eventuali spese per commissione giudicatrice	€.	500,00
B9f) Verifiche tecniche previste dal capitolato	€.	500,00
B9g) Spese per collaudi	€.	3.000,00
B9h) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€.	760,00
B10) IVA al 21%	€.	30.708,81
B11) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione	€.	1.309,49
B12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€.	152,00
B) Totale " Somme a disposizione della Stazione Appaltante (somma da B1 a B12)		€. 53.767,59
Costo complessivo progetto (A + B)		€. 200.000,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

CONSIDERATO che in data 21 agosto 2013 è entrato in vigore la "Legge 9 agosto 2013, n. 98: Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013)" che introduce il comma 3bis all'art.82 del D. Lgs 163/2010 che letteralmente prevede "... Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA la nota prot. n. 3364 del 19 settembre 2013 del Comune di Rotondella, acquisita in pari data al n. 33364 del protocollo commissariale, con la quale il RUP, sulla base del costo di incidenza della manodopera prevista in progetto indica il nuovo importo da porre a base di gara determinato, secondo quanto prevede il sopra citato comma 3bis dell'art.82 del D. Lgs. 163/2010:

€. 103.205,70 importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso
€. 38.890,58 importo per costo della manodopera, al netto dell'incidenza delle spese generali ed utile dell'impresa, non soggetti a ribasso
€. 4.136,13 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO quindi che il quadro economico diventa

A) Lavori		
A1) Lavori a corpo	€. 108.941,54	
A2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€. 4.136,13	
A3) Importo manodopera al netto dell'incidenza delle spese generali e utile d'impresa	€. 33.154,74	
A) Totale lavori da appaltare		€. 146.232,41
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Lavori in economia	€. 5.000,00	
B2) Imprevisti	€. 934,00	
B3) Spese per pubblicità	€. 200,00	
Spese connesse all'attuazione e gestione appalto	€. 15.484,65	
B4) Rilievi, accertamenti e indagini	€. 3.800,00	
B5) Incentivo alla progettazione art. 92 c. 5 del Codice per il personale dipendente	€. 2.924,65	
B6) Spese per l'attività del Commissario	€. 4.000,00	
B7) Eventuali spese per commissione giudicatrice	€. 500,00	
B8) Verifiche tecniche previste dal capitolato	€. 500,00	
B9) Spese per collaudi	€. 3.000,00	
B10) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€. 760,00	
B11) IVA al 21%	€. 30.708,81	
B12) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione	€. 1.288,14	
B13) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€. 152,00	
B) Totale " Somme a disposizione della Amministrazione (somma da B1 a B13)		€. 53.767,59
Costo complessivo progetto (A + B)		€. 200.000,00



CONSIDERATO che occorre, in conseguenza alla variazione dell'importo soggetto a ribasso , procedere all'adeguamento degli atti di progetto in particolare ai fini dell'affidamento dei lavori , e che quindi si incarica il RUP di verificarne il puntuale adempimento

DECRETA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa, la variazione del quadro economico di progetto dell' "Intervento di consolidamento e messa in sicurezza del tratto di strada di via Aspromonte sottostante corso Garibaldi del centro abitato del Comune di Rotondella" – "Cod. MT060A/10". CUP: J13B10000500001 dell'importo complessivo di €. 200.000,00 così come sotto riportato:

C) Lavori		
A1) Lavori a corpo	€.	108.941,54
A2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€.	4.136,13
A3) Importo manodopera al netto dell'incidenza delle spese generali e utile d'impresa	€.	33.154,74
A) Totale lavori da appaltare		€. 146.232,41
D) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Lavori in economia	€.	5.000,00
B2) Imprevisti	€.	934,00
B3) Spese per pubblicità	€.	200,00
Spese connesse all'attuazione e gestione appalto	€.	15.484,65
B4) Rilievi, accertamenti e indagini	€.	3.800,00
B5) Incentivo alla progettazione art. 92 c. 5 del Codice per il personale dipendente	€.	2.924,65
B6) Spese per l'attività del Commissario	€.	4.000,00
B7) Eventuali spese per commissione giudicatrice	€.	500,00
B8) Verifiche tecniche previste dal capitolato	€.	500,00
B9) Spese per collaudi	€.	3.000,00
B10) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€.	760,00
B11) IVA al 21%	€.	30.708,81
B12) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione	€.	1.288,14
B13) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€.	152,00
B) Totale " Somme a disposizione della Amministrazione (somma da B1 a B13)		€. 53.767,59
Costo complessivo progetto (A + B)		€. 200.000,00

3. di incaricare il RUP della verifica dell'adeguamento degli elaborati progettuali dell' "Intervento di consolidamento e messa in sicurezza del tratto di strada di via Aspromonte sottostante corso Garibaldi del centro abitato del Comune di Rotondella" – "Cod. MT060A/10", conseguente alla variazione di cui al punto 2, ai fini dell'affidamento dei lavori;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

4. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata ed al RUP dell'intervento in argomento, ing. Nicola Castronuovo, per i successivi adempimenti di propria competenza;
5. di pubblicare il presente decreto sul sito del Commissario Straordinario delegato www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 19 settembre 2013



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Ing. Francesco Saverio ACITO

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.