



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

**DECRETO COMMISSARIALE
n. 465 del 5 novembre 2013**

OGGETTO: Accordo di Programma "Difesa del Suolo" di programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. "Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano" - Cod. "PZ043A/10".
CUP: J23B10000560001. CIG: 51333649F9
Variazione quadro economico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al Prot. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell' Ing. Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato è compreso l'intervento, "Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano" - Cod. "PZ043A/10", per l'importo complessivo di €. 300.000,00 euro a valere sulle risorse di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 53 del 6 marzo 2013 di approvazione del progetto definitivo del bando e del disciplinare di gara – schema di contratto dell'intervento per i "Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano" - Cod. "PZ043A/10";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 242 del 10 luglio 2013 avente ad oggetto Accordo di Programma "Difesa del Suolo" di programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", sottoscritto in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

Basilicata. "Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano" - Cod. "PZ043A/10"
APPROVAZIONE: Verbali di gara. PRESA D'ATTO: Graduatoria e Aggiudicazione provvisoria.

VISTO

il Decreto Commissariale n. 401 del 1 ottobre 2013 avente ad oggetto Accordo di Programma "Difesa del Suolo" di programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", sottoscritto in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata. "Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano" - Cod. "PZ043A/10".
CUP: J23B10000560001. CIG: 51333649F9
Aggiudicazione definitiva.

VISTO

il Decreto Commissariale n. 436 del 21 ottobre 2013 avente ad oggetto Accordo di Programma "Difesa del Suolo" di programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. "Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano" - Cod. "PZ043A/10". CUP: J23B10000560001. CIG: 51333649F9 APPROVAZIONE: Progetto esecutivo con il seguente quadro economico:

		Importo	Totale
A - IMPORTO LAVORI			
A1)	Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€. 168.546,85	
	Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)		€. 168.546,85
A2)	Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso		
	A2.1 Diretti	€. 5.128,25	
	A2.2 Speciali	€. 35.928,27	
	Importo Totale oneri non soggetti a ribasso		€. 41.056,52
A3)	Oneri e servizi non soggetti a ribasso		
	A3.1 Progettazione esecutiva		€. 14.176,65
A)	Sommano		€. 218.651,77
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Accantonamento adeguamento prezzi art. 133 c.3-4 Codice (3% su importo A1 + A2)	€. 6.288,10	
B2)	IVA 22% sui lavori A1) + A2)	€. 46.112,74	
B3)	IVA 22%, CNPAIA 4% prog. esecutivo	€. 687,79	
B4)	Spese di gara	€. 500,00	
B5)	Autorità Vigilanza	€. 150,00	
B6)	Incentivo progettazione art. 92 c.5 il 2% su A1)+A2)	€. 4.192,07	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

B7)	Collaudo statico	€.	5.015,06	
B8)	IVA 22%, CNPAIA 4% collaudo statico	€.	1.348,05	
B9)	Oneri D.P.C.M. 21.01.2011	€.	6.000,00	
B9)	Imprevisti	€.	8.054,42	
B)	In uno a disposizione			€. 81.348,23
Importo complessivo intervento				€. 300.000,00

CONSIDERATO

che occorre adeguare il quadro economico sopra richiamato alle risultanze del verbale di gara e dell'aggiudicazione definitiva che fissano in € 176.389,57 l'importo a corpo dei lavori, progettazione esecutiva ed oneri della sicurezza, oltre ai lavori offerti in sede di gara secondo il computo metrico aggiuntivo e pari ad € 18.537,45, destinando tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce economie l'importo di € 42.262,20, secondo il quadro economico che sotto riportato, che modifica o elimina alcune previsioni originarie ed in particolare: elimina la previsione della voce B7 e B8, avendo affidato l'incarico del collaudo statico a professionista interno all'amministrazione regionale con il relativo onere compreso nella voce B6 ed integrando dell'importo sopra richiamato di € 5.015,06 la voce "B9 imprevisti", elimina la voce B3 in quanto gli oneri sono a carico dell'impresa aggiudicatrice, - modifica la voce B4 riportandola alla voce prevista nel quadro economico del progetto definitivo - ed inserendo tra gli imprevisti le spese generali

		Importo	Totale
A - IMPORTO LAVORI			
A1)	Importo lavori a corpo al netto del ribasso e comprensivo dei miglioramenti offerti in sede di gara pari ad € 18.537,45 e della progettazione esecutiva	€.	135.445,86
A2)	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€.	40.943,71
A)	Sommano		€. 176.389,57
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Accantonamento adeguamento prezzi art. 133 c.3	€.	6.288,10
B2)	IVA 22% sui lavori A1) + A2)	€.	38.805,71
B4)	Spese di gara	€.	4.500,00
B5)	Autorità Vigilanza	€.	150,00
B6)	Incentivo progettazione art. 92 c.5	€.	4.192,07
B9)	Oneri D.P.C.M. 21.01.2011	€.	6.000,00
B9)	Imprevisti e spese generali	€.	21.412,35
B10)	Economie di gara	€.	42.262,20
B)	In uno a disposizione		€ 123.610,43
Importo complessivo intervento			€. 300.000,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

RITENUTO di dover precisare che nell'importo netto a corpo per lavori da corrispondere all'Impresa pari ad €135.445,86 sono compresi anche i maggiori lavori offerti in sede di gara per € 18.537,45;

RITENUTO quindi di dover procedere all'approvazione del nuovo quadro economico come sopra riportato mantenendo valido quanto contenuto nel Decreto commissariale n.436/2013 e non in contrasto con le variazioni richiamate;

TUTTO ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare l'approvazione del progetto esecutivo proposto dalla impresa Pacella Pietro – Via Belvedere, Muro Lucano (PZ) per la parte tecnico amministrativa
3. di modificare il quadro economico secondo quanto di seguito riportato:

		Importo	Totale
A - IMPORTO LAVORI			
A1)	Importo lavori a corpo al netto del ribasso e comprensivo dei miglioramenti offerti in sede di gara pari ad € 18.537,45 e della progettazione esecutiva	€ 135.445,86	
A2)	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 40.943,71	
A)	Sommano		€ 176.389,57
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Accantonamento adeguamento prezzi art. 133 c.3	€ 6.288,10	
B2)	IVA 22% sui lavori A1) + A2)	€ 38.805,71	
B4)	Spese di gara	€ 4.500,00	
B5)	Autorità Vigilanza	€ 150,00	
B6)	Incentivo progettazione art. 92 c.5	€ 4.192,07	
B9)	Oneri D.P.C.M. 21.01.2011	€ 6.000,00	
B9)	Imprevisti e spese generali	€ 21.412,35	
B10)	Economie di gara	€ 42.262,20	
B)	In uno a disposizione		€ 123.610,43
Importo complessivo intervento			€ 300.000,00

4. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata ed al RUP, Arch. Francesco Cristiano, in servizio presso il Comune di Muro Lucano (PZ), per i successivi adempimenti di propria competenza anche al fine di poter procedere all'attivazione delle procedure per la stipula del contratto ed all'avvio dei lavori;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 5 novembre 2013



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Ing. Francesco Saverio ACITO

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.