



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art. 10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

DECRETO n. 261 del 30 settembre 2014

OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. Intervento di "Completamento consolidamento loc. San Giovanni" – Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe - Comune di San Martino d'Agri. Cod. "PZ063A/10".
CUP: J83B10000860001. CIG: 4610997B16.
Liquidazione Lista in economia: Impresa Ciaglia Costruzioni S.r.l. – Bella (PZ)

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTA** la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale degli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato, ritenendoli prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico e che ridefinisce le fonti di finanziamento in particolare per gli interventi già posti a carico del MATTM;
- VISTO** l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'art. 10 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 11 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;
- VISTA** l'O.C. n.2 del 22 settembre 2014 con la quale l'Ing. Gerardo Calvello è incaricato quale Soggetto Attuatore degli interventi previsti nell'Accordo di Programma 14 Dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata;
- VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
- VISTA** la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010);



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato è compreso l'intervento, identificato dal Codice intervento "PZ064A/10", "Completamento consolidamento loc. San Giovanni" – Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe - Comune di San Martino d'Agri, per un importo di € 300.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 137 del 27 settembre 2012 avente ad oggetto "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. Intervento di "Completamento consolidamento loc. San Giovanni" – Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe - Comune di San Martino d'Agri. Cod. "PZ063A/10" - CUP: J83B10000860001. APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo", con il seguente quadro economico:

		Importo	Totale
A - IMPORTO LAVORI			
A1)	Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 198.245,15	
	Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)		€ 198.245,15
A2)	Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso	€ 7.685,89	
A)	Importo Lavori		€ 205.931,04
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Lavori in economia	€ 18.500,00	
B2)	Indagini geologiche (compreso IVA)	€ 5.000,00	
B3)	Rilievi topografici (compreso Cassa)	€ 1.456,00	
B4)	Spese generali (copie eliografiche, contributo AA.VV., spese gara)	€ 3.000,00	
B5)	Imprevisti	€ 2.990,82	
B6)	Spese ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 4.588,62	
B7)	Spese oneri D.P.C.M. 21/01/2011	€ 10.144,93	
B6)	IVA 21% su A + B1) + B4) + B5)	€ 48.388,59	
	Totale somme a disposizione		€ 94.068,96
Importo complessivo			€ 300.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 25 gennaio 2013 con il quale si è proceduto all'approvazione del "Contratto rep.n.25 del 18 gennaio 2013 e registrato a Matera il 24 gennaio 2013 al n.249", relativo all'affidamento dei lavori di "Completamento consolidamento loc. San Giovanni" – Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe - Comune di San Martino d'Agri. Cod. "PZ063A/10", all'impresa Ciaglia Costruzioni srl – Via Zanardelli, 7 – 85021 Frazione San Cataldo di Bella (PZ), per un importo netto di € 143.814,89 comprensivo di € 7.685,89 degli oneri della sicurezza;

VISTO il Decreto Commissariale n. 367 dell'11 settembre 2013 con il quale si è proceduto al pagamento della somma di € 66.750,86 a favore dell'impresa "Ciaglia Costruzioni srl – Via Zanardelli, 7 – 85021 Frazione San Cataldo di Bella (PZ) – P.I. 01515010765" per la liquidazione del 1° Certificato di Pagamento dei lavori di "Completamento consolidamento loc. San Giovanni" – Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe - Comune di San Martino d'Agri. Cod. "PZ063A/10";

VISTO il Decreto Commissariale n. 491 del 15 novembre 2013 avente ad oggetto: "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. Intervento di "Completamento consolidamento loc. San Giovanni" – Centro abitato -



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe - Comune di San Martino d'Agri. Cod. "PZ063A/10". CUP: J83B10000860001 CIG: 4610997B16 APPROVAZIONE: Perizia di variante e suppletiva. Nuovo quadro economico. Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi" con il seguente quadro economico:

	Importo	Totale
A - IMPORTO LAVORI		
A) lavori a misura	€ 237.834,02	
A detrarre il ribasso d'asta del 31,333%	€ 74.520,53	
Restano nette		€ 163.313,49
Oneri della sicurezza variante	€ 9.140,89	€ 9.140,27
Oneri per la sicurezza progetto	€ 7.685,89	
	€ 1.454,38	
Totale Importo Lavori		€ 172.453,76
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in economia	€ 23.500,00	
B2) Indagini geologiche (compreso IVA)	€ 5.000,00	
B3) Rilievi topografici (compreso Cassa)	€ 1.456,00	
B4) Spese Generali (copie eliografiche, contributo a favore dell'AVCP, ecc.	€ 3.200,00	
B5) Imprevisti e spese assicurazioni dipendenti amministrazione art.92 c. 7 bis D.lgs163/2006	€ 2.895,76	
B6) Spese per controllo misurazioni con attrezzature specialistiche	€ 4.000,00	
B7) Spese ex art.92 D.Lgs. 163/2006	€ 5.409,49	
B8) Spese relative agli oneri conseguenti al D.P.C.M. 21 gennaio 2001	€ 6.000,00	
B9) I.V A. 21% sul 1° certificato di € 55.166,00 + b2 + b3	€ 12.940,62	
B10) I.V A. 22% su (172.543,76 – 5555.166,00) + b4+b5+b6	€ 27.144,37	
B Totale somme a disposizione		€ 91.546,24
Costo complessivo del progetto (A + B + C)		€ 300.000,00

VISTO

il Decreto Commissariale n. 545 del 6 dicembre 2013 con il quale si è proceduto alla presa d'atto dell'approvazione dell'Atto di Sottomissione rep.n.91 del 2 dicembre 2013 e registrato a Matera il 5 dicembre 2013 al n.3134", relativo all'affidamento dei lavori suppletivi dell'intervento di che trattasi, all'impresa Ciaglia Costruzioni srl – Via Zanardelli, 7 – 85021 Frazione San Cataldo di Bella (PZ) , per un importo suppletivo di € 28.638,60 al netto del ribasso d'asta del 31,333%;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 557 del 10 dicembre 2013 avente il seguente oggetto: Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. Intervento di "Completamento consolidamento loc. San Giovanni" – Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe - Comune di San Martino d'Agri. Cod. "PZ063A/10". CUP: J83B10000860001. CIG: ZB60CBA489
Liquidazione: Lavori in economia.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art 10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 114 del 27 febbraio 2014 avente il seguente oggetto:
Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. Intervento di "Completamento consolidamento loc. San Giovanni" – Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe - Comune di San Martino d'Agri. Cod. "PZ063A/10".
CUP: J83B10000860001. CIG: 4610997B16.
Certificato di pagamento n.2 e Disposizione di pagamento 2° ed ultimo SAL";
- VISTA la nota del Dirigente dell'ufficio Difesa del Suolo di Potenza – Ing. Gerardo Calvello – Responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto, acquisita al protocollo commissariale con la quale ha trasmesso le liste dei lavori in economia, relative ai mesi di agosto e settembre 2013, eseguiti dall'Impresa Ciaglia Costruzioni S.r.l. con sede in Via Zanardelli, 7 – Bella (PZ) – Codice fiscale e Partita IVA n. 01515010765 – per l'importo complessivo di €. 10.208,74 così ripartito:
- Lista in economia n. 4 dei materiali, operai e mezzi meccanici relativa al mese di agosto 2013 per un importo di €. 1.954,95 per lavori e forniture ed €. 430,09 per IVA al 22%,
- Lista in economia n. 5 dei materiali, operai e mezzi meccanici relativa al mese di settembre 2013 per un importo di €. 6.412,87 per lavori e forniture ed €. 1.410,83 per IVA al 22%;
- VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 8 marzo 2013 con effettivo inizio in pari data ed ultimazione fissata al 3 settembre;
- VISTI i verbali di sospensione lavori n.1 in data 18.03.2013 e di ripresa lavori n.1 in data 22 aprile 2013 che fissa all'8 ottobre 2013 l'ultimazione dei lavori;
- VISTI i verbali di sospensione lavori n.2 in data 26.09.2013 e di ripresa lavori n.2 in data 25 novembre 2013 che fissa al 5 gennaio 2014 il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori;
- VISTO il certificato di ultimazione lavori in data 3 gennaio 2014 che certifica l'ultimazione completa dei lavori in pari data;
- VISTA la fattura n. 06/2013 del 31 marzo 2013 - acquisita al protocollo commissariale n. 0946 in data 18 aprile 2014, unitamente all'atto di liquidazione sottoscritto dal RUP ing. Gerardo Calvello, dell'Impresa Ciaglia Costruzioni S.r.l. con sede in Via Zanardelli, 7 – Bella (PZ) – Codice fiscale e Partita IVA n. 01515010765 dell'importo complessivo di €. 10.208,74 di cui €. 8.367,82 di imponibile ed €. 1.840,92 per IVA al 22%;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva per il versamento dell'IVA e delle ritenute IRPEF dei dipendenti sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta Ciaglia Costruzioni S.r.l. con sede in Via Zanardelli, 7 – Bella (PZ) – geom. Rocco Ciaglia in data 31 marzo 2014 ed acquisita al protocollo commissariale n. 0946 in data 18 aprile 2014;
- CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale n. 491 del 15 novembre 2013, di approvazione del progetto esecutivo, è stata garantita la copertura economica di detto importo riportato nel Quadro Economico alla Voce "B1) per lavori in economia ordinati dalla D.L. durante l'esecuzione dei lavori a misura, come da liste quindicinali" per €. 8.367,82 oltre IVA;
- CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale n. 491 del 15 novembre 2013 è stata già garantita la disponibilità nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza e quindi si può procedere alla liquidazione delle liste in economia per i lavori in argomento;
- CONSIDERATO quindi che si può procedere alla liquidazione delle liste dei lavori in economia svolti nel periodo agosto-settembre 2013 nell'ambito dell'intervento denominato: "Completamento



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

consolidamento loc. San Giovanni” – Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe - Comune di San Martino d'Agri. Cod. "PZ063A/10" - CUP: J83B10000860001. CIG: 4610997B16 dall'impresa Ciaglia Costruzioni S.r.l. con sede in Via Zanardelli, 7 – Bella (PZ) – Codice fiscale e Partita IVA n. 01515010765;

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DISPONE IL PAGAMENTO

1. della somma complessiva di **€. 10.208,74** per la liquidazione dei lavori in economia all'impresa Ciaglia Costruzioni S.r.l. con sede in Via Zanardelli, 7 – Bella (PZ) – Codice fiscale e Partita IVA n. 01515010765 come da fatture n. 06/2013 del 31 marzo 2014 nell'ambito dell'intervento denominato: "Completamento consolidamento loc. San Giovanni” – Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe - Comune di San Martino d'Agri. Cod. "PZ063A/10";

ED AUTORIZZA

1. l'Addetto al riscontro contabile all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore dell'Impresa Ciaglia Costruzioni S.r.l. con sede in Via Zanardelli, 7 – Bella (PZ) – Codice fiscale e Partita IVA n. 01515010765 dell'importo complessivo di **€. 10.208,74** a mezzo bonifico bancario sul c.c.b. PRESSO con il seguente codice IBAN: prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".
2. a trasmettere il presente provvedimento al RUP dell'intervento in argomento, Ing. Rocco Riviello ed al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza;

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 30 settembre 2014

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.