



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

**DECRETO n. 370 del 10 dicembre 2014**

OGGETTO: Accordo di Programma "Difesa del Suolo" di programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", sottoscritto in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata. "Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio". Comune di Irsina - Cod." MT030A/10".  
CUP: J93B10000670001. CIG 476376CC0.  
**APPROVAZIONE: Perizia di variante. Nuovo quadro economico e Schema Atto Aggiuntivo**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;
- VISTA l'O.C. n. 2 del 22 settembre 2014;
- VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale e riconferma, come prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato che comprende anche quello in oggetto;
- VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;
- CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato è compreso l'intervento di "Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio". Comune di Irsina - Cod." MT030A/10", per l'importo complessivo



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

di € 200.000,00 euro a valere sulle risorse di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;

VISTO il Decreto Commissariale n. 216 del 15 dicembre 2012 avente il seguente oggetto:  
"Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  
Intervento: "Lavori di ripristino della strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio" – Comune di Irsina – Provincia di Matera. Cod. Int. MT030A/10 CUP: "J93B10000670001".  
APPROVAZIONE: Progetto Definitivo – Bando di gara - Disciplinare di gara";

VISTO il Decreto Commissariale n. 226 del 28 giugno 2013 avente il seguente oggetto:  
"Accordo di Programma "Difesa del Suolo" di programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", sottoscritto in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata. "Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio". Comune di Irsina - Cod." MT030A/10".  
CUP: J93B10000670001. CIG 476376CC0  
APPROVAZIONE Progetto Esecutivo" il cui quadro economico è il seguente:

|  |   | Importo parziale<br>€ | Totale €          |
|--|---|-----------------------|-------------------|
| <b>A - IMPORTO LAVORI e SERVIZI</b>                  |   |                       |                   |
| A1)  | Importo lavori soggetti a ribasso   | 131.901,31            |                   |
|  | A dedurre il ribasso d'asta del 18,21%  | -29.365,34            |                   |
|  | Maggiori lavori previsti nel Prog. Esecutivo  | 29.365,33             |                   |
| A2)  | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso<br>d'asta                              | 3.098,70              |                   |
|  | Sommano lavori  | 135.000,00            |                   |
| A3)  | Progettazione esecutiva e coordinamento<br>della sicurezza in fase di progettazione | 4.090,00              |                   |
| <b>A)</b>  | <b>Importo Lavori e Servizi</b>   |                       | <b>139.090,00</b> |
| <b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |   |                       |                   |
| B1)  | IVA sui lavori (21% su €. 135.000,00)   | 28.350,00             |                   |
| B2)  | Rilievi plano-altimetrici   | 1.599,92              |                   |
| B3)  | Oneri previdenziali per rilievo (4% di B2)  | 64,00                 |                   |
| B4)  | IVA sui rilievi (21% di B2+B3)  | 349,42                |                   |
| B5)  | Relazione geologica   | 1.480,00              |                   |
| B6.1)  | Oneri previdenziali geologo (4% di B5)  | 59,20                 |                   |
| B6.2)  | Oneri previdenziali progettista (4% di A3)  | 163,60                |                   |
| B7.1)  | IVA su relazione geologica (21% di B5+B6.1)   | 323,23                |                   |
| B7.2)  | IVA su progettazione esecutiva (21% di<br>A3+B6.2)                                  | 893,26                |                   |
| B8)  | Sondaggi geognostici  | 7.309,30              |                   |
| B9)  | IVA su sondaggi geognostici (21% di B8)   | 1.534,95              |                   |
| B10)   | Coord sicurezza in fase di esecuzione   | 4.000,00              |                   |
| B11)   | Oneri previdenziali coord. sicurezza in fase di<br>esecuzione (4% di B10)           | 160,00                |                   |



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

|                                       |   |                     |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| B12)                                  | IVA su coord. Sicurezza in fase di esecuzione<br>(21% di B10+B11)                               | 873,60              |
| B13)                                  | Oneri connessi al DPCM 21.01.2011 (2%<br>dell'importo intervento)                               | 4.000,00            |
| B14)                                  | Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006  | 2.497,50            |
| B15)                                  | Imprevisti ed economie da ribasso   | 4.010,02            |
| B16)                                  | Spese generali: oneri previdenziali,<br>assicurativi, compenso ai commissari di gara<br>e varie | 3.242,00            |
| <b>B)</b>                             | <b>Totale somme a disposizione</b>  | <b>60.910,00</b>    |
| <b>Importo Complessivo Intervento</b> |   | <b>€ 200.000,00</b> |

VISTO il Decreto Commissariale n. 140 del 10 maggio 2013 avente il seguente oggetto:  
"Accordo di Programma "Difesa del Suolo" di programmazione e finanziamento di  
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", sottoscritto in  
data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  
Mare e la Regione Basilicata. "Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli"  
- 1° stralcio". Comune di Irsina - Cod." MT030A/10".  
CUP: J93B10000670001. CIG 476376CC0  
APPROVAZIONE: Verbali di gara. PRESA D'ATTO: Graduatoria e Aggiudicazione  
provvisoria";

VISTO il Decreto Commissariale n. 140 del 10 maggio 2013 avente il seguente oggetto:  
"Accordo di Programma "Difesa del Suolo" di programmazione e finanziamento di  
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", sottoscritto in  
data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  
Mare e la Regione Basilicata. "Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli"  
- 1° stralcio". Comune di Irsina - Cod." MT030A/10".  
CUP: J93B10000670001. CIG 476376CC0  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA";

VISTO il Decreto Commissariale n. 374 del 16 settembre 2013 avente il seguente oggetto:  
"Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi  
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  
"Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio". Comune di Irsina  
- Cod." MT030A/10". CUP: J93B10000670001. CIG 476376CC0  
APPROVAZIONE "Contratto rep.n.57 del 4 settembre 2013 e registrato a Matera al  
n.2225 in data 10 settembre 2013";

VISTO il Decreto Commissariale n. 402 del 2 ottobre 2013 avente il seguente oggetto:  
"Accordo di Programma "Difesa del Suolo" di programmazione e finanziamento di  
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", sottoscritto in  
data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  
Mare e la Regione Basilicata. "Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli"  
- 1° stralcio". Comune di Irsina - Cod." MT030A/10".  
CUP: J93B10000670001. CIG 476376CC0.  
Liquidazione: Certificato di pagamento n.1 e Disposizione di pagamento 1° SAL";



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

VISTO il Decreto Commissariale n. 527 del 2 dicembre 2013 avente il seguente oggetto:  
"Accordo di Programma "Difesa del Suolo" di programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", sottoscritto in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata. "Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio". Comune di Irsina - Cod." MT030A/10".  
CUP: J93B10000670001. CIG 476376CC0.  
LIQUIDAZIONE Certificato di pagamento n. 2 e Disposizione di pagamento 2° SAL";

VISTA la nota del Comune di Irsina (MT) – Ufficio Tecnico del 18 novembre 2014 acquisita in pari data al n. 1957 del protocollo commissariale, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, Ing. Giuseppe Dicandia, ha trasmesso la documentazione inerente la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di "Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio". Comune di Irsina - Cod."MT030A/10";

EVIDENZIATO che la precitata perizia è costituita dai seguenti elaborati :

- a) Relazione generale;
- b) Quadro Economico comparativo;
  - 1) Elenco prezzi e computo metrico;
  - 2) Schema Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
  - 3) Elaborati grafici di variante

VISTO il quadro economico riportato nell'elaborato progettuale "Relazione generale" così ripartito:

|  | <b>Importo parziale</b> | <b>Totale €</b> |
|--|-------------------------|-----------------|
|  | <b>€</b>                |                 |
| <b>A - IMPORTO LAVORI e SERVIZI</b>  |                         |                 |
| A1) Importo lavori soggetti a ribasso  | 176.635,10              |                 |
| A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                              | 3.098,70                |                 |
| A3) Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 5.000,00                |                 |
| A4) A dedurre il ribasso del 18,21% su A1+A3   | 33.075,75               |                 |
| <b>A) Importo netto Lavori e Servizi</b>   | <b>151.658,05</b>       |                 |
| <b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                 |                         |                 |
| B1) IVA sui lavori (21% su €. 87.400,00)   | 18.354,00               |                 |
| B1a) IVA sui lavori (22% su €. 60.168,05)  | 13.236,97               |                 |
| B2) Rilievi plano-altimetrici  | 1.599,92                |                 |
| B3) Oneri previdenziali per rilievo (4% di B2)                                       | 64,00                   |                 |
| B4) IVA sui rilievi (21% di B2+B3)   | 349,42                  |                 |
| B5) Relazione geologica  | 1.480,00                |                 |
| B6.1) Oneri previdenziali geologo (4% di B5)   | 59,20                   |                 |
| B6.2) Oneri previdenziali progettista (4% di A3)                                     | 200,00                  |                 |



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| B7.1)     | IVA su relazione geologica (21% di B5+B6.1)                      | 323,23            |
| B7.2)     | IVA su progettazione esecutiva (21% di A3+B6.2)                  | 1.092,00          |
| B8)       | Sondaggi geognostici   | 7.309,30          |
| B9)       | IVA su sondaggi geognostici (21% di B8)                          | 1.534,95          |
| B10)      | Oneri connessi al DPCM 21.01.2011 (2% dell'importo intervento)   | 4.000,00          |
| B11)      | Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006                             | 2.498,12          |
| B12)      | Compenso per commissione gara                                    | 1.369,24          |
| <b>B)</b> | <b>Totale somme a disposizione</b>                               | <b>53.470,35</b>  |
|           | Importo Complessivo Intervento                                   | 205.128,40        |
|           | Importo eccedente il finanziamento a carico del Comune di Irsina | 5.128,40          |
|           | <b>Importo a carico del AdP "Difesa del Suolo"</b>               | <b>200.000,00</b> |

CONSIDERATO che l'intervento proposto con la variante rispetta la localizzazione individuata ed è compatibile con gli obiettivi dell'Accordo di Programma sopra indicato;

CONSIDERATO che il costo complessivo dei lavori ora variati viene stimato in netti €. 151.658,05 di cui €. 176.635,10 per lavori a misura, €. 3.098,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale, €. 5.000,00 per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed €. 33.75,75 quale ribasso del 18,21% sui lavori e sulla progettazione, con un maggiore importo netto contrattuale di €. 12.568,05 rispetto al contratto iniziale, rientrante nel così detto quinto d'obbligo;

CONSIDERATO altresì che le somme a disposizione dell'Amministrazione hanno subito lievi modifiche e che il Comune di Irsina ha dichiarato di voler fronteggiare la maggiore spesa complessiva, pari ad €. 5.128,40, con proprie risorse finanziarie secondo la dichiarazione sottoscritta dal Sindaco e trasmessa unitamente agli elaborati di progetto con la sopracitata nota del 18 novembre 2014;

VISTA la Relazione sull'Ammissibilità della Variante con la quale il RUP dichiara che "VERIFICATO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di cui all'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006. b) per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento...", "RILEVATO che la variante proposta non altera l'impostazione progettuale e che i nuovi interventi sono coerenti con gli obiettivi e le finalità del progetto", "ESPRIME un giudizio POSITIVO di AMMISSIBILITA' all'approvazione della perizia di variante".

CONSIDERATO che, come si rileva sempre dalla Relazione generale della Variante redatta dal RUP e Direttore dei Lavori, le ragioni derivano dalle circostanze sotto elencate:  
"... il progetto di variante non comporta modifiche sostanziali rispetto alla tipologia di intervento prevista nella progettazione originaria:  
- L'Impresa esecutrice dei lavori, dopo lo smottamento, ha comunicato a questa D.L. con nota prot..... che l'opera ha subito danni di forza maggiore... accertati dalla D.L.....;  
- La realizzazione di un'unica grossa briglia in gabbioni a ridosso del ponte, in sostituzione delle tre brigliette distanziate di circa 5 ml. previste in progetto le quali .... Non sono più realizzabili per la modifica del profilo del fosso conseguente all'alluvione...



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- *La realizzazione di un solettone in cls sotto al ponte, al fine di proteggere il piano di appoggio delle pile dei gabbioni di contenimento delle scarpate stradali e per incanalare le acque di scolo sulla briglia.....*
- *Il rifacimento della gabbionata di sostegno del corpo stradale, danneggiata dagli eventi atmosferici ed oggetto di denuncia dell'impresa esecutrice di danni di forza maggiore....*

CONSIDERATO che i maggiori e variati lavori costituiscono oggetto di apposito schema di Atto di Sottomissione e saranno affidati all'Impresa affidataria dei lavori principali agli stessi prezzi, con l'aggiunta di un nuovo prezzo, agli stessi patti e condizioni e con una proroga di giorni 30 alla data già prevista nel contratto principale;

CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale n. 226 del 28 giugno 2013 è stata già garantita la disponibilità della somma di €. 200.000,00 nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza e quindi si può procedere alla approvazione della Perizia di Variante in argomento;

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti;

#### DECRETA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare a tutti gli effetti, la Perizia di variante trasmessa con la nota del Comune di Irsina (MT) – Ufficio Tecnico del 18 novembre 2014 acquisita in pari data al n. 1957 del protocollo commissariale, dell'intervento denominato denominato "Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio". Comune di Irsina - Cod."MT030A/10;
3. di approvare il seguente quadro economico riportato nell'elaborato progettuale 1 – Relazione Generale":

|   | Importo parziale<br>€ | Totale €          |
|---|-----------------------|-------------------|
| <b>A - IMPORTO LAVORI e SERVIZI</b>   |                       |                   |
| A1) Importo lavori soggetti a ribasso   | 176.635,10            |                   |
| A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso<br>d'asta                              | 3.098,70              |                   |
| A3) Progettazione esecutiva e coordinamento della<br>sicurezza in fase di progettazione | 5.000,00              |                   |
| A4) A dedurre il ribasso del 18,21% su A1+A3  | 33.075,75             |                   |
| <b>A) Importo netto Lavori e Servizi</b>  |                       | <b>151.658,05</b> |
| <b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                    |                       |                   |
| B1) IVA sui lavori (21% su €. 87.400,00)  | 18.354,00             |                   |
| B1a) IVA sui lavori (22% su €. 60.168,05)   | 13.236,97             |                   |
| B2) Rilievi plano-altimetrici   | 1.599,92              |                   |
| B3) Oneri previdenziali per rilievo (4% di B2)  | 64,00                 |                   |



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| B4)  | IVA sui rilievi (21% di B2+B3)                                 | 349,42            |
| B5)  | Relazione geologica  | 1.480,00          |
| B6.1)  | Oneri previdenziali geologo (4% di B5)                         | 59,20             |
| B6.2)  | Oneri previdenziali progettista (4% di A3)                     | 200,00            |
| B7.1)  | IVA su relazione geologica (21% di B5+B6.1)                    | 323,23            |
| B7.2)  | IVA su progettazione esecutiva (21% di A3+B6.2)                | 1.092,00          |
| B8)  | Sondaggi geognostici   | 7.309,30          |
| B9)  | IVA su sondaggi geognostici (21% di B8)                        | 1.534,95          |
| B10)   | Oneri connessi al DPCM 21.01.2011 (2% dell'importo intervento) | 4.000,00          |
| B11)   | Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006                           | 2.498,12          |
| B12)   | Compenso per commissione gara                                  | 1.369,24          |
| <b>B)</b>  | <b>Totale somme a disposizione</b>                             | <b>53.470,35</b>  |
| Importo Complessivo Intervento                                   |  | 205.128,40        |
| Importo eccedente il finanziamento a carico del Comune di Irsina |  | 5.128,40          |
| <b>Importo a carico del AdP "Difesa del Suolo"</b>               |  | <b>200.000,00</b> |

1. di confermare che la copertura finanziaria dell'intervento denominato "Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio". Comune di Irsina - Cod."MT030A/10", è garantita per €. 200.000,00 con il Decreto Commissariale n. 226 del 28 giugno 2013 e per la restante parte pari ad €. 5.128,40 con risorse finanziarie del Comune di Irsina;
2. di confermare l'Ufficio della Direzione Lavori alla esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di variante di cui trattasi in uno con quelli principali;
3. di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione relativo alla Perizia di Variante dell'intervento denominato "Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio". Comune di Irsina - Cod."MT030A/10" quale elaborato della Perizia trasmessa con la sopra citata nota del Comune di Irsina (MT) – Ufficio Tecnico del 18 novembre 2014 acquisita in pari data al n. 1957 del protocollo commissariale;
7. di delegare l'Ing. Giuseppe Dicandia – funzionario del Comune di Irsina (MT), RUP designato dell'intervento denominato "Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio". Comune di Irsina - Cod."MT030A/10", alla firma, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, dell'Atto di Sottomissione al Contratto rep.n.57 sottoscritto in data 4 settembre 2013 e registrato a Matera al n.2225 in data 10 settembre 2013 con l'impresa CAPBETON S.r.l. con sede in Irsina (MT9 alla C.da Terzo di Monsignore, affidataria dei lavori principali;
8. di trasmettere il presente provvedimento al RUP, Ing. Giuseppe Dicandia, ed al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata per i successivi adempimenti di propria competenza.

Trasmette il presente provvedimento al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata ed al RUP dell'intervento, ing. Giuseppe Dicandia, Dirigente del Settore Progettazione e Direzione Lavori Pubblici, Appalti e Contratti, Gestione e Manutenzione del Patrimonio del Comune di Irsina (Provincia di Matera), per i successivi adempimenti di propria competenza.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario [www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it) e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 10 dicembre 2014

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello

  


Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.