



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

DECRETO n. 93 del 31 marzo 2015

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
"Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico".
Comune di Gorgoglione (MT). Codice "MT027B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013.
CUP: J63B10000530006- CIG: 5466657C0E.

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva
Approvazione Schema Atto di Sottomissione e verbale di concordamento N.P.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;

VISTA l'O.C. n.2 del 22 settembre 2014;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;

VISTA la D.G.R. 12 luglio 2011 n.1013 di presa d'atto del summenzionato Accordo di Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

VISTA la D.G.R. 22 dicembre 2011 n.1943, di modifica della D.G.R. n.1013/2011 con la quale, tra l'altro, è stato stabilito che la Regione Basilicata funge, ai sensi dell'articolo



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

2 del Regolamento CE n.1083/2006, da beneficiario di tutte le operazioni, elencate nell'allegato alla delibera, finanziate con il PO FESR 2007/2013;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 76AA.2011/D.01175 del 20.12.2011, dell'Ufficio regionale di Difesa del Suolo di Potenza, di approvazione della "Pista di Controllo" inerente la Linea d'Intervento VII.4.1.B – "Protezione e Consolidamento dei centri abitati, dei versanti, salvaguardia ambientale, ripristino delle condizioni di stabilità dei terreni, rinaturalizzazione dei siti degradati, lotta all'erosione degli argini e delle coste" del P.O. FESR Basilicata 2007/2013 da impiegare per l'attuazione ed il controllo delle operazioni ammesse a finanziamento con la D.G.R. n.1013/2011;

VISTI -il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti precedentemente richiamati;

VISTA la D.G.R. n.759 del 31 maggio 2011 che approva la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013" – Direttiva OO.PP.;

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati sia nell'allegato 1 - elenco A all'Accordo di Programma in argomento che nell'allegato alla D.G.R. n.1943/2011 è compreso l'"Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico" - Comune di Gorgoglione (MT) - Codice "MT027B/10" per l'importo complessivo di €. 190.000,00 euro a valere sulle risorse del P.O. FESR Basilicata 2007/2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 466 del 5 novembre 2013 avente ad oggetto: "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico". Comune di Gorgoglione (MT). Codice "MT027B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013.
APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo. Quadro Economico. Piano particellare di occupazione temporanea . Schema di contratto." avente il seguente Quadro Economico:

A) Lavori a misura

A.1) Soggetti a ribasso	€. 65.158,93
A.2) costo manodopera, al netto di spese generali ed utili, non soggetto a ribasso	€. 60.440,87
A.3) oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€. 6.191,59
Totale Lavori	€.131.791,39

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Per imprevisti	€. 2.652,08
--------------------	-------------



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

B2) Per spese di gara e pubblicità	€ 30,00
B3) Per acquisizioni aree	€ 8.090,00
B4) Per spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto:	
B4.1) Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 1.482,00
B4.2) Spese relative agli oneri DPCM 21.01.11	€ 3.800,00
B4.3) Spese tecniche di progettazione, D.L.	€ 9.386,00
B4.4) Incentivo alla progettazione art. 92 c.5 Codice	€ 800,00
B4.5) IVA 22% sulle spese connesse	€ 2.390,96
Importo totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 17.858,96
B5) IVA al 22% sui Lavori (A)	€ 28.994,11
B6) IVA al 22% sugli imprevisti	€ 583,46
Totale somme a disposizione	€ 58.208,61
TOTALE PROGETTO	€ 190.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 480 del 11 novembre 2013 avente ad oggetto: "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
"Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico". Comune di Gorgoglione (MT). Codice "MT027B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013
Decreto Commissariale n. 466 del 5 novembre 2013
CUP J63B10000530006 CIG: ZE104ADD14
DISPOSIZIONE di pagamento rilievi;

VISTO il Decreto Commissariale n. 2 del 7 gennaio 2014 avente ad oggetto: "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
"Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico". Comune di Gorgoglione (MT). Codice "MT027B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013
CUP: J63B10000530006- CIG: 5466657C0E
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA e presa d'atto aggiudicazione provvisoria";

VISTO il Decreto Commissariale n. 2 del 7 gennaio 2014 avente ad oggetto: "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico". Comune di Gorgoglione (MT). Codice "MT027B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013 CUP: J63B10000530006- CIG: 5466657C0E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA all'impresa "T.R. snc di Tortomano Rosario P.zza Russo n.3 Montemurro (PZ)" che ha offerto il ribasso del 33,433% corrispondente all'importo netto lavori di € 43.374,34, € 60.440,87 per costo manodopera non



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

soggetto a ribasso ed € 6.191,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di € 110.006,80;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 126 del 4 marzo 2014 avente ad oggetto: "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

"Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico". Comune di Gorgoglione (MT). Codice "MT027B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013.

CUP: J63B10000530006- CIG: 5466657C0E.

APPROVAZIONE "Contratto rep. n. 117 del 20 febbraio 2014 e registrato a Matera al n.622 del 4 marzo 2014";

VISTO

il Decreto Commissariale n. 130 del 5 marzo 2014 avente ad oggetto: "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto in data 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata ed Atto Integrativo.

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO MAV n. 01030523977191954 per contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 299 del 22 ottobre 2014 avente ad oggetto: "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

"Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico". Comune di Gorgoglione (MT). Codice "MT027B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013.

CUP: J63B10000530006- CIG: 5466657C0E.

LIQUIDAZIONE Certificato di pagamento n. 1 e Disposizione di pagamento 1° SAL al 25 settembre 2014;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 383 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto: "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

"Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico". Comune di Gorgoglione (MT). Codice "MT027B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013

CUP: J63B10000530006- CIG: 5466657C0E.

LIQUIDAZIONE indennità di occupazione definitiva";

VISTA

la nota, acquisita al protocollo commissariale n. 316 il giorno 25 marzo 2015, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica illustrativa;
2. Computo metrico e stima;
3. Stima incidenza della manodopera;
4. Quadro comparativo;
5. Analisi dei prezzi;
6. Schema Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
7. Ripartizione indennità di acquisizione aree;
8. Planimetria nuova sistemazione;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- 9. Consolidamento murature comparto B e C;
- 10. Esecutivi muri di sostegno;
- 11. Particolari costruttivi.

VISTO in particolare il quadro economico riportato nell'elaborato progettuale "1 – Relazione tecnica illustrativa" così ripartito:

A) Lavori a misura

A.1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 33,433%	€.	57.979,19
A.2) costo manodopera, al netto di spese generali ed utili, non soggetto a ribasso (73,5% di €.	€.	62.397,00
84.893,88)		
A.3) oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€.	9.154,01
Totale Lavori		€.129.530,20

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Per imprevisti	€.	0,00
B2) Per spese di gara e pubblicità	€.	30,00
B3) Per acquisizioni aree	€.	8.090,00
B4) Per spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto:		
B4.a) Rilievi, accertamenti ed indagini	€.	1.482,00
B4.b) Spese relative agli oneri DPCM 21.01.11	€.	3.800,00
B4.c) Spese tecniche di progettazione, D.L.	€.	9.386,00
B4.d) Incentivo alla progettazione art. 92 c.5 Codice	€.	800,00
B4.e) IVA 22% sulle spese connesse	€.	2.390,96
Importo totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€.	17.858,96
B5) IVA al 22% sui Lavori (A)	€.	28.496,64
B6) IVA al 22% sulle altre voci delle somme a disposizione	€.	0,00
B7) Economie rinvenienti dal ribasso d'asta	€.	5.994,20
Totale somme a disposizione		€ 60.469,80
TOTALE PROGETTO		€.190.000,00

CONSIDERATO che l'intervento proposto con la variante rispetta la localizzazione individuata ed è compatibile con gli obiettivi dell'Accordo di Programma sopra indicato;

CONSIDERATO che il costo complessivo dei lavori ora variati viene stimato in netti €.

129.530,20 di cui €.

57.979,19 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 33,433%, €.

62.397,00 per costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta ed €.

9.154,01 per oneri della



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale, con un maggiore importo netto contrattuale di **€. 19.523,40** rispetto al contratto iniziale;

VISTA la Relazione redatta ai sensi dell'**art. 132 comma 1 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006** e dell'**art. 161 comma 3 del D.P.R. 207/2010**, con la quale il Direttore dei Lavori ha richiesto al RUP l'**autorizzazione a redigere la Perizia di Variante "ai sensi dell'art.132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 ed in particolare del comma 1 lettera b). In tale elaborato, se autorizzato, saranno inseriti i provvedimenti tecnici atti a risolvere le problematiche impreviste e imprevedibili che sono emerse in corso d'opera..."**;

VISTA la nota con la quale il RUP dichiara che **"Accertata la non prevedibilità delle motivazioni poste a base della proposta nei modi stabiliti dall'art. 161 del DPR 207/2010, si condivide la proposta del Direttore dei lavori per la redazione della perizia ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006. La maggiore spesa dovrà essere reperita tra le economie di cui al ribasso conseguito in sede di gara....."**.

CONSIDERATO che, come si rileva dalla Relazione tecnica le ragioni della Variante derivano dalle circostanze sotto elencate:
- **"...durante il progredire delle demolizioni si è riscontrato che alcuni solai di interpiano, realizzati in misto travi di ferro e laterizi, a causa della quasi totale fuoriuscita delle travi dalla muratura, costituivano un serio pericolo per l'incolumità degli operai addetti alla demolizione pertanto, al fine di potervi accedere con sicurezza per provvedere alla loro demolizione, è stato indispensabile ed urgente eseguire un loro puntellamento preventivo. Tale situazione non era prevedibile in fase di progettazione in quanto, si rammenta, i fabbricati erano completamente inaccessibili ed oggetto di Ordinanze di sgombero emesse dall'Amministrazione Comunale sin dal febbraio 2009.."**;

CONSIDERATO che i maggiori e variati lavori costituiscono oggetto di apposito Schema di Atto di Sottomissione e saranno affidati all'**Impresa affidataria dei lavori principali agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Contratto rep. n. 117 del 20 febbraio 2014** e registrato a Matera al n.622 del 4 marzo 2014;

CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale n. 466 del 5 novembre 2013 è stata già garantita la disponibilità della somma di **€. 190.000,00** nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza e quindi si può procedere alla approvazione della Perizia di Variante in argomento;

RITENUTO di poter confermare l'ing. **Pietro Perrone**, RUP designato dell'**intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico. Comune di Gorgoglione (MT) - Codice "MT027B/10"** quale soggetto idoneo alla delega per la firma, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, dell'**Atto di Sottomissione relativo alla Perizia di Variante e suppletiva dei lavori in argomento**;

CONSIDERATO quindi che si può procedere all'**approvazione della Perizia di Variante e suppletiva** trasmessa con la nota del Direttore dei Lavori acquisita al protocollo commissariale in data 25 marzo 2015 al n. 316 unitamente allo Schema dell'**Atto di Sottomissione nonché all'approvazione del nuovo Quadro Economico dell'intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico. Comune di Gorgoglione (MT) - Codice "MT027B/10"** –



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

CUP: J63B10000530006- CIG: 5466657C0E.

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare a tutti gli effetti, la Perizia di variante e suppletiva trasmessa con la nota del Direttore dei Lavori acquisita al protocollo commissariale in data 25 marzo 2015 al n. 316 unitamente allo Schema dell'Atto di Sottomissione nonché all'approvazione del nuovo Quadro Economico dell'intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico. Comune di Gorgoglione (MT) - Codice "MT027B/10" –
CUP: J63B10000530006- CIG: 5466657C0E;
3. di approvare il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura

A.1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 33,433%	€.	57.979,19
A.2) costo manodopera, al netto di spese generali ed utili, non soggetto a ribasso (73,5% di €.	€.	62.397,00
84.893,88)		
A.3) oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€.	9.154,01
Totale Lavori		€.129.530,20

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Per imprevisti	€.	0,00
B2) Per spese di gara e pubblicità	€.	30,00
B3) Per acquisizioni aree	€.	8.090,00
 B4) Per spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto:		
B4.a) Rilievi, accertamenti ed indagini	€.	1.482,00
B4.b) Spese relative agli oneri DPCM 21.01.11	€.	3.800,00
B4.c) Spese tecniche di progettazione, D.L.	€.	9.386,00
B4.d) Incentivo alla progettazione art. 92 c.5 Codice	€.	800,00
B4.e) IVA 22% sulle spese connesse	€.	2.390,96
Importo totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€.	17.858,96
 B5) IVA al 22% sui Lavori (A)	€.	28.496,64
B6) IVA al 22% sulle altre voci delle somme a disposizione	€.	0,00
B7) Economie rinvenienti dal ribasso d'asta	€.	5.994,20



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

Totale somme a disposizione	€ 60.469,80
TOTALE PROGETTO	€ 190.000,00

4. di confermare che la copertura finanziaria dell'intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico. Comune di Gorgoglione (MT) - Codice "MT027B/10" – CUP: J63B10000530006- CIG: 5466657C0E è garantita con il Decreto Commissariale n. 466 del 5 novembre 2013;
5. di approvare lo Schema dell'Atto di Sottomissione relativo alla Perizia di Variante e suppletiva dell'intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico. Comune di Gorgoglione (MT) - Codice "MT027B/10" – CUP: J63B10000530006 - CIG: 5466657C0E quale elaborato della Perizia di Variante;
6. di delegare l'Ing. **Pietro Perrone**, RUP designato dell'intervento in oggetto, alla firma, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, dell'Atto di Sottomissione con l'impresa T.R. snc di Tortomano Rosario - P.zza Russo, 3 - Montemurro (PZ) affidataria dei lavori principali;

Trasmette il presente provvedimento al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, all'Ing. **Pietro Perrone** dell'ufficio Difesa del Suolo di Matera in qualità di RUP dell'intervento in argomento, per i successivi adempimenti di propria competenza;

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 31 marzo 2015

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.