



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA**

REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

C.F. 93048880772

ACCORDO DI PROGRAMMA del 14 dicembre 2010 tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione
Basilicata, ex art. 2 comma 240 della l. 191 del 23 dicembre 2009,
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Repertorio N. **176** del **11.6.10.2015**

SCRITTURA PRIVATA

ATTO AGGIUNTIVO N. 1 AL CONTRATTO REP. 69 DEL 15.10.2013

LAVORI DI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO cod. PZ051A/10,
CUP J83B10000840001, CIG 51292506FF.

PREMESSO

- che in data aprile 2013 e' stato redatto il progetto esecutivo dei lavori
in oggetto approvato con decreto commissariale n. 113 del 19 aprile
2013;

-che a seguito di aggiudicazione con procedura negoziata i lavori di
che trattasi sono stati aggiudicati per l'importo complessivo di €. 227.139,75 così distinto:

- €. 198.676,23 per lavori a misura
- €. 7.814,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso



MAIOTTA S.R.L.
IMPRESA COSTRUZIONI
PETERBARTOS

[Handwritten signature]

- €. 45.427,85 a disposizione dell'Amministrazione per IVA al 22% ;

-che nei confronti della Impresa appaltatrice, MAROTTA SRL con sede in Via della Speranza, 37 85100 Pietrapertosa (PZ) P.IVA 00969890763 e' stato acquisito il 30.09.2013 il nulla osta della Prefettura di Potenza art. 67 D. lgs 6.9.2011 n. 159;

- che e' stato stipulato contratto rep. 69 in data 15.10.2013;

-che durante l'esecuzione dei lavori e' emersa la necessita' di predisporre una perizia di variante e suppletiva utilizzando le economie rinvenienti dal ribasso d'asta;

-che la perizia di variante e' stata approvata dal Commissario delegato con decreto n. 395 del 30.12.2014, per un importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 15,55% di € 226.415,55 oltre gli oneri di sicurezza per € 8.749,71 e quindi per complessivi € 235.165,26 con un incremento rispetto al contratto originario di € 28.675,03 + IVA al 22%, cosi' come riportato nello schema atto di sottomissione allegato alla perizia;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaquindici, il giorno UNDICI del mese di GIUGNO nella sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario Basilicata Rischio idrogeologico, sito in Matera Via A.M. di Francia, 40;

tra

L'Ing. Zaccagnino Leonardo , domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio tecnico Comunale del Comune di Picerno e responsabile del procedimento, delegato alla stipula del presente atto dal



MAROTTA
IMPRESA
PIETRAPERTOSA

Commissario Straordinario Delegato C.F. 93048880772 con Decreto
Commissariale n. 395 del 30.12.2014;

e

La Sig.ra Cavuoti Vita Luigina Vittoria nata a [REDACTED] il
[REDACTED] nella qualità di legale
rappresentante dell'impresa Marotta srl con sede in Pietrapertosa
(PZ) Via della Speranza n. 37 P.IVA 00969890763, aggiudicataria dei
lavori in oggetto, così come costituiti, nel confermare e ratificare la
precedente narrativa che si dichiara essere parte integrante e
sostanziale del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Oggetto dell'appalto

A seguito di approvazione della perizia di variante e suppletiva,
l'Impresa Marotta srl con sede in Pietrapertosa (PZ), assume
l'esecuzione dei maggiori lavori di "Riduzione rischio idrogeologico"
meglio identificati negli allegati della perizia, che abbiansi qui
integralmente riportato ed accettato, anche se non materialmente
allegato.

ARTICOLO 2

Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo "a misura" per l'esecuzione dei maggiori lavori è pari a
€ 28.675,03 (euro ventottomilaseicentosestantacinque/03) al netto del
ribasso del 15,550%, oltre IVA al 22%;

ARTICOLO 3

Cauzione e Garanzie



MAROTTA s.r.l.
IMPRESE E SERVIZI
Pietrapertosa (PZ) - Italia

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto aggiuntivo e di ogni altro obbligo consequenziale, l'Impresa Marotta srl P.I. P.IVA 00969890763, con sede in Pietrapertosa (PZ) alla Via della Speranza, 37, ha costituito:

a) in base all'art.75 del D.Lgs. 163/2006 il deposito cauzionale integrativo di € 2.876,00 mediante polizza fideiussoria assicurativa rilasciata, a favore del Commissario Straordinario Delegato D.P.C.M. 21 gennaio 2011, dalla HDI Assicurazioni n. 0645404153.

Si da atto che la suddetta polizza contiene la dichiarazione che la Società Assicuratrice costituisce la fidejussione con "formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Commissario Straordinario Delegato)".

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, delle spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di rescissione del contratto, del pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la



MAROTTA s.r.l.
IMPRESA EDILIZIA
PIETRAPERTOSA

cauzione non risultasse sufficiente.

Pertanto resta convenuto che, quantunque intervenuta l'approvazione del collaudo finale nulla osti da parte della stazione appaltante alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'art. 219 del Regolamento n. 207/2010 ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non avrà dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.


Oltre alla suindicata cauzione, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, le polizze di seguito descritte.

b) Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità

civile verso terzi con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dieci mesi dalla data di ultimazione dei lavori, che copre i danni subiti dalla stazione appaltante per effetto di eventuali danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori, per un importo non inferiore a 500.000,00 € (euro cinquecentomila/00)

La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile verso terzi per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari al 5% della somma su indicata e comunque non inferiore ad € 500.000,00.

Detta polizza è stata presentata alla stazione appaltante.



MAROTTA S.r.l.
IMMERSA COSTRUZIONI
ETRAPENTOSA

ARTICOLO 5

Termini di esecuzione / penali

Per effetto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva si concede una proroga di 40 (quaranta) giorni per dare ultimate tutte le lavorazioni di cantiere.

ARTICOLO 6

Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei maggiori lavori sarà effettuata con le modalità indicate nel Titolo XI art. 184 del DPR 207/2010 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, emanato con DPR n.207/2010.

La valutazione dei lavori, trattandosi di corrispettivo "a misura", sarà effettuata secondo le quantità di lavori eseguiti e liquidati in base ai n. 9 prezzi unitari di elenco depurati del ribasso del 15,55%.


A tal fine l'appaltatore è informato che il C.U.P. e' il seguente **J83B10000840001**, ed il CIG e' il seguente **51292506FF**.

Detti codici devono essere riportati su tutti i documenti contabili relativi all'appalto.

I pagamenti delle rate d'acconto e di saldo avvengono esclusivamente mediante bonifico bancario.

L'appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, è il seguente:

-codice IBAN IT [REDACTED] conto corrente
intrattenuto presso [REDACTED]



MAP... s.r.l.
IMPRES... IZIONI
P... ROSA

Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto è il Sig. Cavuoti Vita Luigina Vittoria nata a

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

ARTICOLO 7

Norme finali

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la sede legale in Pietrapertosa (PZ) Via della Speranza, 37 cap. 85100 per cui tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione verranno effettuate al suddetto domicilio.

Il pagamento avverrà tramite la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza.

I rapporti in merito all'IVA saranno regolati ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

L'impresa dichiara espressamente di esonerare l'Amministrazione Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalle cariche di amministratori e/o procuratori autorizzati a riscuotere, anche se tale decadenza o cessazione avvenga ope legis o per fatto previsto dallo statuto sociale e sia pubblicato nei termini di legge, l'Impresa deve



MAROTT
IMPRESA CO
PIETRAPERTOSA

tempestivamente notificare all'Amministrazione Appaltante l'avvenuta decadenza o cessazione; in difetto della quale notifica l'Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti effettuati agli amministratori e/o procuratori decaduti.

Il recapito postale al quale saranno inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa è cap n 85010 Pietrapertosa Via della Speranza, 37.

Tutte le spese presenti e conseguenti inerenti il presente contratto (carta legale, registrazione fiscale, eventuali diritti di copiatura, di segreteria e quanto altro previsto nel presente contratto sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Il presente contratto consta di n° 8 (otto) fogli di carta uso bollo dattiloscritti e viene registrato a termine fisso ai sensi dell'articolo 5 della tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, firmato e sottoscritto.

L'Impresa

Marotta srl

MAROTTA S.R.L.
IMPRESA COSTRUZIONI
PIETRAPERTOSA

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Leonardo Zaccagnino



MAROTTA
IMPRESA
PIETRAPERTOSA