



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA
REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

C.F. 93048880772

ACCORDO DI PROGRAMMA del 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, ex art. 2 comma 240 della l. 191 del 23 dicembre 2009, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Repertorio N. **180** del **1 AGO. 2015**

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO

NUOVI PREZZI (art. 163 del D.P.R. 207/2010)

Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di consolidamento e regimentazione idraulica del versante "Fosso La Salsa" - Pisticci Centro nel Comune di Pisticci. – Codice intervento MT097A/11 - CUP J73B11000290001 - CIG 54973668B93.

PREMESSO

- che con contratto registrato a Matera il 01.12.2014 Rep. n° 157, l'impresa DERARIO s.r.l. con sede a Bernalda (MT) in via Raffaello n. 2 ha assunto l'esecuzione dei **"LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL VERSANTE "FOSSO LA SALSALSA" PISTICCI CENTRO"**, per l'importo di Euro 54.715,84



[Firma manoscritta]

compreso oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 32,444%;

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire diversi lavori rispetto a quelli previsti inizialmente nel progetto principale;

- che per il completamento dei lavori in oggetto, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a misura di Euro 151.718,37 di cui Euro 71.451,56 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 32,444%, Euro 45.951,96 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso, oltre Euro 1.377,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di Euro 150.000,00 nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con Accordo di Programma del 14/12/2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata ex art. 2 comma 240 della L. 191 del 23 dicembre 2009, finalizzato alla Programmazione ed al Finanziamento di Interventi Urgenti per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico.

Tutto ciò premesso La sottoscritta Impresa, presa visione della suddetta perizia di variante, l'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 31

del mese di agosto nella sede dell'Ufficio della Regione Basilicata,
sede di Matera

tra

1) **Ing. Rocco Salvatore GIANNACE**, nato a [REDACTED] il
[REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio
Tecnico del Comune di Pisticci, delegato alla stipula del presente atto
dal Commissario Straordinario Delegato C.F. 93048880772 con
Decreto Commissariale n. 552 del 09.12.2013;

e

2) **Il Sig. DERARIO Pietro Paolo Antonio**, nato a [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa
DERARIO srl, P.I. 01196100778, con sede in Bernalda alla Via
Raffaello n. 2/A, aggiudicataria dei lavori in oggetto il quale;

DICHIARA E SI OBBLIGA:

1- di accettare tutte le variazioni apportate al progetto originario
secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dall'Ufficio
Tecnico di Pisticci e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione
di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella
perizia di variante prefata, alle stesse condizioni, patti e prezzi, di
quelle contenute nel contratto principale registrato a Matera il
01.12.2014 Rep. n° 157 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito
elencati per l'importo complessivo dei lavori a misura di dell'importo
complessivo per lavori a misura di Euro 151.718,37 di cui Euro

71.451,56 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 32,444%,
Euro 45.951,96 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso,
oltre Euro 1.377,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi
forma, tempo e luogo.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del
capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed
accettate con il presente atto pre relationem;

2- di accettare che i lavori del presente atto di sottomissione saranno
pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art.
10 del contratto principale e in ordine alle nuove quantità e/o ai nuovi
prezzi di lavorazione di cui l'accluso verbale di concordamento nuovi
prezzi;

3- di accettare che per effetto dei lavori variativi di cui alla perizia di
variante in disamina, nonché per l'esecuzione dei lavori
complementari, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene
prorogato di 60 gg. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei
lavori resta quella stabilita dall'art. 5 del contratto principale, ma con
riferimento al nuovo importo dei lavori di Euro 71.451,56 al netto del
ribasso;

4- di accettare che il presente atto sia fin d'ora impegnativo per
l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che
siano intervenute le relative approvazioni di legge;

5- ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.P.R. n° 207/2010,

vengono concordati i seguenti nuovi prezzi raggugliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

N.P. 01 -A.01.004.07 - Autocarro speciale a più assi, adatto per impiego stradale e per fuori strada, a trazione integrale, peso totale: fino t. 33 (portata t. 24) a caldo.

Ora € 112,62 (Euro centododici/62)

N.P. 02-A.01.006.01 - Autocarro completo di gru, adatto per impiego stradale e fuori strada, a trazione integrale, con cassone ribaltabile trilaterale e portata fino a 30 t. a caldo.

Ora € 94,40 (Euro novantaquattro/40)

N.P.03-A.01.011.13 - Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 150 q.li e con benna da mc 1.00, a caldo.

Ora € 91,14 (Euro novantuno/14)

N.P.04-A.01.011.16 -Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 200 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo.

Ora € 99,09 (Euro novantanove/09)

N.P.05-A.01.014.07 - Pala caricatrice tipo gommata per lavori di scavo spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso. fino a 80 q.li, con benna da mc 1.00, a caldo.

Ora € 77,20 (Euro settantasette/20)

N.P.06-B.02.002.04 - Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di mattoni forati o semiportanti, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi).

Mc € 49,92 (Euro quarantanove/92)

N.P.07-B.04.008.05 - Muratura con blocchi in calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso posti in opera con malta cementizia , compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei blocchi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-3. spessore 30;

Mq € 40,24 (Euro quaranta/24)

N.P.08-B.25.001.01 - Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;

Mc/Km € 0,51 (Euro zero/51)

N.P.09-B.25.004.05 - Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata

e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.

q.li € 3,17 (Euro tre/17)

N.P.10-E.05.029.04 - Fornitura e posa in opera di Tubi metallici a sezione circolare e profilo ondulato, con onda di altezza 18 mm. passo 90 mm., costituiti da una banda in acciaio strutturale S280 GD secondo EN 10147, zincato a caldo secondo la Norma EN 10327 e successivamente rivestita da un film in PVC semirigido da 150 micron secondo EN10169, di spessore variabile da mm. 0,8 a mm. 1,5, graffiata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni a fascia, con serraggio a vite. Forniti in barre da 6 metri.(escluso lo scavo e la sabbia occorrente per la formazione del letto di posa). Diametro mm.1200 spessore mm.1,25.

MI € 291,60 (Euro duecentonovantuno/60)

N.P.11-H.01.003.02 - Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, per profondità da 2.01 a 4.00 m. sotto il piano di

campagna o di splatemento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo, l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico.

Mc € 18,04 (Euro diciotto/04)

N.P.12-H.01.007 - Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.

Mc € 25,62 (Euro venticinque/62)

N.P.13-.03.049.01 -Fornitura e posa in opera di piastra di chiusura in cemento armato per canale autoportante in calcestruzzo ad alta resistenza con bordo ad "U". con giunti maschi femmina e spinotti antidisassamento in acciaio inox, con i cavetti in acciaio per il sollevamento e la movimentazione in cantiere. Classe di carico delle piastre D400, secondo le norme UNI EN 124. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. Piastra

di chiusura per canale con le seguenti misure interne larghezza 240 e altezza 250 - esterne larghezza 400 ed altezza 320;

MI € 81,80 (Euro ottantuno/80)

N.P.14-H.04.081.24-Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega per incastro dell'elemento successivo o della soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea piana e della soletta devono essere rispettivamente non inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfiacco ed il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento intermedio per prolunga 150x150x50.

Cad € 237,50 (Euro duecentotrentasette/50)

N.P.15-H.04.081.34-Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega per incastro dell'elemento successivo o della soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea piana e della soletta devono essere rispettivamente non inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfiando ed il rinterro e la fornitura del chiusino. soletta di copertura per elemento 150x150.

Cad € 271,94 (Euro duecentosettantuno/94)

N.P.16-L.01.002.02-Profilatura e regolarizzazione pareti verticali a qualsiasi altezza, eseguita a mano o con mezzi meccanici se possibile, colmando le depressioni e smussando i dossi, escluso il solo ponteggio occorrente ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, ma compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte secondo le direttive della Direzione Lavori. da eseguirsi con mezzo meccanico.

Mq € 7,90 (Euro sette/90)

Il presente contratto consta di n° 11 (undici) fogli di carta uso bollo dattiloscritti e viene registrato a termine fisso ai sensi dell'articolo 5 della tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, firmato e sottoscritto.

L'Impresa DERARIO srl

Amministratore Unico - **DERARIO Pietro Paolo Antonio**

Derario P. Antonio
DERARIO S.R.L.
Via Raffaele 2/A - 75042 Barrolo (MT)
C.F./P.IVA 01198100738

Il Responsabile Unico del Procedimento

Rocco Salvatore
Ing. Rocco Salvatore GIANNACE



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI MATERA		
Reg. al N. <i>763</i>	<i>2015</i>	Liquidate imposte
Sette 3° - 4 Privati		<i>2015</i>
Il Rich. <i>31 AGO. 2015</i>		

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
(Firma)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Maria Margherita Anna Mattia)

