



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

**DECRETO n. 208 del 4 settembre 2015**

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  
"Lavori di adeguamento della sezione idraulica lungo il Fosso Ciaulino" Comune di Rionero in Vulture (PZ) - Codice "PZ057B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013  
CUP: J63B10000570006 - CIG 5587378230

**APPROVAZIONE Perizia di Assestamento finale. Nuovo Quadro Economico.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;
- VISTA l'O.C. n.2 del 22 settembre 2014;
- VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- VISTA la D.G.R. 12 luglio 2011 n.1013 di presa d'atto del summenzionato Accordo di Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTA la D.G.R. 22 dicembre 2011 n.1943 di modifica della D.G.R. n.1013/2011 con la quale, tra l'altro, è stato stabilito che la Regione Basilicata funge, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento CE n.1083/2006, da beneficiario di tutte le operazioni, elencate nell'allegato alla delibera, finanziate con il PO FESR 2007/2013;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 76AA.2011/D.01175 del 20.12.2011, dell'Ufficio regionale di Difesa del Suolo di Potenza, di approvazione della "Pista di Controllo" inerente la Linea d'Intervento VII.4.1.B - "Protezione e Consolidamento dei centri abitati, dei versanti, salvaguardia ambientale, ripristino delle condizioni di stabilità



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

dei terreni, rinaturalizzazione dei siti degradati, lotta all'erosione degli argini e delle coste" del P.O. FESR Basilicata 2007/2013 da impiegare per l'attuazione ed il controllo delle operazioni ammesse a finanziamento con la D.G.R. n.1013/2011;

VISTI -il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti precedentemente richiamati;

VISTA la D.G.R. n.759 del 31 maggio 2011 che approva la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-1013" – Direttiva OO.PP.;

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati sia nell'allegato 1 - elenco A all'Accordo di Programma in argomento che nell'allegato alla D.G.R. n.1943/2011 è compreso i "Lavori di adeguamento della sezione idraulica lungo il Fosso Ciaulino" Comune di Rionero in Vulture (PZ) - Codice "PZ057B/10" per l'importo complessivo di €. 340.000,00 a valere sulle risorse del P.O. FESR Basilicata 2007/2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 577 del 14 dicembre 2013 di APPROVAZIONE: Progetto generale ed Esecutivo I° stralcio. Quadro Economico. Schema di contratto" avente il seguente quadro economico:

	€	€
<b>A) Lavori</b>		
A.1) Lavori a misura soggetti a ribasso	196.964,64	
A.2) Incidenza della manodopera	48.611,78	
A.3) oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	5.163,77	
<b>Totale Lavori</b>		<b>250.740,19</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1) Spese generali (copie eliografiche, AVCP, verifica spese di gara, etc.)	2.091,16	
B2) Somme in economia per lavori di difficile valutazione non previsti in progetto	7.492,70	
B3) Rilievi accertamenti ed indagini	8.000,00	
B4) Acquisizione aree e/o occupazioni temporanee	2.000,00	
B5) Oneri art. 92 c. 7 e 7bis D.lgs. 163/2006	5.164,66	
B6) Spese tecniche ed amministrative	6.800,00	
B7) IVA al 22%	57.711,29	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>89.259,81</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>340.000,00</b>

VISTO il Decreto Commissariale n. 101 del 25 febbraio 2014, con il quale è stato approvato il verbale di gara del 24 febbraio 2014, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n.0661, della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, espletato ai sensi dell'art.57 comma 6 e 122 comma 7 del Codice dei Contratti, per l'affidamento dei lavori a misura con il criterio del prezzo più basso, e con il quale si è altresì preso atto



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

dell'aggiudicazione provvisoria dei "Lavori di adeguamento della sezione idraulica lungo il Fosso Ciaulino" Comune di Rionero in Vulture (PZ) - Codice "PZ057B/10", all'impresa "Castaldo Costruzioni srl Vico Forno n.10 – 85027 Rapolla (PZ)" che ha offerto il ribasso del 35,101% corrispondente all'importo netto di € 127.828,08, oltre € 48.611,78 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta ed € 5.163,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo di € 181.603,63;

- VISTO il Decreto Commissariale n. 158 del 17 luglio 2014 di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 268 del 7 ottobre 2014 di APPROVAZIONE Contratto n. 143 di rep. del 12 settembre 2014 e registrato a Matera al n. 1606 in data 23 settembre 2014";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 29 del 13 febbraio 2015 di APPROVAZIONE 1° Stato di Avanzamento al 21 novembre 2014 – Liquidazione 1° certificato di pagamento del 26 novembre 2014
- VISTO il Decreto Commissariale n. 127 del 5 giugno 2015 di APPROVAZIONE 2° Stato di Avanzamento al 11 maggio 2015 – Liquidazione 2° certificato di pagamento del 22 maggio 2015
- VISTA la nota dell'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata prot. 171431 del 31 agosto 2015, acquisita al protocollo commissariale n. 869 in data 1° settembre 2015, con la quale il Responsabile del Procedimento ing. Angelo La Notte ha trasmesso la documentazione inerente la Perizia di Assestamento finale elaborata nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- EVIDENZIATO che la precitata Variante di Assestamento è costituita dai seguenti elaborati:
- 1) Elab. 1 – Relazione generale
  - 2) Elab. 2 – Computo metrico e quadro economico finale
  - 3) Elab. 3 – Quadro comparativo
  - 4) Elab. 4 – Elenco Prezzi
  - 5) Elab. 5 – Planimetria di intervento
  - 6) Elab. 6 – Profilo di intervento
  - 7) Elab. 7 – Sezioni di intervento
  - 8) Elab. 8 – Carpenteria muri in cls – inizio Armco
  - 9) Elab. 9 – Particolare muri in cls – Inizio Armco
- VISTO il quadro economico di variante riportato nell'elaborato progettuale "Elab. 1 – Relazione generale" così descritto:

<b>A) Lavori</b>	
Importo per la esecuzione dei lavori	€ 331.301,28
di cui:	
A1) Importo lavori a misura a base d'asta	€ 252.445,09
ribasso d'asta del 35,101%	€ 88.610,75
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 163.834,34
A2) Incidenza manodopera	€ 73.001,81



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

A3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.854,38	
	Sommano lavori a misura		€ 242.690,53
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1)	Spese generali	€ 1.351,85	
B2)	lavori in economia per intervento ENEL, etc	€ 17.185,00	
B3)	Rilievi ed accertamenti	€ 8.000,00	
B4)	Acquisizione aree e/o occupazioni	€ 0,00	
B5)	Incentivi ex art. 92 c, 5 D.Lgs. 163/06	€ 6.800,00	
B6)	Oneri DPCM 21 gennaio 2011	€ 6.800,00	
B7)	IVA ed altre imposte	€ 57.172,62	
	Sommano Somme a disposizione		€ 97.309,47
	<b>Totale</b>		<b>€ 340.000,00</b>

- CONSIDERATO che l'intervento proposto con la variante rispetta la localizzazione individuata ed è compatibile con gli obiettivi dell'Accordo di Programma sopra indicato;
- CONSIDERATO che la spesa necessaria per la presente Perizia di Assestamento, risulta compresa all'interno del quadro economico di progetto approvato con Decreto Commissariale n. 577 del 14 dicembre 2013 succitato e che le variazioni introdotte comportano la necessità dell'intero utilizzo del ribasso d'asta e che l'entità delle opere da realizzare in estendimento al progetto approvato comporta una somma disponibile per le opere in estendimento pari ad €. 69.136,56 calcolati sull'aggiudicazione della gara con ribasso del 35,101%;
- CONSIDERATO che a tali oneri si fa fronte mediante l'utilizzo dell'intero ammontare delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta, così come riportato nel Contratto n. 143 di rep. del 12 settembre 2014 e registrato a Matera al n. 1606 in data 23 settembre 2014, da parte dell'Impresa Castaldo Costruzioni s.r.l. con sede in Rapolla (PZ) al Vico Forno, 10, aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti, prezzi e condizioni oltre a n. 4 N.P.;
- CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale n. 577 del 14 dicembre 2013 è stata già garantita la disponibilità della somma di €. 340.000,00 nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza e quindi si può procedere alla approvazione della Perizia di Assestamento finale;
- RITENUTO di poter confermare l'Ing. Angelo La Notte RUP designato dell'intervento in oggetto;
- PRESO ATTO che il progetto non prevede espropriazioni e/o occupazioni temporanee d'urgenza in quanto gli interventi non interessano aree private;
- CONSIDERATO quindi che si può procedere all'approvazione della Perizia di Assestamento finale trasmessa con la nota dell'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata prot. 171431 del 31 agosto 2015, acquisita al protocollo commissariale n. 869 in data 1° settembre 2015 nonché all'approvazione del nuovo Quadro Economico dell'intervento in oggetto;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:  
CUP: J63B10000570006 - CIG 5587378230

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti;

**DECRETA**

- di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare a tutti gli effetti, la Perizia di Variante di Assestamento Finale trasmessa con nota dell'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata prot. 171431 del 31 agosto 2015, acquisita al protocollo commissariale n. 869 in data 1° settembre 2015, nonché all'approvazione del Nuovo Quadro Economico dell'intervento denominato: "Lavori di adeguamento della sezione idraulica lungo il Fosso Ciaulino" Comune di Rionero in Vulture (PZ) - Codice "PZ057B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013 - CUP: J63B10000570006;
- di approvare il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori</b>		
Importo per la esecuzione dei lavori di cui	€ 331.301,28	
A1) Importo lavori a misura a base d'asta ribasso d'asta del 35,101%	€ 252.445,09	
	€ 88.610,75	
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 163.834,34	
A2) Incidenza manodopera	€ 73.001,81	
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.854,38	
Sommano lavori a misura		€ 242.690,53
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1) Spese generali	€ 1.351,85	
B2) lavori in economia per intervento ENEL, etc	€ 17.185,00	
B3) Rilievi ed accertamenti	€ 8.000,00	
B4) Acquisizione aree e/o occupazioni	€ 0,00	
B5) Incentivi ex art. 92 c, 5 D.Lgs. 163/06	€ 6.800,00	
B6) Oneri DPCM 21 gennaio 2011	€ 6.800,00	
B7) IVA ed altre imposte	€ 57.172,62	
Sommano Somme a disposizione		€ 97.309,47
<b>Totale</b>		<b>€ 340.000,00</b>

- di confermare che la copertura finanziaria dell'intervento denominato: "Lavori di adeguamento della sezione idraulica lungo il Fosso Ciaulino" Comune di Rionero in



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

*Vulture (PZ) - Codice "PZ057B/10"* finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013 - CUP: J63B10000570006 è garantita con il Decreto Commissariale n. 577 del 14 dicembre 2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Ing. Angelo La Notte dell'**Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata**, all'**Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale** del Dipartimento della Presidenza della Giunta ed al Dirigente dell'**Ufficio Difesa del Suolo** in qualità di Responsabile della Linea di intervento n. VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013;

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'**albo pretorio informatico** presso il sito del Commissario [www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it) e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 4 settembre 2015

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.