



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

**DECRETO n. 262 del 5 novembre 2015**

**OGGETTO:** Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Intervento di messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del Comune di Montalbano Jonico – Area adiacente al centro urbano compresa Piazza Cirillo e Via Caracciolo" Cod."MT041A/10".  
**CUP:J33B1000057001. CIG 5179629D0E**

**APPROVAZIONE:** Atto Aggiuntivo n. di rep. 187 del 30 ottobre 2015, registrato a Matera al n. 1129 in data 30 ottobre 2015

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO** l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;
- VISTA** l'O.C. n.2 del 22 settembre 2014;
- VISTA** la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale e riconferma, come prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato che comprende anche quello in oggetto;
- VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato e confermato nella richiamata delibera CIPE n.8/2012, è compreso l'"Intervento di messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del Comune di Montalbano Jonico – Area adiacente al centro urbano compresa Piazza Cirillo e Via Caracciolo" Cod."MT041A/10" per l'importo complessivo di €. 350.000,00 a valere sulle risorse di cui alla deliberazione CIPE n.8 del 20 gennaio 2012;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 159 del 22 maggio 2013 avente ad oggetto: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Intervento di messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del

8



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

Comune di Montalbano Jonico – Area adiacente al centro urbano compresa Piazza  
Cirillo e Via Caracciolo” Cod.“MT041A/10”.

CUP:J33B1000057001.

APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo - Schema di contratto – Schema di lettera  
d'invito” avente il seguente quadro economico:

<b>A</b>	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 248.334,52
	Importo oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 6.172,91
	<b>Totale lavori ed oneri di sicurezza</b>	<b>€ 254.507,43</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
b1	Oneri D.P.C.M. 21.01.2011	€ 7.000,00
b2	Spese tecniche generali ( progettazione/direzione/cons.)	€ 12.000,00
b3	Imprevisti ( Art.132 comma 3 D.Lgs 163/06)	€ 6.011,40
b4	Lavori in economia ( Art.125 comma 3 D.Lgs 163/06)	€ 5.000,00
b5	Accantonamenti ( Art.133 comma 4 D.Lgs 163/06)	€ 381,76
b6	Incentivi ( Art.92 D.Lgs 163/06)	€ 5.090,15
b7	Assicurazione verificatore	€ 130,00
b8	Compenso verificatore	€ 1.300,00
b'1	IVA 21% di A	€ 53.446,56
b'2	IVA 21% di ( b2+b3+b4+b7+b8)	€ 5.132,70
	<b>TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 95.492,57</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 350.000,00</b>

VISTO il Decreto Commissariale n. 371 del 13 settembre 2013 di: "APPROVAZIONE verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria" all'impresa "Giuseppe D'Amato con sede a Policoro (MT) via Siris 43 P.I. 01302640766" per un importo netto (rettificato) per lavori a misura di € 167.022,35 a seguito del ribasso offerto del 32,743% oltre € 6.172,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo netto (rettificato) di € 173.195,26; seconda classificata l'impresa Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini, via XXV aprile, 10, Grassano (MT), che ha offerto il ribasso del 32,617%;

VISTO il Decreto Commissariale n. 426 del 16 ottobre 2013 di: "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA";

VISTO il Decreto Commissariale n. 93 del 20 febbraio 2014 di: "APPROVAZIONE Contratto rep. n. 113 dell'13 febbraio 2014 e registrato a Matera al n. 464 in data 18 febbraio 2014";

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 16 luglio 2014 che riporta il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori al giorno 11 gennaio 2015;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 22 luglio 2014;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

VISTO

il Decreto Commissariale n. 126 del 5 giugno 2015 di: "APPROVAZIONE Perizia di assestamento delle Somme a Disposizione; Approvazione computo metrico estimativo della nuova campagna di indagini geognostiche e prospezioni geofisiche" avente il seguente Nuovo Quadro Economico:

		Importo €	Totale €
<b>A - IMPORTO LAVORI</b>			
1)	Importo dei lavori soggetto a ribasso	248.334,52	
2)	Oneri per la sicurezza, non sottoposti a ribasso	6.172,91	
3)	Totale lavori	<b>254.507,43</b>	
4)	Ribasso contrattuale del 32,743%	81.312,17	
5)	Importo al netto del ribasso contrattuale	<b>173.195,26</b>	
	<b>A - Lavori</b>		<b>173.195,26</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1)	Oneri Commissario Straordinario	7.000,00	
2)	Spese Tecniche generali (progettazione, D.L.)	12.000,00	
3)	Imprevisti	8.352,56	
4)	Lavori in economia	5.000,00	
5)	Accantonamenti	259,79	
6)	Incentivo progettazione Art. 92 c.5 e c.7 bis Codice	3.463,91	
7)	Economie da ribasso d'asta	98.202,96	
	Totale somme a disposizione	<b>134.279,22</b>	
8)	IVA sui lavori al 22%	38.102,96	
9)	IVA sulle altre somme a disposizione al 22%	4.422,56	
	<b>Totale Sommano a disposizione</b>		<b>176.804,74</b>
<b>Totale progetto</b>			<b>350.000,00</b>

VISTO

il Decreto Commissariale n. 143 del 18 giugno 2015 di: "DISPOSIZIONE di pagamento Spese Tecniche per progettazione esecutiva";

VISTA

la nota prot. 16311 del 22 luglio 2015, acquisita al protocollo commissariale n. 785 del 24 luglio 2015, con la quale l'ing. Michelina Larocca del Comune di Pisticci (MT) ha comunicato la propria indisponibilità a poter continuare ad espletare l'incarico di RUP per l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO

che con nota Commissariale prot. 788 del 28 luglio 2015 si è proceduto alla nomina del nuovo RUP ai sensi dell'art. 9 del DPR 207/2010 individuato nell'Arch. Gaspare Buonsanti, funzionario del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, in distacco presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 206 del 4 settembre 2015 di: "LIQUIDAZIONE nuova campagna di indagini geognostiche e prospezioni geofisiche";

VISTO

il Decreto Commissariale n. 259 del 29 ottobre 2015 di: "APPROVAZIONE: Perizia di Variante Tecnica. Schema di Atto Aggiuntivo. Nuovo Quadro economico" avente il seguente nuovo quadro economico:



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

**QUADRO ECONOMICO VARIANTE**

<b>A COSTO OPERA</b>		<b>IMPORTI</b>
1	Lavori a misura	332.438,09
2		
<b>a 3</b>	<b>Totale costo OPERA ORGANICA</b>	<b>332.438,09</b>
4	Oneri sicurezza specifici D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	6.172,91
5	<b>Totale Lavori soggetto a ribasso</b>	332.438,09
6	<b>Totale Oneri non soggetti a ribasso</b>	6.172,91
<b>a 7</b>	<b>TOTALE LAVORI (a5+a6)</b>	<b>338.611,00</b>
	a dedurre il ribasso del 32,743% su € 332,438,09	<b>-108.850,20</b>
<b>a 8</b>	<b>Restano nette</b>	<b>229.760,80</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1	Oneri commissario straordinario DPCM 21.01.2011	7.000,00
2	Spese tecniche generali (progettazione/direzione/consulenze)	12.000,00
3	Imprevisti (Art. 132 comma 3D.Lgs. 163/06)	7.446,17
4	Lavori in economia (Art. 125 comma 3D.Lgs. 163/06)	11.887,00
5	Accantonamenti	259,79
6	Incentivi (Art. 92 D.Lgs. 163/06)	6.772,22
7	Assicurazione Verificatore	130,00
8	Compenso Verificatore	1.300,00
9	Campagna di indagini geognostiche	12.859,64
<b>b 9</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>59.654,82</b>
<b>COSTO TOTALE (a7+b8)</b>		<b>289.415,62</b>
<b>B' ONERI DI LEGGE</b>		
1	IVA 22% (a8)	50.547,38
2	IVA 22% (b2+b3+b4+b7+b8+b9)	10.037,02
<b>b' 3</b>	<b>TOTALE ONERI DI LEGGE</b>	<b>60.584,39</b>
<b>COSTO GLOBALE COMPLESSIVO (COSTO TOTALE+ONERI)</b>		
a8+b9+b'3		350.000,01
<b>COSTO GLOBALE COMPLESSIVO Euro</b>		<b>350.000,00</b>

VISTO

l'Atto Aggiuntivo n. di rep. 187 del 30 ottobre 2015, registrato a Matera in data 30 ottobre 2015 al n. 1129 sottoscritto tra il Responsabile del Procedimento, Arch. Gaspare Buonsanti, [redacted] domiciliato per la carica presso l'Ufficio Difesa del Suolo di Matera – Codice Fiscale [redacted] delegato alla stipula con Decreto Commissariale n. 259 del 29 ottobre 2015 ed il Sig. D'Amato Giuseppe, [redacted] nella qualità di legale



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

rappresentante dell'impresa omonima avente Partita IVA n. 00153600770 e sede legale in Policoro (MT9 alla Via Siris, 41, aggiudicataria dei lavori in oggetto per l'importo netto aggiuntivo pari ad €.56.564,54 oltre IVA come per legge

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti;

**DECRETA**

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare a tutti gli effetti, l'Atto Aggiuntivo n. di rep. 187 del 30 ottobre 2015, registrato a Matera in data 30 ottobre 2015 al n. 1129 sottoscritto tra il Responsabile del Procedimento, Arch. Gaspare Buonsanti, [redacted] domiciliato per la carica presso l'Ufficio Difesa del Suolo di Matera – Codice Fiscale [redacted] delegato alla stipula con Decreto Commissariale n. 259 del 29 ottobre 2015 ed il Sig. D'Amato Giuseppe, [redacted] nella qualità di legale rappresentante dell'impresa omonima avente Partita IVA n. 00153600770 e sede legale in Policoro (MT9 alla Via Siris, 41, aggiudicataria dei lavori in oggetto per l'importo netto aggiuntivo pari ad €.56.564,54 oltre IVA come per legge;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento Arch. Gaspare Buonsanti presso la struttura commissariale di Matera ed all'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale del Dipartimento Presidenza della Giunta per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario [www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it) e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Matera, 5 novembre 2015

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.