



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

DECRETO n. 317 del 22 dicembre 2015

OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. *"Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nel centro abitato ed aree limitrofe del Comune di Grottole"*. Cod. "MT029A/10".
CUP: J83B10000900001. CIG: 5160797867

DISPOSIZIONE di liquidazione lavori in economia come da lista n. 1 del 30 novembre 2015.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;
- VISTA l'O.C. n.2 del 22 settembre 2014;
- VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato e che comprende anche quello in oggetto;
- VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato e nella sopra citata delibera CIPE n.8/2012 sono compresi gli *"Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nel centro abitato ed aree limitrofe del Comune di Grottole"*. Cod. "MT029A/10" ;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 107 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. *"Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nel centro abitato ed aree limitrofe del Comune di Grottole"*. Cod. "MT029A/10". CUP: J83B10000900001.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo – Piano di esproprio avente il seguente Quadro Economico:

	Importo	Totale
A- IMPORTO LAVORI		
1) lavori a corpo	€ 140.175,40	
Totale costo OPERA ORGANICA		€ 140.175,40
2) Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso		€ 5.329,01
Totale lavori		€ 145.504,41
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) Oneri derivanti dal DPCM 21.01 2011	€ 5.000,00	
b2) Spese tecniche (oneri Cassa compresi)	€ 13.000,00	
b3) Indagini geognostiche ed oneri geologici	€ 26.973,17	
b4) Imprevisti	€ 8.594,03	
b5) Lavori in economia	€ 2.500,00	
b6) Indennizzi di esproprio	€ 3.724,84	
b7) Accantonamenti	€ 1.268,26	
b8) Incentivi (art. 92 D.lgs 163/06)	€ 2.910,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 63.970,30
COSTO TOTALE		€ 209.474,71
B' ONERI DI LEGGE		
1 IVA 21% A	€ 30.555,92	
2 IVA 21%(b1+b2+b3+ b5)	€ 9.969,37	
TOTALE ONERI DI LEGGE		40.525,29
COSTO GLOBALE COMPLESSIVO		€ 250.000,00

- VISTO il Decreto Commissariale n. 336 del 27 agosto 2013 di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 518 del 28 novembre 2013 di APPROVAZIONE "Contratto rep. n. 86 del 19 novembre 2013 e registrato a Matera al n. 3066 in data 28 novembre 2013";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 364 del 2 dicembre 2014 di LIQUIDAZIONE Certificato di pagamento n. 1 e Disposizione di pagamento 1°SAL";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 176 del 28 luglio 2015 di: "APPROVAZIONE: Perizia di Variante e Suppletiva. Schema Atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi Prezzi. Nuovo Quadro economico", avente il seguente nuovo quadro economico:

	Importo	Totale
A- IMPORTO LAVORI		
A1 lavori a corpo	€ 161.680,77	
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.329,01	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

Totale lavori	€. 167.009,78	
A3 Ribasso d'asta del 16,138% su A1)	€. 26.092,04	
	€. 140.917,74	€. 140.917,74
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 Oneri derivanti dal DPCM 21.01.2011	€. 5.000,00	
B2 Spese tecniche (oneri Cassa compresi)	€.13.000,00	
B3 Indagini geognostiche ed oneri geologici	€. 26.973,17	
B4 Imprevisti	€. 901,71	
B5 Lavori in economia	€. 13.588,66	
B6 Indennizzi di esproprio	€. 3.724,84	
B7 Accantonamenti	€. 0,00	
B8 Incentivi (art. 92 D.lgs 163/06)	€. 2.910,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 66.098,37	€. 66.098,38
C – ONERI DI LEGGE		
C1 IVA al 22% sui lavori	€. 31.001,90	
C2 IVA al 22% su B2)+B3)+B4)+B5)	€. 11.981,98	
TOTALE ONERI DI LEGGE	€. 42.983,88	€. 42.983,88
COSTO GLOBALE COMPLESSIVO		€. 250.000,00

- VISTO in certificato di ultimazione dei lavori in data 1° dicembre 2015;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 313 del 18 dicembre 2015 di: "APPROVAZIONE: Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. di rep. 190 del 16 dicembre 2015, registrato a Matera al n. 1321 in data 17 dicembre 2015";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 314 del 18 dicembre 2015 di: "APPROVAZIONE Stato Finale dei lavori. LIQUIDAZIONE 2° ed ultimo certificato di pagamento in data 2 dicembre 2015";
- VISTA la nota email dell'Ufficio Tecnico del Comune di Grottole (MT) del 21 dicembre 2015, acquisita al protocollo commissariale n. 1320 in pari data, con la quale il Responsabile del procedimento – Ing. Rocco Vitella – ha trasmesso la documentazione inerente i lavori in economia svolti nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- VISTO in particolare La lista dei lavori in economia n. 1 in data 30 novembre 2015, dell'importo complessivo pari ad €. 16.248,29 che, al netto del ribasso contrattuale pari ad €. 2.659,63, fa corrispondere un importo netto pari ad €. 13.588,66 oltre IVA come per legge;
- VISTO il Certificato di pagamento per lavori in economia in data 30 novembre 2015, dell'importo complessivo netto dei lavori pari ad €. 13.588,66 oltre IVA al 22% per €. 2.989,51 e quindi per complessivi €. 16.578,17;
- VISTA la fattura elettronica n. FATT_PA 33_15 emessa il 18 dicembre 2015 ed acquisita al protocollo commissariale n. 1316 in data 18 dicembre 2015, dell'impresa "MAROTTA S.r.l. con sede legale in C.da Abbazia snc – 85100 Pietrapertosa (PZ) avente P.IVA e Cod. Fisc. 00969890763", dell'importo complessivo pari ad €. 16.578,17 di cui €. 13.588,66 per lavori in economia ed €. 2.989,51 per IVA al 22%, nell'ambito dell'intervento denominato: "Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art. 10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

nel centro abitato ed aree limitrofe del Comune di Grottole". Cod. "MT029A/10" CUP: J83B10000900001";

- VISTO il DURC on line del 14 novembre 2015 avente validità fino al 13 marzo 2016 prot. INAIL_1534915 rilasciato dall' INAIL della Provincia di Potenza;
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"...";
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- RITENUTO di applicare il c.d. "split payment", previsto dall'art. 17 ter. Del DPR 633/1972 e quindi di versare al percipiente l'importo al netto dell'IVA, ed alla Regione Basilicata l'importo dell'IVA affinché, in qualità di sostituto di imposta, la riversi all'Erario nei tempi e modi previsti dalla legge;
- RITENUTO quindi di poter liquidare all'impresa "MAROTTA S.r.l. con sede legale in C.da Abbazia snc – 85100 Pietrapertosa (PZ) avente P.IVA e Cod. Fisc. 00969890763" l'importo complessivo di € 16.578,17 di cui € 13.588,66 per lavori in economia come da lista n. 1 del 30 novembre 2015, ed € 2.989,51 per IVA al 22% come da fattura elettronica n. FATT_PA 33_15 emessa il 18 dicembre 2015 sopra richiamata;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP: J83B10000900001. CIG: 5160797867
- VISTO il sopra citato "Contratto rep. n. 86 del 19 novembre 2013 e registrato a Matera al n. 3066 in data 28 novembre 2013" che riporta i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA la disponibilità della somma complessiva di € 16.578,17 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con il Decreto Commissariale n. 107 del 16 aprile 2013;
- TUTTO ciò premesso e considerato

DISPONE IL PAGAMENTO

della somma complessiva di € 16.578,17 per la liquidazione dei lavori in economia come da lista n. 1 del 30 novembre 2015 alla Ditta "MAROTTA S.r.l. con sede legale in C.da Abbazia snc – 85100 Pietrapertosa (PZ) avente P.IVA e Cod. Fisc. 00969890763", come da fattura elettronica n. FATT_PA 33_15 emessa il 18 dicembre 2015 nell'ambito dell'intervento denominato "Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nel centro abitato ed aree limitrofe del Comune di Grottole". Cod. "MT029A/10" CUP: J83B10000900001";

ED AUTORIZZA



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. Impresa **MAROTTA S.r.l.** con sede legale in C.da Abbazia snc – 85100 Pietrapertosa (PZ) avente P.IVA e Cod. Fisc. 00969890763” dell'importo complessivo di **€. 13.588,66** a mezzo bonifico bancario, sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: [REDACTED]
2. **Regione Basilicata** – Tesoreria Unica n. 31649 – dell'importo pari ad **€. 2.989,51** a titolo di Sostituto d'Imposta per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (... IVA versata dal Committente);

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento Ing. Rocco Vitella del Comune di Grottole (MT) ed all'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale del Dipartimento Presidenza della Giunta per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario www.commissariostraordinarioischiodirogeologico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Matera, 22 dicembre 2015

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.