



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 1 del 31 gennaio 2017)

**DECRETO n. 8 del 2 febbraio 2017**

**OGGETTO:** Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo all'Accordo di Programma "Difesa del suolo".  
Intervento di "Consolidamento dell'abitato di Tito" località "Zona a valle di Via Settentrionale" Codice "PZ0101A/11".  
CUP: J23B11000460001. CIG: Z4A18F7835

**APPROVAZIONE Lista lavori in economia dal 15 al 31 marzo 2016**

**DISPOSIZIONE di liquidazione Impresa Giosa Ambiente Società Agricola S.r.l.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO** l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;
- VISTA** l'O.C. n. 1 del 31 gennaio 2017;
- VISTO** l'Atto integrativo all'Accordo di programma del 14 Dicembre 2010 finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto in data 14 giugno 2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTA** la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale e riconferma, come prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato che comprende anche quello in oggetto;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi individuati nell'atto integrativo all'Accordo di Programma sopra citato e confermato nella richiamata delibera CIPE n.8/2012, è compreso l'intervento "Consolidamento dell'abitato di Tito" località "Zona a valle di Via Settentrionale" Codice "PZ0101A/11" per l'importo complessivo di € 400.000,00, a valere sulla risorse di cui alla deliberazione CIPE n.8 del 20 gennaio 2012;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 1 del 31 gennaio 2017)

VISTO

il Decreto Commissariale n. 338 del 2 ottobre 2013 avente ad oggetto: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo all'Accordo di Programma "Difesa del suolo". Intervento di "Consolidamento dell'abitato di Tito" località "Zona a valle di Via Settentrionale" Codice "PZ0101A/11".  
APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo - Piano particellare – Schema di contratto" avente il seguente quadro economico:

<b>A)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>		
a.1)	Importo totale dei lavori a misura	€	271.937,64
a.2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	6.569,54
a.3)	Importo dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza	€	278.507,18
a.4)	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	265.368,10
	<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>278.507,18</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>		
b.1)	Oneri connessi al D.M. 21/01/2011 - 2% del finanziamento lordo	€	8.000,00
b.2)	Corrispettivi di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. N. 163/2006	€	3.527,10
b.3)	Indagini geofisiche, dirette e indirette - IVA inclusa	€	10.769,00
b.4)	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza	€	14.850,00
b.5)	Per occupazione temporanea e definitiva di aree	€	16.397,50
b.6)	Somme in economia per lavori di difficile valutazione	€	4.649,15
b.7)	I.V.A ed eventuali altre imposte:		
b.7.1)	I.V.A. sui lavori 21,00% di A)+b.6)	€	59.462,83
b.7.2)	C.N.P.A.I.A. 4,00% di B.4	€	594,00
b.7.3)	I.V.A. su spese tecniche 21,00% di (B.4+B.7.2)	€	3.243,24
	Totale I.V.A ed eventuali altre imposte	€	63.300,07
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>121.492,82</b>
	<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>400.000,00</b>

VISTO

il Decreto Commissariale n. 406 del 2 ottobre 2013 di: "APPROVAZIONE Verbale di gara del 24 settembre 2013 ed AGGIUDICAZIONE provvisoria così come riportato nel verbale di gara di cui al punto 2, all'impresa "PASCALE CAVE E COSTRUZIONI srl. con sede in contrada Passariello – Satriano di Lucania (PZ)" per un importo netto per lavori di € 236.898,48 a seguito del ribasso offerto del 12,885 % oltre € 6.569,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per l'importo complessivo netto di € 243.468,02, seconda classificata l'impresa "COSMAN srl S.n.c. da Potenza" che ha offerto il ribasso del 12,877%;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 463 del 4 novembre 2013 di: "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA";

  
2/8



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 1 del 31 gennaio 2017)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 133 del 6 marzo 2014 di: "APPROVAZIONE "Contratto rep. n. 119 del 20 febbraio 2014 e registrato a Matera al n.652 del 6 marzo 2014";
- VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 17 marzo 2014 che per effetto del tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori pari a giorni 75, naturali e consecutivi, indica il termine utile per l'esecuzione dei lavori al giorno 30 maggio 2014;
- VISTO il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 22 aprile 2014 e di ripresa n. 1 in data 20 ottobre 2014;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 41 del 13 febbraio 2015 di: "APPROVAZIONE 1° SAL a tutto il 20 novembre 2014 e Liquidazione 1° Certificato di Pagamento: Impresa Pascale Cave e Costruzioni S.r.l. con sede in Satriano di Lucania (PZ)", con il quale è stato disposto la liquidazione dell'importo complessivo di €. 223.351,13 di cui €. 183.074,70 per lavori ed €. 40.276,43 per IVA al 22%;
- VISTO il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 20 novembre 2014 e di ripresa n. 2 in data 11 novembre 2015;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 117 del 30 aprile 2015 di: "APPROVAZIONE Perizia di variante e suppletiva. Schema di Atto di Sottomissione" avente il seguente nuovo quadro economico:

**A) LAVORI A MISURA**

a.1)	Importo totale dei lavori a misura	€	305.417,86
a.2)	A detrarre ribasso d'asta del 12,885%	€	39.353,09
a.3)	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	266.064,77
a.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a rib. d'asta	€	7.194,78
	<b>TOTALE importo lavori di perizia</b>	<b>€</b>	<b>273.979,55</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :**

b.1)	Oneri connessi al D.M. 21/01/2011 - 2% del finanziamento lordo	€	8.000,00
b.2)	Corrispettivi di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. N. 163/2006	€	3.527,10
b.3)	Indagini geofisiche, dirette e indirette - IVA inclusa	€	10.769,00
b.4)	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza - perizia di variante	€	16.850,00
b.5)	Per occupazione temporanea e definitiva di aree	€	16.397,50
b.6)	Somme in economia per lavori di difficile valutazione	€	4.649,15
b.7)	I.V.A ed eventuali altre imposte:		
b.7.1)	I.V.A. sui lavori (22,00% di A)+b.6)	€	61.298,33
b.7.2)	C.N.P.A.I.A. 4,00% di B.4	€	674,00
b.7.3)	I.V.A. su spese tecniche (22,00% di (B.4+B.7.2)	€	3.855,28
	Totale I.V.A ed eventuali altre imposte	€	65.827,61
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>126.020,45</b>
	<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>400.000,00</b>



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

(O.C. n. 1 del 31 gennaio 2017)

- VISTA la concessione della proroga di giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori che sposta il termine ultimo al giorno 18 dicembre 2015;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 245 del 13 ottobre 2015 di: "APPROVAZIONE Atto Aggiuntivo n. rep. 184 del 5 ottobre 2015, registrato a Matera al n. 1059 l'8 ottobre 2015";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 40 del 25 febbraio 2016 di: "APPROVAZIONE 2° ed ultimo SAL a tutto il 18 dicembre 2015 d DISPOSIZIONE di liquidazione 2° Certificato di pagamento" con il quale è stato liquidato l'importo complessivo di €. 99.515,27 di cui €. 81.569,89 per lavori ed €. 17.945,38 per IVA al 22%;
- VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 18 dicembre 2015 e pertanto in tempo utile;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 110 del 16 giugno 2016 di: "APPROVAZIONE Stato Finale dei lavori a tutto il 16 febbraio 2016, Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione. DISPOSIZIONE di liquidazione rata di saldo Impresa PASCALE CAVE e Costruzioni S.r.l. di Satriano di Lucania (PZ)", con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di €. 9.739,31 di cui €. 7.983,04 per rata di saldo lavori ed €. 1.756,27 per IVA al 22%;
- VISTA la nota e-mail del Comune di Tito (PZ) del 15 novembre 2016 acquisita al protocollo commissariale n. 871 in pari data, con la quale il Responsabile del Procedimento dell'intervento denominato: "Consolidamento dell'abitato di Tito" località "Zona a valle di Via Settentrionale" Codice "PZ0101A/11" - CUP: J23B11000460001. CIG: 5314613D60, ha trasmesso la documentazione contabile inerente la lista dei lavori in economia svolti nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- VISTA in particolare la lista Operai e/o Mezzi d'opera e Provviste e/o forniture a fattura, per lavori eseguiti tra il 15 marzo 2016 ed il 31 marzo 2016 dall'Impresa Giosa Ambiente Società Agricola Srl con sede in Via Nuvolese civ. 76/B nel Comune di Tito (PZ) avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 01935180768, dell'importo complessivo di €. 3.998,67;
- VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 2/PA emessa in data 23 dicembre 2016 - acquisita al protocollo commissariale n. 953 in pari data - dell'Impresa esecutrice "Giosa Ambiente Società Agricola Srl con sede in Via Nuvolese civ. 76/B nel Comune di Tito (PZ) avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 01935180768" dell'importo complessivo di €. 4.878,38 di cui €. 3.998,67 per saldo lavori in economia ed €. 879,71 per IVA al 22%;
- VISTO il DURC ON-LINE prot. INAIL\_4853489 del 22 settembre 2016 e scadenza validità il 20 gennaio 2017 che riporta la posizione regolare dell'Impresa Giosa Ambiente Società Agricola S.r.l.;
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"...";
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- RITENUTO di applicare il c.d. "split payment", previsto dall'art. 17 ter. Del DPR 633/1972 e quindi di versare al percipiente l'importo al netto dell'IVA, ed alla Regione Basilicata l'importo



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 1 del 31 gennaio 2017)

dell'IVA affinché, in qualità di sostituto di imposta, la riversi all'Erario nei tempi e modi previsti dalla legge;

- RITENUTO** quindi ~~che~~ di procedere alla liquidazione del saldo lavori in economia svolti nell'ambito dell'intervento denominato: "Consolidamento dell'abitato di Tito" località "Zona a valle di Via Settentrionale" Codice "PZ0101A/11" - CUP: J23B11000460001. CIG: 5314613D60 dall'impresa "Giosa Ambiente Società Agricola Srl con sede in Via Nuvolese civ. 76/B nel Comune di Tito (PZ) avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 01935180768";
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:  
CUP: J23B11000460001. CIG: Z4A18F7835
- ACCERTATA** la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA** la disponibilità della somma complessiva di **€. 4.878,38** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con il Decreto Commissariale n. 338 del 2 ottobre 2013;
- TUTTO** ciò premesso e considerato

**D E C R E T A**

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la lista dei lavori in economia svolti nel periodo dal 15 al 31 marzo 2016 nell'ambito dei lavori di "Consolidamento dell'abitato di Tito" località "Zona a valle di Via Settentrionale" Codice "PZ101A/11" - CUP: J23B11000460001", dall'Impresa "Giosa Ambiente Società Agricola Srl con sede in Via Nuvolese civ. 76/B nel Comune di Tito (PZ) avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 01935180768";

**DISPONE IL PAGAMENTO**

della somma complessiva di **€. 4.878,38 di cui €. 3.998,67 per saldo lavori in economia ed €.** **879,71 per IVA al 22%** per la liquidazione del saldo lavori in economia come da Lista n. 1 in premessa riportata all'impresa "Giosa Ambiente Società Agricola Srl con sede in Via Nuvolese civ. 76/B nel Comune di Tito (PZ) avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 01935180768" come da fattura elettronica n. FATTPA 2/PA emessa in data 23 dicembre 2016 - acquisita al protocollo commissariale n. 953 in pari data nell'ambito dell'intervento denominato: "Consolidamento dell'abitato di Tito" località "Zona a valle di Via Settentrionale" Codice "PZ101A/11" - CUP: J23B11000460001";

**ED AUTORIZZA**

**l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:**

1. Impresa "Giosa Ambiente Società Agricola Srl con sede in Via Nuvolese civ. 76/B nel Comune di Tito (PZ) avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 01935180768" dell'importo complessivo di **€. 3.998,67** a mezzo bonifico bancario, sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: presso la



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 1 del 31 gennaio 2017)

2. **Regione Basilicata** – Tesoreria Unica n. \_\_\_\_\_ – dell'importo pari ad **€. 879,71** a titolo di Sostituto d'Imposta per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (... IVA versata dal Committente);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. \_\_\_\_\_ aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata ed al RUP dell'intervento in argomento, Ing. Leonardo Calbi, per i successivi adempimenti di propria competenza;

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario [www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it).

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, 2 febbraio 2017

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Avv. Vito Marsico



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.