



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

**DECRETO COMMISSARIALE n. 207 del 12 giugno 2024**

**OGGETTO:** Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "*INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE IN LOCALITA' TORRE MOZZA*" nel Comune di Policoro (MT) - Codice Rendis 17IR584/G1. CUP: G83B16000020002.

**ANNULLAMENTO DECRETO COMMISSARIALE N. 11 DEL 27/02/2020 e 115 del 07/09/2020**

**APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE**

**DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO - ECONOMICA, ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, CSP, D.L., CSE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETTERA b) DEL D.LGS. 36/2023.**

**APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI FINANZIAMENTO**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO** l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
- CONSIDERATO** che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“... a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”;
- VISTO** che all’attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all’art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
**REGIONE BASILICATA**  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina quale Soggetto Attuatore Delegato all'ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 198 del 11 giugno 2024 recante il provvedimento proroga dell'incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTI** l'art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di "estrema urgenza" gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se l'Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-octies, aggiunto dall'art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni per l'acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi;
- VISTA** la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – FSC 2014-2020 afferenti al Settore Prioritario "Ambiente", Intervento strategico "Dissesto Idrogeologico" – Delibera CIPE 26/2016 e relativo Allegato A al Patto e successive D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019 è ricompreso anche l'intervento riportato di seguito:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
24	<a href="#">17IR584/G1</a>	G83B16000020002	Lavori di realizzazione di un canale scolmatore in località Torre Mozza	A	POLICORO	MT	€. 1.597.606,89

- DATO ATTO** che il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto (ora unico di Basilicata) nel febbraio 2016 predisponesse un progetto definitivo per i lavori di realizzazione di un canale scolmatore di piena presso l'idrovora di "San Giusto" in agro di Policoro;
- DATO ATTO** che l'Amministrazione comunale di Policoro nel corso del 2017 commissionava uno Studio di Fattibilità Tecnico-Economica finalizzata all'individuazione di un intervento per la mitigazione del rischio idraulico in corrispondenza del Canale 7", di cui se ne prendeva atto con Delibera di Giunta n. 106 del 6 settembre 2017;
- PRESO ATTO** che gli interventi previsti nel progetto predisposto dalla struttura tecnica del Consorzio di Bonifica e nello Studio di Fattibilità commissionato dal Comune, traevano entrambi origine dalla constatazione dell'esistenza di una criticità idraulica derivante dalla riduzione di sezione del Canale 7 in corrispondenza del tombino di attraversamento di Via San Giusto in località "Torre Mozza";
- PRESO ATTO** che il suddetto progetto non ha avuto esito attuativo in quanto la richiesta di autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 50/93, alla realizzazione delle opere ebbe il parere "contrario" della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio del 21 settembre 2016, nonché del parere vincolante "contrario" del 30 giugno 2016 espresso dalla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 così come sancito nella determinazione dirigenziale n. 23AD.2016/D.00273 del 07.11.2016 del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata;
- DATO ATTO** che in data 5 settembre 2018 veniva perfezionata la nomina di RUP dell'intervento dell'arch. Pantaleo De Finis;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- DATO ATTO che si rendeva necessaria una ridefinizione del progetto definitivo, predisposto dal Consorzio di Bonifica, al fine di rappresentare le risultanze degli studi commissionati dalle parti interessate;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 9 del 30 gennaio 2019 recante la determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la fase progettuale nonché la fase di esecuzione;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 11 del 27 febbraio 2020 recante il provvedimento di aggiudicazione dei servizi sopraindicati;
- DATO ATTO che veniva predisposto un nuovo progetto definitivo che proponeva un intervento di difesa idraulica al fine di meglio garantire le condizioni di sicurezza, lungo le aree limitrofe del Canale 7, maggiormente antropizzate ed abitate, attraverso il ricorso "all'allagamento controllato" di una particolare area demaniale;
- DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 115 del 7 settembre 2020 veniva approvato il progetto definitivo ed il quadro economico del finanziamento assentito;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 39 del 18 febbraio 2021;
- PRESO ATTO che con nota PEC in data 15 marzo 2022 l'Arch. Pantaleo De Finis rassegnava le sue dimissioni da Responsabile del Procedimento;
- DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 27 del 26 gennaio 2023 è stato nominato, quale Responsabile unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del citato D.lgs. 36/2023, l'ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO in servizio presso Comune di Policoro (MT) quale Dirigente del III Settore Tecnico;
- DATO ATTO che la soluzione progettuale proposta, pur condivisa e coerente con i risultati dello Studio di Fattibilità a cura dell'Amministrazione comunale di Policoro, anche alla luce delle risultanze ricevute in seno alla Conferenza di servizi, necessita di essere rivista e che, pertanto, si rende necessario avviare una nuova procedura di affidamento dei servizi tecnici necessari;
- VISTO il verbale di incontro congiunto tra il Commissario, il RUP ed il Progettista e direttore dei lavori in data 12 marzo 2024 prot. 2024000575;
- VISTO il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, predisposto dal RUP in data 6 giugno 2024 ed acquisito al protocollo commissariale n. 1561 in data 10 giugno 2024;
- TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il D.lgs. n. 36 del 21 giugno 2023 – "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- DATO ATTO che in vigore del nuovo codice dei contratti, ai sensi del citato D.lgs. 36/2023 bisogna procedere con l'avvio della fase di affidamento dei servizi tecnici, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- RITENUTO pertanto avviare con ogni urgenza la procedura di affidamento dei servizi tecnici, occorrenti nell'ambito dell'intervento in oggetto, sulla base della proposta del RUP;
- DATO ATTO che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;
- CONSIDERATO che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

progettazione, di importo inferiore ad €. 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'articolo 41 comma 15 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare l'Allegato I.13 dello stesso, in cui sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per i servizi da porre a base del presente procedimento;

PRESO ATTO che le procedure indicate nel citato Allegato I.13 sono valide fino all'emanazione ed entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;

DATO ATTO che il calcolo dei corrispettivi è stato eseguito sulla base del D.M. 17 giugno 2016 "Decreto Corrispettivi" con le modifiche apportate dal citato articolo 41 del codice dei contratti di cui al D.lgs. 36/2023;

VISTO in particolare il modello di calcolo dei compensi professionali predisposti dalla Struttura di Staff del Commissario, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 "Decreto Corrispettivi", relativamente alla fase di progettazione, che per l'intervento in oggetto risulta essere calcolato secondo i seguenti parametri:

IMPORTO LORDO DEI LAVORI €. 700.000,00, di cui:

Valore lavori strutturali (Cat. S.04) €. 325.000,00

Valore lavori per opere di bonifica e derivazione (Cat. D.02) €. 675.000,00

PRESO ATTO che le fasi prestazionali sono le seguenti:

a) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

b) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) - geologia

c) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

d) ESECUZIONE DEI LAVORI

PRESO ATTO che le singole prestazioni da affidare sono quelle indicate nell'allegato calcolo dei corrispettivi, di cui al paragrafo 13. Stima dei costi per i servizi di ingegneria ed architettura, del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) sopra richiamato;

CONSIDERATO che l'importo a base d'asta da affidare ammonta globalmente ad €. **139.441,03** come da calcolo allegato alla documentazione di gara, al lordo di spese ed oneri, non superiori al 25,00% del compenso netto per complessivi €. 27.861,43, calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 sopra richiamato, oltre cassa ed IVA;

RITENUTO dover procedere ad affidare l'incarico di "PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA, ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, CSP, D.L., CSE" relativamente all'intervento denominato: "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE IN LOCALITA' TORRE MOZZA" nel Comune di Policoro (MT) - Codice Rendis 17IR584/G1. CUP: G83B16000020002, per l'importo a base d'asta pari ad €. **139.441,03** di cui €. 111.579,60 per compenso per prestazioni professionali ed €. 27.861,43 per spese ed oneri accessori, nella misura non superiore al 25% del compenso, oltre cassa ed IVA come per legge;

RITENUTO di provvedere, per quanto riguarda l'affidamento dei servi in oggetto mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, senza valutazione di due o più operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti ed il



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

criterio di aggiudicazione del **minor prezzo** di cui al comma 3 dell'articolo 108 del D.lgs. 36/2023;

VISTO il quadro economico di finanziamento sotto riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI FINANZIAMENTO</b> (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
2	lavori a corpo	€ 975.000,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 975.000,00
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.000,00
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)</b>		<b>€ 1.000.000,00</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER</b>	<b>€</b>
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 15.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.500,00
3	Imprevisti (IVA compresa al 22%)	€ 61.000,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 15.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 del D.lgs. 36/2023 (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 1.500,00
7	Spese di cui all'art. 45 comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023	€ 500,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010, nonché spese tecniche per studi progressi	€ 38.728,11
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione FTE, esecutiva, CSP, geologia, esecutiva, D.L. e CSE	€ 139.441,03
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale	€ 20.000,00
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 23.964,10
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 7.500,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 42.583,13
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</b>		<b>€ 272.216,37</b>
9	I.V.A. sui lavori al 22%	€ 220.000,00
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 7.890,53
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)</b>		<b>€ 597.606,90</b>
<b>C)</b>	<b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	<b>€</b>
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)		€ 0,00
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>		<b>€ 1.597.606,90</b>
<b>IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO</b>		<b>€ 1.597.606,90</b>
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00

ATTESO che la doverosità della suddivisione dell'appalto al fine di favorire le piccole e medie imprese non può andare a discapito dell'economia gestionale della commessa pubblica;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- RITENUTO dover individuare l'operatore economico, abilitato e non sospeso al su richiamato Elenco alla data di approvazione del presente Decreto Commissariale, per i servizi da affidare mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023;
- VISTA la documentazione di gara, predisposta dalla Struttura Commissariale, per quanto attiene ai servizi da affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) e del Codice (affidamento diretto);
- VISTO l'art. 41, comma 2 del D.lgs. 36/2023 (altri incarichi di progettazione e connessi);
- DATO ATTO che il RUP e il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, occorre adottare il presente Decreto indicando:
- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici;
- TENUTO CONTO che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G83B16000020002;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO

**DECRETA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI RENDERE NULLE** le parti del Decreto Commissariale n. 11 del 27 febbraio 2020, in contrasto con il presente provvedimento;
3. **DI RENDERE NULLE** le parti del Decreto Commissariale n. 115 del 7 settembre 2020, in contrasto con il presente provvedimento;
4. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO in servizio presso Comune di Policoro (MT) quale Dirigente del III Settore Tecnico;
5. **DI NOMINARE** quale supporto al RUP nonché Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento per la presente procedura l'arch. Gaspare BUONSANTI – attuale capo staff della struttura di supporto del Soggetto Attuatore Delegato, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023;
6. **DI APPROVARE** il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, predisposto dal RUP in data 6 giugno 2024 ed acquisito al protocollo commissariale n. 1561 in data 10 giugno 2024;
7. **DI PROCEDERE A CONTRARRE** mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. 36/2023, del servizio di "PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA, ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, CSP, D.L., CSE" relativamente all'intervento denominato: "*INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE IN LOCALITA' TORRE MOZZA*" nel Comune di Policoro (MT) - Codice Rendis 17IR584/G1. CUP: G83B16000020002, per l'importo a base d'asta pari



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

ad €. **139.441,03** di cui €. 111.579,60 per compenso per prestazioni professionali ed €. 27.861,43 per spese ed oneri accessori, nella misura non superiore al 25% del compenso, oltre cassa ed IVA come per legge;

8. **DI APPROVARE** i documenti di gara, come modificati e aggiornati in funzione delle novità normative introdotte dal D.lgs. 36/2023, predisposti dalla Struttura Commissariale, per i servizi da affidare come in premessa elencati;
9. **DI APPROVARE** nello specifico il quadro economico dell'intervento, rimodulato dalla struttura di Staff del Commissario per adeguare le somme a disposizione dell'Amministrazione alla novella normativa introdotta dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, come trasformato con modifiche dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché dal decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 e s.m.i. nonché del codice dei contratti di cui al D.lgs. 36/2023 nelle premesse indicato e che qui si intende integralmente riportato;
10. **DI DEMANDARE** al RUP, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e, ove necessario con l'ausilio di idonea struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 comma 6 del citato D.lgs. 36/2023, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei servizi di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato;
11. **DI DEMANDARE** al RUP incaricato, la richiesta del CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC.;
12. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di €. **176.922,78** Cassa previdenziale ed IVA comprese, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
14. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il Contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al Sindaco del Comune di Policoro (MT), al Consorzio di Bonifica di Basilicata, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario [www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it)

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 12 giugno 2024

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Commissario straordinario Basilicata - A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera  
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

[commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it](mailto:commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it)  
[commissariostraordinario@regione.basilicata.it](mailto:commissariostraordinario@regione.basilicata.it)