



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 263 del 8 maggio 2025

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: "Lavori di messa in sicurezza del versante a valle dell'abitato, nel Comune di Pietrapertosa (PZ)". Codice ReNDiS 17IR213/G1 - CUP: G13H19000210001

APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI SISTEMAZIONE PISTA BASSA, PISTA ALTA E DECESPUGLIAMENTO FOSSO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR213/G1	G13H19000210001	Lavori di messa in sicurezza del versante a valle dell'abitato	PIETRAPEROSA	PZ	€ 1.170.200,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 336 del 26 settembre 2023: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI mediante procedura negoziata senza bando, ex art. 50 comma 1) lettera c) del D.lgs. 36/2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 439 del 30 novembre 2024 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori gara CIG: B45E7C60DD – CUP: G13H19000210001, nell'ambito dell'intervento in oggetto all'operatore economico MAROTTA S.r.l. C.F./P.IVA: 00969890763 per l'importo di € 552.711,34, IVA al 10% esclusa, di cui € 28.788,85, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso offerto del 5,130% sull'importo a base di gara;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. n. 529 sottoscritto in data 31 gennaio 2025, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Matera al n. 113 Mod. 3 Atti Privati in data 11 febbraio 2025;

DATO ATTO che le economie di intervento, ad oggi prodotte dalla fase di aggiudicazione dei lavori, sono pari ad € 28.330,58 oltre IVA al 10% per € 2.833,06 e quindi complessivamente pari ad € 31.163,64;

VISTO il Decreto Commissariale n. 107 del 11 febbraio 2025 recante: "Affidamento dei lavori CIG: B45E7C60DD; Approvazione del contratto Rep. N 113 del 11 febbraio 2025; Approvazione quadro economico post-gara; Nomina Direttore Operativo";

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il D.lgs. n. 36 del 21 giugno 2023 – "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

TENUTO CONTO che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;

VISTA la nota PEC in data 24 aprile 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 921 del 30 aprile 2025, con la quale l'Ing. Giovanni SANTARSIERO, in qualità di capogruppo mandatario del RTP, affidataria dei servizi di progettazione e direzione lavori, trasmette la PERIZIA LAVORI costituita dai seguenti elaborati:

- verbale di sopralluogo del 14.04.2025
- relazione di sintesi
- M1_particellare di occupazione ed esproprio grafico_ rew 01
- M2_particellare di occupazione ed esproprio descrittivo_ rew 01
- O.1 Computo metrico estimativo - Lavori di sistemazione pista bassa, pista alta e decespugliamento fosso
- O.2 Elenco Prezzi - Lavori di sistemazione pista bassa, pista alta e decespugliamento fosso
- O.3 Analisi dei nuovi prezzi - Lavori di sistemazione pista bassa, pista alta e decespugliamento fosso
- O.4 Relazione Fotografica - Lavori di sistemazione pista bassa, pista alta e decespugliamento fosso
- O.5 Planimetrie di inquadramento_ pista bassa
- O.6 Planimetrie di inquadramento_ pista alta

VISTO il quadro economico di intervento post-gara di seguito indicato:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

QUADRO ECONOMICO - POST GARA (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 552.253,07
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 552.253,07
4	A dedurre il ribasso d'asta del 5,130% su 552,253,07	€ 28.330,58
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 28.788,85
TOTALE LAVORI APPALTATI (1+2+3-4+5)		€ 552.711,34
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 55.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 14.000,00
3	Imprevisti IVA 10% compresa	€ 91.197,37
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (ivi compreso imposte e tasse di registro)	€ 7.500,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 lett. a del D.lgs. 36/2023	€ 75.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 400,00
7	Spese di cui agli articoli 45, comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023	€ 400,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 97.372,85
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 69.188,46
8.b.1	Spese tecniche per espletamento VPIA ai sensi dell'art. 39 comma 7 del D.lgs. 36/2023	€ 3.134,25
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 11.620,84
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 17.553,00
8.e	Spese per commissioni giudicatrici ex art. 51 comma 1 del D.lgs. 36/2023 IVA compresa	€ 4.785,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) ex art. 116 comma 1 del D.lgs. 36/2023	€ 14.000,05
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 41.176,37
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		€ 258.830,82
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 55.271,13
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 25.256,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.469,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI		€ 586.325,02
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
Totale "Forniture"		€ 0,00
D)	ECONOMIE DI INTERVENTO	€
1	Ribasso d'asta	€ 28.330,58
2	IVA al 10% sul ribasso d'asta	€ 2.833,06
Totale economie di intervento		€ 31.163,64



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	€ 1.170.200,00
	IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2019	€ 1.170.200,00

- DATO ATTO che l'importo complessivo della Perizia lavori ammontano a complessivi € 25.654,57 e trova idonea copertura finanziaria tra le somme a disposizione del quadro economico post-gara approvato con il citato Decreto Commissariale n. 107/2025;
- PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della presente perizia non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica predisposta dal progettista;
- PRESO ATTO che la presente Perizia non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Perizia, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO il Contratto di Appalto Rep. n. 529 sottoscritto in data 31 gennaio 2025, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Matera al n. 113 Mod. 3 Atti Privati in data 11 febbraio 2025, con il quale si formalizza l'affidamento dei lavori alla Ditta MAROTTA S.r.l. C.F./P.IVA: 00969890763 con il ribasso del **5,130%** sull'importo a base di gara;
- DATO ATTO che l'impresa MAROTTA S.r.l. C.F./P.IVA: 00969890763, sentita per le vie brevi, si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori offrendo lo stesso ribasso d'asta del 5,130% e che pertanto l'importo netto di affidamento è pari ad €. 24.338,49 oltre IVA come per legge;
- RITENUTO pertanto affidare alla Ditta MAROTTA S.r.l. C.F./P.IVA: 00969890763 l'esecuzione dei lavori relativi alla perizia di che trattasi per l'importo netto pari ad €. 24.338,49 oltre IVA come per legge;
- RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G13H19000210001
- CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione Perizia dei lavori, trasmessa dal l'Ing. Giovanni SANTARSIERO, in qualità di capogruppo mandatario, con la citata nota PEC in data 24 aprile 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 921 del 30 aprile 2025;
- RITENUTO dover provvedere in merito;
- TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del progetto l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato;
- DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia dei lavori, trasmessa dal l'Ing. Santarsiero Giovanni, in qualità di capogruppo mandatario, con la citata nota PEC in data 24 aprile 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 921 del 30 aprile 2025, relativa all'intervento denominato "*Lavori di messa in*



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

sicurezza del versante a valle dell'abitato, nel Comune di Pietrapertosa (PZ)". Codice ReNDiS 17IR213/G1 - CUP: G13H19000210001";

4. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia dei lavori, nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo della perizia dei lavori ammontano a complessivi lordi €. 25.654,57 oltre IVA come per legge;
6. **DI AFFIDARE** per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, l'esecuzione dei lavori inerenti la presente perizia alla Ditta MAROTTA S.r.l. C.F./P.IVA: 00969890763 l'esecuzione dei lavori relativi alla perizia di che trattasi per l'importo netto pari ad €. 24.338,49 oltre IVA come per legge;
7. **DI DARE ATTO** che la direzione dei lavori relativi alla presente perizia viene affidata al RTP già affidataria dei servizi di progettazione e direzione lavori nell'ambito del presente intervento;
8. **DI DARE ATTO** che i lavori potranno iniziare solo dopo l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari in base al quadro normativo e vincolistico vigente per l'aria di intervento;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
10. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
11. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, Arch. Gaspare BUONSANTI, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario. Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 8 maggio 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.